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LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE 
DEL PUEBLO DECRETA 
 
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL 

ESTADO DE ZACATECAS 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las tareas sustanciales del Poder Legislativo es contribuir a la 
generación de las condiciones propicias que faciliten el acceso a los 
servicios públicos colectivos, bajo la perspectiva de que una 
sociedad que se allega de los satisfactores que requiere, de manera 
oportuna y expedita, tiene el tiempo y la disponibilidad suficiente 
para alcanzar su desarrollo integral. 
  
El proceso de modernización de la administración pública es 
continuo y requiere de su revisión constante a fin de que se 
establezcan las condiciones legales para que las actividades sociales 
se desenvuelvan con eficacia y eficiencia, reduciendo los trámites y 
abonando en la transparencia e información pública. La promoción 
de la presente Ley se da en un contexto de consenso y trabajo 
compartido entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado en el 
marco de los acuerdos de la Reforma del Estado que se impulsa en 
Zacatecas.  
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En esa perspectiva y tomando en cuenta que las obras públicas son 
el instrumento idóneo a través del cual el Gobierno permite a la 
sociedad alcanzar la modernidad en materia de infraestructura, 
posibilitándole obtener los bienes y servicios que solicita, en esta 
Ley se ha puesto especial énfasis en los mecanismos necesarios 
para garantizar el mejor resultado de la inversión pública, por lo 
que se fortalece la participación de todos los sectores sociales, en lo 
concerniente a la planeación, programación, ejecución, control y 
verificación.  
 
Con el fin de ciudadanizar el proceso legislativo esta Ley es 
resultado de la participación de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, Delegación Zacatecas, así como de los Colegios 
de Arquitectos e Ingenieros en el Estado, de las Dependencias 
Gubernamentales y los diferentes sectores sociales involucrados en 
la realización de la obra pública; participación altamente 
constructiva que enriqueció el contenido regulador de esta norma.  
 
Se trata de una normatividad moderna, que refuerza de manera 
significativa los sistemas de transparencia, tanto en la licitación y 
adjudicación, como en la ejecución de la obra pública; en este 
sentido, recoge las obligaciones que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas;  garantiza la 
participación preferente de los constructores zacatecanos al 
establecer la figura de la licitación estatal; y, de igual manera, 
previene la licitación nacional o internacional cuando las 
especificaciones de la obra pública así lo ameriten.  Contiene, por 
tanto, las disposiciones generales que a través de su reglamentación 
abonarán a una mejor adjudicación y ejecución de la obra pública, 
garantizando el mayor beneficio para el Estado y la población.  

El Pleno de esta Asamblea, al analizar y aprobar la Ley ha tomado 
en cuenta la política estatal que en materia de atención y 
equiparación de oportunidades se ha establecido a favor de las 
personas con discapacidad, principios que se han recogido en la Ley 
Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad,  recientemente promulgada. En efecto, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la 
igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, constituyendo 
así el reconocimiento de que para alcanzar el desarrollo nacional es 
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menester la participación igualitaria de todos los mexicanos; por 
esta razón, reconocer el derecho al desarrollo integral de las 
personas con discapacidad, constituye un elemento fundamental de 
justicia. Por ello, se ha incluido en este cuerpo normativo, una 
disposición que prevé que en los procedimientos de licitación en 
donde resulte que dos o más proposiciones son solventes por 
satisfacer los requisitos solicitados por la convocante, el contrato se 
adjudicará a favor del contratista que en su plantilla laboral 
permanente cuente con el mayor número de personas con 
discapacidad.  Este hecho ratifica una voluntad política de inclusión 
y nos permitirá, por un lado,  integrar a las tareas productivas a 
quienes se encuentran en condiciones de discapacidad;  y por otro, 
incentivar a las empresas a la contratación de personal con 
discapacidades. 

De igual manera se ha incluido la garantía de seguridad y 
eliminación de barreras arquitectónicas a favor de las personas con 
discapacidad, condiciones que deben ofrecer los sitios y edificios 
públicos. Para ello, se establece la obligación a cargo de las 
dependencias, entidades y municipios que realicen obra pública, de 
que las edificaciones cumplan con las normas oficiales que sobre 
diseño, señalización, accesibilidad, evacuación, servicios sanitarios 
y otros de naturaleza análoga, se han emitido a favor del libre 
tránsito de las personas que presentan discapacidad. Con estas 
disposiciones, se permite que la inclusión social sea una verdadera 
política de Estado que esté presente en todos los ámbitos de la vida 
pública. 

Se trata de una Ley que simplifica los procedimientos de obra 
pública y pone especial énfasis en la garantía hacia la población de 
que las obras serán vigiladas y controladas de manera adecuada 
para garantizar su oportunidad y calidad, poniendo en primer lugar 
el mayor beneficio para la población.  Hacemos énfasis en que todas 
las entidades públicas, desde luego incluyendo a los Ayuntamientos,  
que realicen o adjudiquen obra pública deberán ceñirse a las 
disposiciones contenidas en este nuevo ordenamiento, lo que dará 
certeza jurídica al prestador de servicios.  
 
Se refuerzan las facultades de los Órganos de Control, a partir de la 
revisión de los proyectos que se encuentren en ejecución y de 
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Esta Ley consta de nueve títulos y veintiún capítulos. Las 
disposiciones generales, independientemente de señalar el objeto de 
la Ley, establecen elementos definitorios para la aplicación de este 
ordenamiento; indican las autoridades competentes en la 
interpretación de la Ley e incorporan conceptos y figuras jurídicas 
propias del ordenamiento, que son primordiales para la 
contratación de obra y servicios relacionados con la misma. 

 

 

aquellos totalmente terminados, como una manera de fortalecer la 
transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. 
 
Se establece la obligación de instituir el Padrón de Contratistas de 
Obra Pública, el cual otorgará la certificación respectiva y con el que 
se garantiza una selección óptima de la empresa y, por ende, la 
realización de un procedimiento de adjudicación confiable.  
 
Se incluye un procedimiento arbitral para la resolución de posibles 
conflictos entre la entidad pública y el prestador del servicio, con lo 
que se abona a una resolución de conflictos de manera pronta y 
justa. 
 

 
Se establecen las bases para regular la planeación, programación y 
ejecución de la obra pública, estableciendo que las dependencias y 
entidades deberán ajustarse a las prioridades previstas en sus 
planes y programas, adecuándose a sus presupuestos de egresos 
correspondientes y atendiendo desde luego a la normatividad en 
materia de prevención y contaminación al ambiente y de 
asentamientos humanos. 
 
Se dispone que la licitación pública es la regla general para la 
contratación de obra pública con los particulares, quedando sujeta 
a disposiciones claras y precisas.  
 
Las excepciones a la licitación pública pueden tomar tres formas: el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o la 
adjudicación directa, las cuales sólo operarán cuando se presenten 
circunstancias especiales, siempre y cuando así lo determine una 
resolución administrativa debidamente fundada y motivada.  
 



LVIII 
LEGISLATURA  

ZACATECAS  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  
con las mismas para el Estado de Zacatecas

 

 

En el mismo sentido, y como última excepción, los contratos de 
obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, su 
suscripción, términos, modalidades, condiciones y ejecución de los 
mismos, regulados por esta ley, refrendan el compromiso legislativo 
con la seguridad jurídica al ser más específica la normatividad a ese 
efecto. 

 
Es de advertirse que la administración directa de obras públicas y 
servicios, queda constreñida a realizarse si las dependencias o 
entidades poseen la capacidad técnica o los elementos necesarios 
para desarrollar los trabajos requeridos,  entre otras características 
relevantes de esta contratación. 
 
Se previenen los casos de infracción a la misma Ley por parte de los 
licitantes o contratistas, así como las sanciones a que se harán 
acreedores, cuya aplicación será de la competencia de la Contraloría 
Interna del Estado.  

 
De igual manera y con el firme propósito de dar transparencia y 
legalidad a los procedimientos de contratación y adjudicación de 
obra pública, se establece como derecho de los ciudadanos y de los 
contratantes el recurso de inconformidad, el cual puede ser 
interpuesto por la persona interesada ante el órgano de control que 
corresponda, por algún acto del procedimiento de contratación que 
contravenga las disposiciones que rigen la materia objeto de la Ley. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además 
en lo dispuesto por los artículos 65 fracción I de la Constitución 
Política del Estado, 14 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 86, párrafo 2, 88, 90 y relativos del Reglamento 
General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de 
Decretarse y se  
 
 

 
DECRETA  
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL 

ESTADO DE ZACATECAS 
 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
CAPÍTULO I 

Del Objeto y Definiciones 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular la obra pública que se realice total o parcialmente con fondos 
públicos estatales o municipales, o a través de financiamiento privado, a cargo 
de quienes estén facultados legalmente para realizarla, a fin de asegurar las 
mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al 
Estado y a los Municipios. 
 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las 
obras públicas, así como de los servicios que se presten a éstas, serán 
realizadas por: 
 

I. El Gobierno del Estado de Zacatecas por conducto de las Dependencias 
de la Administración Pública Centralizada o Desconcentrada; 

 
II. El Gobierno del Estado de Zacatecas por conducto de los Organismos de 

la Administración Pública Descentralizada;  
 

III. Los Ayuntamientos; 
 

IV. Las empresas de participación estatal en las que el Gobierno del Estado o 
los Ayuntamientos sean socios mayoritarios; y 

 
V. Los Fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o 

los Ayuntamientos o cualquiera de las entidades  a que se refiere las 
fracciones II y IV de presente artículo. 

 
 
Artículo 3. Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o 
entre entidades, o dependencias y entidades con los Ayuntamientos, así como 
los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, aquellos en que 
participe alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal y 
Municipal y cuyo fin sea la ejecución de alguna obra pública, estarán dentro del 
ámbito de aplicación de esta Ley.  
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Artículo 4. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no 
tenga la capacidad para ejecutarlos por sí misma y contrate a un tercero para 
llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 
 
Artículo 5. No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que 
deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de 
servicios públicos que los particulares tengan concesionados, en los términos 
de la legislación aplicable, cuando el concesionario las lleve a cabo. 
 
Artículo 6. Los titulares de las dependencias y los demás órganos que se 
indican en las fracciones II, III, IV, y V del artículo 2 de la presente Ley, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, emitirán las 
políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este 
ordenamiento. 
 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, 
otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo 
previsto en este ordenamiento. 
 

Sólo la ejecución es susceptible de realización por parte de terceros 
distintos a los entes públicos. 
 
Artículo 7. Los poderes Legislativo y Judicial del Estado y los organismos 
constitucionales autónomos pueden realizar obra mediante los procedimientos 
establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de solicitar su ejecución a la 
Secretaría. 
 
Artículo 8. En lo sucesivo se entiende por: 
 

I. Auditoría: La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas; 
 

II. Código: El Código Urbano del Estado de Zacatecas; 
 

III. Comités: Los Comités Consultivos de Obra Pública; 
 

IV. Contraloría: La dependencia encargada de la auditoría interna del Poder 
Ejecutivo Estatal y en el ámbito municipal, el órgano de control interno; 

 
V. Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de 

cualquier otro servicio que se relacione con obra pública; 
 

VI. Entes Públicos: Las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y  los Ayuntamientos, cuando realicen obras con recursos 
estatales y municipales;  

 
VII. Ley: La presente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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mismas; 
 

VIII. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de 
licitación o concurso desde el momento de adquisición de las bases; 

 
IX. Proyecto Ejecutivo: El proyecto completo aprobado y verificado por el 

Ente Público, para reducir riesgos de interferencias y modificaciones 
durante la ejecución de la obra pública, conforme a lo dispuesto por esta 
ley; 

 
X. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;  

 
XI. Reglamento de Construcción: El Reglamento de Construcción del 

Estado de Zacatecas;  
 

XII. Secretaría: La Secretaría de Obras Públicas del Estado; y 
 
XIII. Sector: El agrupamiento definido de entidades que se realice a través de 

la dependencia que designe el Ejecutivo Estatal o el Ayuntamiento como 
coordinadora del sector respectivo. 

 
Artículo 9. Cualquier persona puede promover y presentar a consideración de 
la Secretaría, en todo tiempo, estudios, planes y programas para el desarrollo 
de proyectos de obra pública, con la información suficiente sobre su  
factibilidad, mediante los mecanismos que señale el reglamento de esta ley. Su 
recepción no generará derechos u obligaciones con la Secretaría. 
 
Artículo 10. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación 
o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán 
resueltas por la Contraloría y, en su caso, por tribunales del orden común de la 
ciudad de Zacatecas. 
 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas 
controversias que determine la Contraloría mediante reglas de carácter general, 
ya sea mediante cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio 
independiente.  
 
Artículo 11. Los actos, contratos y convenios que las dependencias, entidades 
y ayuntamientos realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta 
Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. 
 
 
Artículo 12. En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se 
deriven, serán aplicables supletoriamente el Código Urbano, la Ley de 
Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 
Zacatecas, el Código Civil y el de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Zacatecas. 
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CAPÍTULO II 

De la obra pública y los servicios relacionados con la misma 
 

Artículo 13. Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública: 
 

I. Todo trabajo que tenga por objeto construir, conservar, reparar, instalar, 
ampliar, remodelar, rehabilitar, restaurar, reconstruir o demoler bienes 
inmuebles destinados a un servicio público o al uso común, por su 
naturaleza o por disposición legal; 

 
II. La infraestructura y equipamiento para la prestación de servicios 

públicos; 
 

III. El mantenimiento y restauración de bienes muebles incorporados o 
adheridos a un inmueble destinado al servicio público, cuando implique 
modificación al propio inmueble; 

 
IV. Los proyectos integrales o llave en mano, que abarcan desde el diseño de 

la obra hasta su terminación total, incluyendo, cuando se requiera, la 
transferencia de tecnología; 

 
V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, mejoramiento del suelo, 

desmontes y similares; 
 

VI. La instalación, montaje, colocación, aplicación o remoción, incluidas las 
pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, 
adherirse o destinarse a un inmueble, cuando dichos bienes sean 
proporcionados por el ente público al contratista o cuando incluyan la 
adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten; 

 
VII. Las obras de irrigación, introducción, ampliación y mejoramiento de las 

redes de infraestructura básica para agua potable, drenaje, alcantarillado 
y electrificación, para la consolidación de los asentamientos humanos; 

 
VIII. Las obras para caminos, vialidad urbana, tráfico y transporte colectivo; 

 
IX. Las obras que coadyuven a la conservación del medio ambiente; 

 
X. Las obras necesarias ante contingencias derivadas de caso fortuito o 

fuerza mayor; y 
 

XI. Las obras de naturaleza análoga a las anteriores. 
 
Artículo 14. Para los efectos de esta Ley, se consideran como prestación de 
servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por 
objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de 
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obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se 
vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la 
ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir 
o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 
 

Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con 
las obras públicas los siguientes conceptos: 
 

I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto 
concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de 
infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra 
especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto 
ejecutivo de obra pública; 

 
II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto 

concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un 
proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de 
cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, 
que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, 

mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, 
geotécnica, geofísica, geotermia, meteorología, aerofotogrametría, 
ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

 
IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad 

técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia 
de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las 
instalaciones; 

 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de 

laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotécnica, 
de resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de 
cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de 
obra correspondiente; 

 
VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y 

sistemas aplicados a las materias que regula esta Ley; 
 

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico-normativas, y 
estudios aplicables a las materias que regula esta Ley; 

 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o 

incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble; 
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IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y 
transferencia de tecnología entre otros; y,  

 
X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

 
Artículo 15. La ejecución de obra pública con cargo total o parcial a fondos 
federales, estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas de la Federación, salvo las excepciones 
previstas por las leyes y los convenios que al efecto se celebren. 
 

De igual manera tratándose de obras públicas y servicios que con ella se 
relacionen, que se ejecuten con la participación de recursos estatales y 
municipales, se aplicará lo previsto por los convenios que para tal efecto se 
suscriban por el Estado y sus municipios, así como en la presente Ley. 
 

En los convenios a que se refiere este artículo se establecerán los 
términos, condiciones y mecanismos para la adecuada coordinación, 
supervisión y control de las obras públicas y servicios relacionados, que deban 
realizar las dependencias y entidades estatales o municipales.  
 
Artículo 16. Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de 
la prestación de los servicios se requiera la intervención de dos o más 
dependencias o entidades, o de dependencias y municipios, cada una de ellas 
será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, 
sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas 
atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto. 
 

Ninguna obra pública conjunta puede ejecutarse sin que previamente se 
celebren los convenios de coordinación respectivos. 
 
Artículo 17. El ente público encargado de la planeación y programación de la 
obra pública conjunta debe integrar los proyectos y elementos técnicos de cada 
una de las ejecutoras y coordinar los trabajos. 
 
Artículo 18. Los entes públicos deben: 
 

I. Formular y actualizar el inventario de los bienes utilizados en la 
ejecución de obra pública, que estén a su cuidado o sean de su 
propiedad; 

 
II. Llevar el catálogo y archivo de los estudios y proyectos que se realicen 

sobre la obra pública; 
 

III. Remitir anualmente copia de lo anterior a la Secretaría; y, 
 

IV. Tramitar los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de 
materiales, los derechos de vía y la expropiación de inmuebles, en su 
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caso, previo a la ejecución de la obra pública.  
 
Artículo 19. La obra pública que se realice en instalaciones con acceso al 
público debe: 
 

I. Asegurar la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras 
arquitectónicas para todas las personas; y, 

 
II. Cumplir con las normas de diseño y señalización emitidas sobre 

circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para 
las personas con discapacidad. 

 
Los entes públicos deben incluir en sus proyectos de obra pública las 

especificaciones necesarias para el cumplimiento de la disposición contenida en 
este artículo.  
 
Artículo 20. El gasto para las obras públicas y prestación de servicios se 
sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos 
del  Estado y los Municipios, así como a lo previsto en la Ley de Administración 
y Finanzas Públicas del Estado y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 21. La Secretaría como cabeza de sector y la Contraloría, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, son las autoridades facultadas para la 
interpretación de  esta Ley para efectos administrativos. 
 

La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando 
en cuenta la opinión de las dependencias, entidades y municipios. 
 
Artículo 22. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de 
ella emanen, la Secretaría de Desarrollo Económico dictará las reglas que 
deban observar las dependencias, entidades y municipios, derivadas de 
programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas del 
Estado, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 
 
 Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría de Desarrollo Económico tomará en cuenta la opinión de las 
dependencias, entidades y municipios, así como de la Contraloría. 
 
Artículo 23. En materia de obras públicas y de prestación de servicios, los 
titulares de las dependencias, entidades y municipios serán los responsables de 
que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo 
en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la 
modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y 
la efectiva delegación de facultades. 
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TÍTULO SEGUNDO 

De la planeación, programación 
y presupuestación de la obra pública 

 
CAPÍTULO I 

De la planeación de la obra pública 
 
Artículo 24. Los entes públicos deben remitir al Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado, por conducto de la dependencia coordinadora del sector 
al que pertenezcan o directamente, en su caso, sus planes, programas y 
presupuestos de obra pública, en los tiempos y forma que señale el 
Reglamento, a fin de verificar la eficiencia en la consecución de los objetivos y 
metas, y su congruencia con los planes de desarrollo, antes del treinta y uno de 
marzo de cada año. 
 

Para la elaboración de los planes de obra pública podrán realizarse 
consultas públicas ciudadanas en los lugares beneficiados o afectados por la 
realización de la misma, a efecto de conocer las necesidades prioritarias de la 
población, mediante el procedimiento que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 25. Para la planeación de la obra pública, los entes públicos deben 
considerar: 
 

I. Los objetivos, políticas, prioridades, estrategias y lineamientos 
establecidos en los planes de desarrollo y en los programas sectoriales y 
regionales derivados de los ámbitos federal, estatal y municipal; 

 
II. Las necesidades estatales, regionales y municipales; 

 
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los 

presupuestos de egresos del estado y de los municipios; 
 

IV. La prevención de impactos ambientales derivados de la realización y 
operación de la obra pública; y 

 
V. Lo dispuesto por la legislación en materia urbanística y de asentamientos 

humanos. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la programación de la obra pública 

 
Artículo 26. Los programas de obra pública deben elaborarse anualmente por 
los entes públicos, con base en la planeación del desarrollo general, sectorial y 
los especiales de obra pública. 
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Pueden hacerse programas que abarquen más de un ejercicio 
presupuestal cuando por las características, complejidad y magnitud de la obra 
pública se requiera. 
 
Artículo 27. Las dependencias, entidades y los ayuntamientos, según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus 
programas anuales de obra pública y de servicios que se relacionen con ésta y 
los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos 
presupuestos, considerando: 
 

I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad 
técnica, económica, ecológica y social de los trabajos; 

 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras 

públicas; se debe incluir, cuando corresponda, las obras principales, las 
de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las 
acciones para poner aquéllas en servicio; 

 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región 

donde deba realizarse la obra pública; 
 

V. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y 
evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos; 

 
VI. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la 

realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como 
los gastos de operación;  

 
VII. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas 

de iniciación y terminación de los trabajos; 
 
VIII. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, 

incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 

IX. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra;  
 

X. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra pública y 
servicios relacionados con la misma que se realicen por contrato y, en 
caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos 
necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, 
de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los 
cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de  los 
trabajos; 

 
XI. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; y 
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XII. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran.  

 
Artículo 28. Los entes públicos deben poner a disposición de los interesados, 
antes del treinta y uno de marzo de cada año, su programa anual de obra 
pública, con excepción de aquella información que por su naturaleza sea 
confidencial por disposición legal. 
 

La información publicada no implica compromiso alguno para los entes 
públicos y el programa puede ser adicionado, modificado, suspendido o 
cancelado, sin responsabilidad alguna para el ente público correspondiente.  
 
 

CAPÍTULO III 
De la presupuestación de la obra pública 

 
Artículo 29. El presupuesto de cada obra pública debe elaborarse con base en 
el anteproyecto, los indicadores de costos vigentes, los tabuladores de precios 
unitarios vigentes y los aranceles de servicios profesionales o precios de obras 
similares vigentes; además, deberá considerar los costos derivados de la forma 
de pago. 
 
Artículo 30. Los presupuestos de obra pública deben incluir, en su caso, los 
costos correspondientes a: 
 

I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios necesarios; 
 

II. Los proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 

III. La adquisición de los predios y su la desafectación conforme a su 
régimen de propiedad; 

 
IV. La obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias; 

 
V. La ejecución de la obra, que debe incluir: 

 
a) El costo estimado de la obra pública por contrato o los costos de los 

recursos necesarios para realizar la obra por administración directa; 
 
b) Las condiciones de suministro de materiales, maquinaria, equipos y 

accesorios; 
 
c) Los cargos para pruebas y funcionamiento;  
 
d) Los cargos indirectos de los trabajos. 

 
VI. Las obras complementarias de infraestructura necesarias; 
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VII. Las obras relativas a la preservación y mejoramiento de las condiciones 
ambientales; y 

 
VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración, según la 

naturaleza y características de la obra. 
 
Artículo 31. Los entes públicos debe elaborar un presupuesto por cada obra 
pública que se contrate, cuyo contenido será, en su caso, el siguiente: 
 

I. El catálogo de conceptos de obra que debe proporcionarse en las bases de 
licitación; 

 
II. El análisis de precios unitarios, conforme a las condiciones de: el 

proyecto, el lugar donde se realizará la obra, el plazo estipulado,  el 
mercado de materiales, mano de obra y equipo acordes al proyecto, 
según los estudios de apoyo; 

 
III. El factor de indirectos de oficina central, de obra, financiamiento, 

utilidad y cargos adicionales vigentes y remunerativos; y, 
 

IV. El listado de los costos y volúmenes de insumos, materiales, mano de 
obra, maquinaria y equipo. 

 
Artículo 32. Los entes públicos pueden realizar convenios con la Secretaría, 
para elaborar los presupuestos de obra pública, cuando no cuenten con la 
infraestructura técnica necesaria. 
 
Artículo 33. Para la obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio 
presupuestal, debe determinarse el presupuesto multianual y los relativos a 
cada ejercicio, según las etapas de ejecución establecidas en la planeación y 
programación correspondiente. 
 

En la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes 
deben considerarse los costos que en su momento se encuentren vigentes, las 
previsiones necesarias para los ajustes de costos y los convenios que aseguren 
la continuidad de los trabajos. 
 

El presupuesto actualizado es la base para solicitar la asignación  de 
recursos de cada ejercicio presupuestal subsecuente. 
 

La asignación presupuestal aprobada para cada contrato es la base para 
otorgar el anticipo, en su caso. 
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TÍTULO TERCERO 
Del padrón de contratistas de obra pública 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

 
Artículo 34. La Contraloría será la encargada de elaborar el padrón de 
contratistas del Gobierno del Estado y fijará los criterios y procedimientos para 
clasificar a las personas que soliciten su inscripción de acuerdo a su 
especialidad, lo anterior conforme a las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. 
 
Artículo 35. Será la Contraloría la que fije las políticas, lineamientos y 
requisitos que deberán cubrir los interesados para poder ser inscritos en el 
padrón de contratistas del Gobierno del Estado. 
 

La Contraloría deberá resolver en un término improrrogable de 15 días 
hábiles sobre las solicitudes de inscripción al padrón de contratistas del 
Gobierno del Estado. 
 
Artículo 36. La Contraloría emitirá mensualmente el listado que integra el 
padrón de contratistas del Gobierno del Estado, con el fin de que las 
dependencias y entidades sólo celebren contratos con las personas físicas y 
morales inscritas en el padrón y cuyo registro se encuentre vigente. 
 
Artículo 37. Para efectos de los procedimientos de licitación, contratación, y 
ejecución de las obras la Contraloría sólo fungirá como órgano de control para 
la debida realización de los procedimientos conforme a lo establecido por la 
presente Ley. 
 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la realización de la obra pública 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 38. La obra pública puede realizarse por contrato,  administración 
directa y forma mixta. 
 
Artículo 39. El ente público que autorice el proyecto de realización de obra 
pública debe contar, en su caso, con los estudios, investigaciones y proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de 
ejecución, terminados. 
 

El ente público debe verificar previamente si en sus archivos o en los de 
algún otro ente público existen trabajos sobre la materia de que se trate que 
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satisfagan los requerimientos. En su caso, pueden adecuarse, actualizarse o 
complementarse. 
 
Artículo 40. El Ejecutivo del Estado puede acordar la modalidad de 
contratación de obra pública y el gasto correspondiente, así como establecer los 
medios de control que estime pertinentes, cuando la obra se realice con fines de 
seguridad interior del Estado. 
 

Debe darse cuenta a la Contraloría de la obra realizada para estos fines. 
 
Artículo 41. Para la realización de obra pública se requiere que: 
 

I. La obra esté incluida en el presupuesto respectivo; 
 

II. Cuente con los estudios y proyectos ejecutivos de arquitectura e 
ingeniería verificados por el ente público, normas y especificaciones de 
construcción, presupuesto y programas que se requieran, en su caso; 

 
III. Cumpla con los trámites o gestiones complementarios de acuerdo con la 

legislación aplicable; y 
 

IV. Exista autorización de quien tenga a su cargo la disposición de los 
recursos financieros. 

 
Para el caso de proyectos integrales debe contarse con las especificaciones 

de arquitectura o ingeniería y los alcances que establezca el ente público. 
 
Artículo 42. Las dependencias, entidades y los ayuntamientos bajo su 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y prestación de servicios, 
mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan: 
 

I. Licitación pública; 
 

II. Invitación restringida a cuando menos tres personas; o 
 

III. Adjudicación directa. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos 

requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que 
se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, forma y tiempo de 
pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias, 
entidades y municipios proporcionar a todos los interesados igual acceso a la 
información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a 
algún participante. 
 
Artículo 43. Las dependencias pondrán a disposición pública, a través de los 
medios de difusión electrónica que establezcan, la información que obre en su 
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base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, 
en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de 
visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de 
éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitación, 
invitación restringida o adjudicación directa, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 
Artículo 44. Los contratos de obras públicas y de servicios se adjudicarán, por 
regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, 
para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que 
será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 
 
Artículo 45. El sobre a que hace referencia el artículo anterior, podrá 
entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así lo establece la 
convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios 
remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones 
administrativas que establezca la Contraloría. 
 
Artículo 46. En el caso de que las proposiciones hayan sido presentadas por 
medios remotos de comunicación electrónica, el sobre  será generado mediante 
el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de 
tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto 
establezca la Contraloría. 
 
Artículo 47. La Contraloría operará y se encargará del sistema de certificación 
de los medios de identificación electrónica que utilicen los licitantes y será 
responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la 
confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 
Artículo 48. En los procedimientos de contratación de obras públicas y de 
servicios, las dependencias, entidades y municipios optarán, en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los recursos humanos del Estado y por la 
utilización de bienes o servicios propios de la región y de procedencia nacional. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la licitación pública 

 
Artículo 49. Las licitaciones públicas podrán ser: 
 

I. Estatales, pudiendo participar en éstas cualquier persona física y/o 
moral legalmente constituida conforme a la legislación mexicana y con 
domicilio fiscal dentro del Estado; 
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II. Nacionales, aquéllas en las que pueda participar cualquier persona física 
y/o moral legalmente constituida conforme a la legislación mexicana; 

 
III. Internacionales, cuando puedan participar personas de nacionalidad 

mexicana o extranjera, sin que sea necesario que los licitantes 
extranjeros estén inscritos en el Padrón de Contratistas del Gobierno del 
Estado; 

 
Las licitaciones internacionales únicamente procederán cuando: 

 
a) Sea obligatoria debido a los tratados internacionales o convenios 

celebrados con organismos crediticios nacionales o internacionales; 
 
b) Los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la 

ejecución de la obra pública, previa investigación realizada por el 
ente público; o 

 
c)  Se declare desierta una licitación nacional en primera 

convocatoria. 
 
Artículo 50. Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o 
servicios relacionados con las mismas y contendrán: 
 

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante; 

 
II. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la 

experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para 
participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos;  

 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados 

podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma 
de pago de las mismas;  

 
Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón 

de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria 
y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los 
interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el que será 
requisito para participar en la licitación. 
 

Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las bases 
de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que establezca 
la Contraloría. 

 
IV. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura 

de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos; 
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V. El señalamiento expreso de que ninguna de las condiciones contenidas 

en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociadas; 

 
VI. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se 

llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de que 
podrán subcontratarse partes de los mismos; 

 
VII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, 

indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; 
 
VIII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 

 
IX. La indicación de que no podrán participar las personas que se 

encuentren en los supuestos del artículo 88 de esta Ley; y 
 

X. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, 
según las características, complejidad y magnitud de los trabajos. 

 
Artículo 51. Las convocatorias se publicarán en el Periódico Oficial Órgano de 
Gobierno del Estado o en un diario de circulación en la entidad, así como en el 
sistema compra-net. 
 
Artículo 52. Las bases que emitan las dependencias y entidades para las 
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el 
domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión 
electrónica que establezca la Contraloría, a partir del día en que se publique la 
convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de 
los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo. 
 
Las bases contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
 

I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante; 

 
II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el 

licitante; 
 

III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la 
licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, 
se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto 
de la presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y 
firma del contrato; 

 
IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de 
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alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así 
como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u 
otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga 
como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; 

 
V. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será el español, 

aún tratándose de licitaciones internacionales; 
 

VI. La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será en pesos 
mexicanos, aún tratándose de licitaciones internacionales; 

 
VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases 

de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes podrán ser negociadas; 

 
VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de 

conformidad con lo establecido por los artículos 60, 61 y 62 de esta Ley; 
 

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar 
la proposición, normas de calidad de los materiales y especificaciones 
generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las 
especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del 
proyecto; 

 
X. Tratándose de prestación de servicios relacionados con obras públicas, 

los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del 
servicio, las especificaciones generales y particulares, el producto 
esperado y la forma de presentación; 

 
XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su 

caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de 
suministro correspondientes; 

 
XII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
XIII. Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos 

que se concedan; 
 
XIV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización 

de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del periodo 
comprendido entre el tercer día natural siguiente a aquél en que se 
publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones; 

 
XV. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 

subcontratarse; 
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XVI. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, 

indicando la fecha estimada de inicio de los mismos; 
 
XVII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 
 

XVIII. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte 
correspondiente, las condiciones de pago; 

 
XIX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos, en su parte 

correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá 
aplicarse; así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de 
medición, que debe ser firmado por el responsable del proyecto; y, la 
relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales se 
deberá presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en 
dichos análisis. 

 
En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo 

esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las 
especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, 
procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de 
trabajo requeridos por el proyecto; 

 
XX. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por 

causas imputables al mismo será sancionado en los términos de la 
presente Ley; 

 
XXI. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la 

participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a 
través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de 
comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno 
de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, 
que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación; y 

 
XXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y 

magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados y que, de 
ninguna forma limitarán la libre participación de éstos. 

 
Para la participación, contratación o adjudicación en obras 

públicas o servicios, no se podrá exigir al particular requisitos distintos a 
los señalados por esta Ley. Sin embargo, no podrán participar las 
personas físicas o morales a que se refiere el artículo 88 de esta Ley. 

 
Artículo 53. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones en las 
licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
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Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo por 

existir razones justificadas del área solicitante de los trabajos, siempre que ello 
no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área 
responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Artículo 54. Los entes públicos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos 
en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea 
publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto 
de presentación y apertura de proposiciones, siempre que: 
 

I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del 
conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados 
para su publicación; y 

 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el mismo 

periódico en que fue publicada la convocatoria, a fin de que los 
interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para 
conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas. 

 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere 

esta fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de 
aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado en este 
artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los 
licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. 

 
Artículo 55. Las modificaciones de que trata el artículo anterior en ningún 
caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos 
convocados originalmente, ni en la adición de otros distintos. 
 
 Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado 
de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de 
las propias bases de licitación. 
 
Artículo 56. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que 
contendrá, la propuesta técnica y económica. La documentación distinta a las 
propuestas señaladas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera 
de dicho sobre.  
 
Artículo 57. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente 
proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o 
una nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales 
efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a 
satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada 
persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el 
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cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser 
firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por 
el grupo de personas.  
 
Artículo 58. Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y con la 
finalidad de facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes 
podrán efectuar revisiones respecto de la especialidad, experiencia y capacidad 
de los interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas 
de la convocante, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica 
y económica, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley. En 
ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en 
dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases 
podrán presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto. 
 
Artículo 59. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a 
cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: 
 

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su 
apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; 

 
II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos 

de la dependencia o entidad presentes, rubricarán las partes de la 
propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado la 
convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos 
constarán documentalmente, debiendo enseguida dar lectura al importe 
total de cada una de las propuestas; 

 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de 

presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberán 
asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el 
importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los 
asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la 
misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y 
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no 
hayan asistido, para efecto de su notificación; 

 
IV. La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas 

aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la 
segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas; 

 
V. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá 

a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas 
propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al 
importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo 
menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos 
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presentes rubricarán el catálogo de conceptos, en el que se consignen los 
precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación; 

 
Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 

de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 
cuarenta días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera 
etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 
veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente para el fallo. Y 

 
VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el 

resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, 
sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas 
que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su 
disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de 
algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su 
notificación. 

 
Artículo 60. Los entes públicos, para hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las 
bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los 
procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia 
de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos por realizar. 
 
Artículo 61. Tratándose de obras públicas, la convocante deberá verificar, 
entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al 
licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para 
ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades 
de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean 
acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se 
ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos 
y porcentajes en su evaluación. 
 
Artículo 62. Tratándose de prestación de servicios para obras públicas, la 
convocante deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las 
condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el 
licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la 
realización de los trabajos solicitados; que los tabuladores de sueldos, la 
integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio 
ofertado. 
 

Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y 
cuando se demuestre su conveniencia se podrán utilizarán mecanismos de 
puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los casos de 
asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse estos 
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mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la 
Contraloría. 
 
Artículo 63. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las 
convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las 
proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como 
cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la 
solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes 
respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus 
propuestas.  
 
Artículo 64. Efectuada la evaluación de las proposiciones, el contrato se 
adjudicará, de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente 
porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las 
bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 
por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 
 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen 
la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se 
adjudicará, en igualdad de condiciones, a quien tenga en su plantilla laboral 
permanente, el mayor porcentaje de personas con discapacidad, cuya alta en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación 
al momento del cierre de la licitación de que se trate. 
 
 
Artículo 65. El ente público convocante emitirá un dictamen que servirá como 
base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos 
del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas 
o desecharlas. 
 
Artículo 66. En junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes 
que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones se dará a conocer el fallo de la licitación, levantándose el acta 
respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la 
misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, 
para efecto de su notificación. 
 
 En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades podrán optar 
por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, 
dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.  
 

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las 
dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la 
información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó 
ganadora. 
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Artículo 67. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso 
alguno; sin embargo, procederá el recurso de inconformidad que se interponga 
por los licitantes en los términos de la presente Ley. 
 
Artículo 68. Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una 
licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las 
bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una 
segunda convocatoria. 
 
Artículo 69. Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por 
caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando 
existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de 
la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el 
procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al 
propio ente público. 
 
 

CAPÍTULO II 
De las excepciones a la licitación pública 

 
Artículo 70. En los supuestos que prevé el artículo 72 de esta Ley, las 
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar 
a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa. 
 

La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y 
motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios 
mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por 
escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los 
trabajos.  
 
Artículo 71. En cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 
siguiente se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean 
necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos a ejecutar. 
 

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de la 
obra pública, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano 
interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe 
relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 
anterior, acompañando copia del escrito aludido en el artículo anterior y de un 
dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las 
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razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe 
en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 72, fracción IV, de 
esta Ley. 
 
Artículo 72. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o prestación de servicios, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación 
restringida o de adjudicación directa, cuando: 
 

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por 
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u 
otros derechos exclusivos; 

 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado 
como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, 
caso fortuito o fuerza mayor; 

 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos 

adicionales importantes, debidamente justificados; 
 

IV. Se realicen con la finalidad de garantizar la seguridad interior del Estado 
o se comprometa información de naturaleza confidencial para alguno de 
los poderes del Estado y Municipios;  

 
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los 

trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo 
requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto 
deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

 
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 

contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos 
casos, la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante 
que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja y, en 
caso de negativa de este, a la persona que cuente con la capacidad 
técnica y financiera necesaria para ejecutar los  trabajos, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento; 

 
VII. Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta; 

 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, rehabilitación, 

reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar 
su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, 
determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa 
de ejecución; 

 



LVIII 
LEGISLATURA  

ZACATECAS  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  
con las mismas para el Estado de Zacatecas

 

 

IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra 
campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate 
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar 
donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o 
morales; 

 
X. Se trate de prestación servicios relacionados con las obras públicas 

prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por 
ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o 
técnico; y 

 
XI. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago. 

 
Artículo 73. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las 
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o prestación de servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de invitación a cuando menos tres personas o mediante  
adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los 
montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos 
para el Estado del año fiscal correspondiente, siempre que los contratos no se 
fraccionen para quedar comprendidos en los supuestos de excepción a la 
licitación pública a que se refiere este artículo. 
 

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este 
artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a 
las dependencias y entidades para realizar obras públicas y prestación de 
servicios en cada ejercicio presupuestal. 
 
Artículo 74. En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de 
gobierno de la entidad, de manera indelegable y bajo su responsabilidad, podrá 
fijar un porcentaje mayor al indicado en el artículo anterior, debiéndolo hacer 
del conocimiento del órgano interno de control. 
 
Artículo 75. El procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres 
personas se sujetará a lo siguiente: 
 

I. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la 
presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se 
invitará a un representante del órgano interno de control en la 
dependencia o entidad; 

 
II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con 

un mínimo de tres propuestas susceptibles de análisis; 
 

III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan señalados 
en el artículo 52 de esta Ley; 
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IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada 

contrato, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos; y 

 
V. Las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables. 

 
Artículo 76. En el supuesto de que dos procedimientos de invitación 
restringida hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la 
contratación de los trabajos en la dependencia o entidad podrá adjudicar 
directamente el contrato de la obra pública. 
 
Artículo 77. En ningún caso podrá adjudicarse de manera directa a la empresa 
que tenga contrato vigente asignado por medio de un procedimiento similar, 
con la misma dependencia o entidad.  
 
 

TÍTULO QUINTO 
De la ejecución de la obra pública 

 
CAPÍTULO I 

De la contratación 
 
Artículo 78. Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de 
prestación de servicios podrán ser de tres tipos: 
 

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la 
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por 
unidad de concepto de trabajo terminado; 

 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total 

fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente 
terminados y ejecutados en el plazo establecido. 

 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la 

celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como 
económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales; y 

 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de 

precios unitarios y otra, a precio alzado. 
 

Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de licitación 
las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores 
condiciones en la ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen 
el tipo de contrato que se haya licitado. 
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Artículo 79. Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio 
presupuestal deberán formularse en un sólo contrato, por la vigencia que 
resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando únicamente 
sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio, en los términos de lo 
dispuesto por la Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de 
Zacatecas y la Ley Orgánica del Municipio. 
 
Artículo 80. Los contratos de obras públicas y prestación de servicios 
contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
 

I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato y sus anexos; 

 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la 

adjudicación del contrato; 
 

III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de 
contratos mixtos, la parte y el monto que será sobre la base de precios 
unitarios y la que corresponda a precio alzado; 

 
IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, 

indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los 
plazos para verificar la terminación de los trabajos; 

 
V. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los 

anticipos que se otorguen; 
 

VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 

 
VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados 

y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; 
 
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por 

causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en 
función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, 
las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto 
de la garantía de cumplimiento; 

 
IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades 

que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o 
durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el 
procedimiento establecido en el artículo 93 de este ordenamiento; 

 
X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado por la 

dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del 
contrato; 
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XI. Causales y procedimientos mediante los cuales la dependencia o entidad 

podrá dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 104 de 
esta Ley; 

 
XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, 

debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las 
obras, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos; 
tratándose de servicios; y 

 
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán 

las discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, 
impliquen una audiencia de conciliación. 

 
Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los 

trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones y por ningún motivo debe omitirse en la ejecución de una obra 
esta documentación. 
 
Artículo 81. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y 
a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo 
dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No 
podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo 
con lo dispuesto en la fracción II del artículo 85 de esta Ley. 
 
Artículo 82. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al 
mismo, dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior, la dependencia o 
entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato 
al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, 
de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 65 de 
esta Ley; y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta 
que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
Artículo 83. Si la convocante no firmare el contrato respectivo, el licitante 
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los 
trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del 
licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para 
preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que 
se trate. 
 
Artículo 84. El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo 
ejecutar por otro. 
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia o entidad de que se trate. 
 
Artículo 85. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta 
Ley deberán garantizar: 
 

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán 
constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos; y, 

 
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse 

dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación 
del fallo, el importe de la fianza será por el 10% del contrato incluyendo 
el IVA. 

 
Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias, fijarán 

las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que 
deban constituirse.  En los casos señalados en los artículos 72 fracciones IX y 
X, 73 y 74 de esta Ley, el servidor público facultado para firmar el contrato, 
bajo su responsabilidad, podrá dispensar a los contratistas de presentar la 
garantía del cumplimiento, debiendo informar de ello al órgano interno de 
control. 
 
Artículo 86. Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se 
constituirán en favor de: 
 

I. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por actos o contratos 
que se celebren con las dependencias; 

 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas; y 

 
III. Las Tesorerías de los Municipios, en los casos de los contratos celebrados 

al amparo de la fracción III del artículo 2 de esta Ley. 
 
Artículo 87. El otorgamiento del anticipo deberá convenirse en los contratos y 
se sujetará a lo siguiente: 
 

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del 
contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los 
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado; 

 
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento 

de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que 
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se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumos necesarios;  

 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el 

otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante 
atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio. 

 
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los 

licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta; 
 

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de 
anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización 
escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien 
éste haya delegado tal facultad; 

 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal y se 

inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte 
insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la 
asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio. 

 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse 

dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa 
entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los 
anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el 
contrato; y 

 
VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos 

de los artículos 97, 98, 99 y 100 de esta Ley, salvo el supuesto previsto 
en el artículo 102; ni para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio 
presupuestal de que se trate. 

 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el 

contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un 
plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le 
sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el 
contrato.  
 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado 
cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero 
del artículo 93 de esta Ley. 
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Artículo 88. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas 
o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las 
personas siguientes: 
 

I. Aquellas en las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa 
del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio 
para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte; 

 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y específica de la Contraloría conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público; 

 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la 

dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato dentro de un lapso de un año 
calendario contado a partir de la notificación de la rescisión; 

 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en 

los términos del presente ordenamiento; 
 

V. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de 
quiebra, sujetas a concurso de acreedores u otra figura análoga; 

 
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, 

que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común; 
 

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y 
previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través 
de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de 
otro contrato, el proyecto, trabajos de dirección, coordinación, 
supervisión y control de obra e instalaciones; laboratorio de análisis y 
control de calidad, geotecnia, mecánica de suelos y de resistencia de 
materiales; radiografías industriales; preparación de especificaciones de 
construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de 
materiales, equipos y procesos, o la elaboración de cualquier otro 
documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran 
interesadas en participar; 
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VIII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 

grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de 
dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados 
para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes; y 

 
IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello 

por disposición de ley. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De las estimaciones 

 
Artículo 89. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada 
en el contrato respectivo y la dependencia o entidad contratante oportunamente 
pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a 
cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo 
la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega 
deberá constar por escrito. 
 
Artículo 90. Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra 
con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un 
servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como 
su representante ante el contratista y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia 
de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 91. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular 
con una periodicidad no mayor a un mes. El contratista deberá presentarlas a 
la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de 
corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o 
entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días 
naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan 
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.  
 
Artículo 92. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por 
parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no 
mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizadas por el titular de la dependencia. 
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son 
independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo 
para efecto de control administrativo.  
 
Artículo 93. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de 
ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá 
pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código 
Fiscal del Estado de Zacatecas y de conformidad con la tasa que al efecto se fije 
en la Ley de Ingresos del Estado del año que corresponda, como si se tratara 
del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales 
desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición del contratista. 
 

El mismo criterio se aplicará tratándose de pagos en exceso que haya 
recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso 
más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en 
cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
dependencia o entidad. 
 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a 
cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente. 
 
Artículo 94. Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen 
un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados 
conforme al programa pactado, dichos costos, cuando proceda, deberán ser 
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las 
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente de 
la presente Ley, la solicitud del aumento o reducción correspondientes deberá 
constar por escrito. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Del procedimiento de ajuste de costos 

 
Artículo 95. El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de 
los siguientes procedimientos: 
 

I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
 

II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus 
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando 
menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato; y 
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III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en 

que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el 
ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los 
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.  

 
Artículo 96. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se 
refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 
 

I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el 
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los 
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al 
contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. 

 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá 

el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de 
ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido  originalmente 
en el contrato. 
 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen 
de los precios será la del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán 

calculados con base en los índices nacionales de precios productor con 
servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que 
requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren 
dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y 
entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que 
investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el 
Banco de México; 

 
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la 

terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos 
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y factor de 
utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por 
financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el 
contratista haya considerado en su propuesta; y 

 
IV. A los demás lineamientos que  para tal efecto emita la Contraloría. 

 
Artículo 97. Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto 
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, 
modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte 
correspondiente, mediante convenios de ampliación siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento 
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del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original.  
 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el 
objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios entre las partes respecto de 
las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la 
responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los 
trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original. 
 
Artículo 98. Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta 
naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a 
ajustes de costos. 
 

Sin embargo, las dependencias y entidades deberán reconocer 
incrementos o requerir reducciones cuando con posterioridad a la adjudicación 
de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se 
presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto 
de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del 
contrato correspondiente, como pueden ser, entre otras: variaciones en la 
paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos 
de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado. 
 
Artículo 99. De las modificaciones y ampliaciones autorizadas en términos de 
lo establecido en los artículos anteriores, el titular del área responsable de la 
contratación de los trabajos informará al órgano interno de control de la 
dependencia o entidad de que se trate. Al efecto, a más tardar el último día 
hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las 
autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Artículo 100. Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la 
autorización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos 
originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los 
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado en el contrato. 
 

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios 
unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en 
el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
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Artículo 101. No procede ajuste de costos por las cuotas compensatorias que 
conforme a la ley de la materia se impongan a la importación de bienes 
contemplados en la ejecución de la obra. 
 
Artículo 102. No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer 
párrafo del artículo 97 de esta Ley, cuando se trate de contratos cuyos trabajos 
se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace 
mención la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas 
del Estado de Zacatecas, en los que no sea posible determinar el catálogo de 
conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el 
programa de ejecución. 
 
Artículo 103. Los trabajos ejecutados fuera del período autorizado no deben 
considerarse para efecto del ajuste de costos. Los convenios de ampliación al 
plazo deben definir si son considerados para efecto de ajuste de costos. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la suspensión y rescisión administrativa 

de la obra pública 
 
Artículo 104. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, 
en todo o en parte, los trabajos contratados por causa justificada. Los titulares 
de las dependencias y entidades designarán a los servidores públicos que 
podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de 
ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 
 

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos 
cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le 
impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o 
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos a que se refiere este artículo, para la cual será estrictamente necesaria 
la celebración del convenio de finiquito. 
 
Artículo 105. Las dependencias y entidades podrán rescindir 
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista. 
 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  
 

I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez 
días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
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considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y, 
 

III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de 
los diez días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción I de este 
artículo. 

 
Artículo 106. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación 
anticipada de los contratos deberá observarse lo siguiente: 
 

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el 
contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará 
los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato de que se trate; 

 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, 

una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad 
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta 
que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro 
de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de 
dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En 
el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, 
así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en 
su caso, le hayan sido entregados; 

 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la 

dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así 
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato de que se trate, y en este caso será estrictamente necesario la 
celebración del convenio de finiquito; y, 

 
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación 

de los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este 
supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá 
solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente 
dentro de los diez días naturales siguientes a la presentación del escrito 
respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga 
de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la 
dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por 
aceptada la petición del contratista. 

 
Artículo 107. Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación 
anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los 



LVIII 
LEGISLATURA  

ZACATECAS  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  
con las mismas para el Estado de Zacatecas

 

 

mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, 
levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada 
del estado en que se encuentre la obra.  
 
Artículo 108. El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o 
entidad, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del 
procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos, en caso de negativa del contratista se 
procederá a levantar la denuncia  ante las autoridades correspondientes. 
 
Artículo 109. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 106 de esta 
Ley, las dependencias y entidades comunicarán la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo harán del 
conocimiento de la Contraloría a más tardar el último día hábil de cada mes. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Del Finiquito 

 
Artículo 110. El contratista comunicará a la dependencia o entidad la 
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro 
del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las 
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de diez días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 
 
Artículo 111. En el finiquito deben constar los créditos a favor y en contra que 
resulten para cada una de las partes, describirse el concepto general que les dio 
origen y el saldo resultante. Si existe saldo a favor del contratista debe 
elaborarse el convenio de finiquito respectivo, con las cantidades resultantes. 
 
Artículo 112. Si existe desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o si el 
contratista no acude con el ente público para su elaboración dentro del plazo 
señalado en el contrato, éste debe elaborarlo y notificarlo al contratista dentro 
de un plazo de diez días naturales contado a partir de su emisión. El 
contratista tiene un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su 
derecho corresponda, una vez notificado el finiquito. Si transcurrido este plazo 
el contratista no da contestación, se tendrá por aceptado. 
 
Artículo 113. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su 
caso, las Entidades o los Municipios, deberán registrar en las oficinas de 
Catastro y del Registro Público de la Propiedad del Estado, los títulos de 
propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con 
motivo de la construcción de las obras públicas. 
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Artículo 114. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a 
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y 
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Artículo 115. El contratista será el único responsable de la ejecución de los 
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía 
pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan tanto en el ámbito 
federal, estatal y municipal. 
 
Artículo 116. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las 
dependencias o entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba 
oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones 
de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los 
manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
Artículo 117. Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede 
una obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área 
responsable de su operación, a mantenerla en niveles apropiados de 
funcionamiento. La Contraloría vigilará que su uso, operación y mantenimiento 
se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente 
diseñadas. 
 
 
 

TÍTULO SEXTO 
De la Administración Directa 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 118. Cumplidos los requisitos establecidos en la presente Ley, las 
dependencias y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, 
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 
efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, 
según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y 
podrán: 
 

I. Utilizar la mano de obra local ya sea de persona física o moral, que 
se requiera, lo que invariablemente deberá llevarse a cabo por obra 
determinada; 
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II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 

 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región; y 

 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se 

requieran. 
 

En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo  
ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas, sean 
cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades 
que éstos adopten. 
 

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados 
terminados, materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, 
colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las disposiciones 
correspondientes a tal materia. 
 
Artículo 119. Previamente a la realización de los trabajos por administración 
directa, el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el 
acuerdo respectivo, del cual formarán parte, entre otros aspectos, la 
descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, 
planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto 
correspondiente. 
 

Las dependencias y entidades, previamente a la ejecución de los trabajos 
por administración directa, verificarán que se cuente con el presupuesto 
correspondiente y los programas de ejecución, de utilización de recursos 
humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y equipo de construcción. 
 
Artículo 120. La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o 
entidad a través de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por 
administración directa, deberá entregarse al área responsable de su operación o 
mantenimiento. La entrega deberá constar por escrito. 
 
Artículo 121. La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los 
recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la 
ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los 
proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de ejecución y 
suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo. 
 

En la ejecución de los trabajos por administración directa serán 
aplicables, en lo procedente, las disposiciones de esta Ley. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

Del Gasto y Control de la Obra Pública  
 

CAPÍTULO I 
Del gasto de la obra pública 

 
Artículo 122. El gasto de la obra pública debe sujetarse a: 
 

I. Las disposiciones legales en materia presupuestaria para el ejercicio 
fiscal correspondiente; 

 
II. Los convenios que celebre el Gobierno del Estado con los sectores de 

la sociedad para el financiamiento de la obra; 
 

III. Los convenios que celebren los municipios para la transferencia de 
fondos, en su caso; y 

 
IV. Las demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 123. El atraso de la obra con motivo de falta de pago de estimaciones 
o ajuste de costos, dentro de los plazos establecidos en el contrato o de esta 
Ley, no implica atraso en el programa de ejecución de la obra pública y no será 
considerado incumplimiento y causa de rescisión. 
 

La falta de pago de estimaciones o ajustes de costos durante seis meses 
es causa de rescisión del contrato por parte del contratista. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Información, Control y Verificación de la Obra Pública 

 
Artículo 124. La Contraloría y la Secretaría de Finanzas y, en su caso, las 
Contralorías y Tesorerías Municipales, establecerán los procedimientos de 
información que se requieran para el seguimiento y control del gasto que 
realicen las dependencias y entidades por concepto de adquisiciones de 
materiales, equipo y maquinaria o cualquier otro accesorio relacionado con la 
obra pública. 
 
Artículo 125. Las dependencias y entidades controlarán todas las fases de la 
obra pública a su cargo. Para este efecto establecerán en consulta con las 
instancias a que se refiere el artículo anterior, y de conformidad con los 
lineamientos que dicte el Ejecutivo del Estado, las normas y procedimientos de 
supervisión y control que se requieran. 
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Artículo 126. La Contraloría, podrá realizar las visitas, inspecciones y 
verificaciones que estime pertinentes, a la dependencia o entidad que realice la 
obra pública, así como solicitar de los funcionarios y empleados de las mismas 
y de los contratistas, en su caso, todos los datos e informes relacionados con 
las obras. 
 
Artículo 127. La Contraloría y la Auditoría podrán requerir al ente público en 
todo tiempo, la exhibición de los documentos relativos a cualquier obra pública. 
 

Para tal efecto, las dependencias y entidades conservarán en forma 
ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria del gasto en 
dichas obras cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir de la 
fecha de su recepción. 
 
Artículo 128. Los entes públicos y los contratistas deben proporcionar todas 
las facilidades necesarias, a fin de que la Contraloría y la Auditoría puedan 
realizar el control de la obra pública. 
 

La Contraloría y la Auditoría deben expedir orden por escrito, 
debidamente fundada y motivada, que acredite al personal para realizar las 
verificaciones y especificar la obra pública a verificar. 
 
Artículo 129. La Contraloría y la Auditoría, en ejercicio de las atribuciones que 
les otorga esta Ley y sus ordenamientos respectivos pueden: 
 

I. Realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estimen a los 
entes públicos que realicen obra pública;  

 
II. Solicitar a los servidores públicos correspondientes los datos e 

informes relacionados con la obra pública, así como comprobar su 
veracidad; y, 

 
III. Iniciar los procedimientos que procedan de conformidad con la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas y la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Zacatecas.  

 
Artículo 130. La Contraloría y la Auditoría deben verificar la calidad de la obra 
pública, a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación 
o con las personas que determine, en los términos que establece la Ley Federal 
en Materia de Metrología y Normalización.  
 

El resultado de las comprobaciones debe constar en un dictamen firmado 
por quien las realizó y por el contratista y el representante del ente público 
respectivo, si intervinieron. La falta de firma del contratista no invalida el 
dictamen. 
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Artículo 131. Cuando la Contraloría o la Auditoría tengan conocimiento de que 
algún ente público no se ajusta a las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, deberán comunicar por escrito al ente público la violación, 
precisar en qué consiste y solicitar las aclaraciones pertinentes, de conformidad 
con los ordenamientos que las rigen. En su caso, deben indicar las medidas 
necesarias para corregir la violación y señalar un plazo prudente para su 
cumplimiento. 
 

Dentro del plazo señalado, el ente público responsable deberá dar cuenta 
del cumplimiento de las medidas propuestas y su adopción. 
 

En caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan 
las violaciones señaladas, deberá procederse en los términos de las 
disposiciones aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.  
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
De los Comités Consultivos de Obra Pública 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 132. La Secretaría y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 
podrán constituir Comités Consultivos de Obra Pública. 
 

Cuando se estime conveniente, los demás entes públicos podrán 
establecer dichos Comités, con el carácter de permanentes o eventuales. 
 
Artículo 133. Los Comités tienen por objeto servir como órgano consultivo, 
informativo y auxiliar en la transparencia de las políticas y programas en 
materia de obra pública. 
 
Artículo 134. Los Comités tienen las siguientes atribuciones: 
 

I. Procurar que los programas y proyectos de presupuestos de obra 
pública se ajusten al Plan Estatal de Desarrollo,  y los Programas 
Específicos y, en su caso formular las recomendaciones que estime 
convenientes; 

 
II. Implementar programas de capacitación para que los procedimientos 

de adjudicación de obra pública se realicen conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
III. Invitar a participar a profesionales y servidores públicos que por sus 

conocimientos, criterio u opinión coadyuven al mejor funcionamiento 
del Comité; 



LVIII 
LEGISLATURA  

ZACATECAS  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  
con las mismas para el Estado de Zacatecas

 

 

 
IV. Expedir su reglamento de funcionamiento interno; 

 
V. Coadyuvar con sus recomendaciones en el cumplimiento de esta Ley 

y demás disposiciones aplicables; y 
 

VI. Las demás que le señale la presente Ley. 
 
Artículo 135. Los Comités de las dependencias y entidades se integrarán por: 
 

I. El titular de la dependencia o entidad, quien funge como presidente 
del Comité y que podrá ser suplido por un representante; 

 
II. Un representante de la Secretaría; 

 
III. Un representante de la Secretaría de Finanzas o de la Tesorería 

Municipal, quien fungirá como Secretario; 
 

IV. Un representante de la Contraloría o del órgano de control interno 
municipal;  

 
V. Un representante de las Cámaras de la Industria de la Construcción, 

constituidas legalmente en el estado; y 
 

VI. Un representante de los colegios de profesionistas relacionados con 
la construcción, debidamente acreditado. 

 
 
 
 

TÍTULO NOVENO 
De las Infracciones, Medios de Defensa y Procedimientos 

 
CAPÍTULO I 

De las infracciones 
 
Artículo 136. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de 
esta Ley o las normas que con base en ella se expidan, serán sancionados por 
el ente público o por la Contraloría, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal que proceda. 
 
Artículo 137. Son actos constitutivos de infracción a esta Ley: 
 

I. Realizar o ejecutar total o parcialmente cualquier tipo de obra 
pública que no haya sido adjudicada mediante el procedimiento 
correspondiente; 
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II. Realizar o ejecutar total o parcialmente la obra pública o cualquier 
otro acto que le sea inherente en contravención a los términos del 
contrato o de la Ley; 

 
III. Causar daños a bienes del dominio público o privado con motivo de 

la ejecución de la obra pública; 
 

IV. No cumplir con los actos o resoluciones del ente público que ordenen 
suspender o demoler la obra pública o parte de ella, en el plazo 
señalado para tal efecto, o dejar de cumplir cualquier medida de 
seguridad impuesta por aquél; 

 
V. Impedir al personal del ente público competente el ejercicio de sus 

facultades; 
 

VI. Proporcionar información falsa al ente público en los procedimientos 
administrativos previstos en esta Ley;  

 
VII. Presentar estimaciones indebidas o avances de obra no realizados; y 

 
VIII. Llevar a cabo cualquier acto en contravención a las disposiciones de 

esta Ley y a los reglamentos que de ella emanen. 
 
Artículo 138. Sin perjuicio de otras sanciones que procedan, las conductas 
señaladas en el artículo anterior deben sancionarse con: 
 

I. Multa de cincuenta a mil veces el salario mínimo general diario, por la 
comisión de las conductas previstas en las fracciones IV, V y VIII; 

 
II. Multa de cien a dos mil veces el salario mínimo general diario, las 

conductas previstas en las fracciones II, III y VI; 
 

III. Multa de doscientos a cinco mil veces el salario mínimo general diario, 
las conductas previstas en las fracciones I y VII; y 

 
IV. Suspensión o cancelación de su registro en el Padrón de Contratistas, en 

su caso, por la reincidencia de cualquiera de las conductas previstas en 
el artículo anterior, independientemente de la multa que proceda. 

 
Para los efectos de este artículo, el salario mínimo general diario será el 

vigente en la capital del estado. 
 
Artículo 139. Los servidores públicos estatales y municipales, en su caso, 
encargados de la aplicación de esta Ley, incurren en responsabilidad y se hacen 
acreedores a la sanción que corresponda, cuando: 
 

I. Omitan fundar y motivar debidamente los actos administrativos que 
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expidan; 
 

II. Requieran o condicionen la tramitación de un procedimiento y su 
resolución definitiva al cumplimiento de requisitos o a la realización de 
acciones que no estén expresamente previstos en esta ley y su 
reglamento; 

 
III. No cumplan los plazos y términos establecidos en los trámites 

correspondientes;  
 

IV. Dividan la adjudicación de obra pública para evadir la licitación pública; 
o, 

 
V. No observen las disposiciones legales vigentes aplicables en la realización 

de obra pública. 
 
Artículo 140. La Contraloría puede proponer: 
 

I. La suspensión de la obra pública en la que se presente una infracción; y 
 

II. La imposición de sanciones a que se refiere este capítulo: 
 
a) Cuando se trate de servidores públicos, al superior jerárquico, en los 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas; y, 

 
b) En los demás casos, al titular del ente público. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría debe aplicar a los servidores 
públicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley, las sanciones que 
procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.  
 
Artículo 141. No deben imponerse sanciones cuando se haya incurrido en la 
infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se dé 
cumplimiento en forma espontánea el precepto que se dejó de cumplir. Para tal 
efecto, deberá haber constancia por escrito de la autoridad competente. No se 
considerará como cumplimiento espontáneo cuando la omisión sea descubierta 
por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra 
gestión efectuada por las mismas. 
 
Artículo 142. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones 
tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o de las normas que de ella se 
derivan, deberán comunicarlo al ente público contratante y a la Contraloría o la 
Auditoría a efecto de proceder como corresponda. 
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La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior se sancionarán en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas.  
 
Artículo 143. Las sanciones deben imponerse conforme a los siguientes 
criterios: 
 

I. La gravedad de la infracción; 
 

II. Los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse; 
 

III. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutiva de la 
infracción;  

 
IV. Las condiciones del infractor; 

 
V. Cuando sean varios los responsables, cada uno debe ser sancionado; y 

 
VI. En caso de reincidencia debe imponerse otra multa mayor dentro de los 

límites ordinarios o duplicarse la multa inmediata anterior que se impuso 
y procederse a la suspensión o cancelación del registro en el Padrón de 
Contratistas. 

 
Artículo 144. Las sanciones impuestas en los términos de esta Ley constituyen 
créditos fiscales y deben hacerse efectivas mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. 
 
 
 

CAPITULO II 
De los medios de Defensa 

 
Artículo 145. Las personas interesadas podrán inconformarse ante la 
Contraloría por cualquier acto del procedimiento de contratación que 
contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. 
 

La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito 
o a través de medios remotos de comunicación electrónicos de comunicación 
que al efecto establezca la Contraloría, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste. 
 

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los 
interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría 
pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente 
manifiesten a la Contraloría las irregularidades que a su juicio se hayan 
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cometido en el procedimiento de contratación a fin de que las mismas las 
corrijan. 
 

La falta de acreditamiento de la personalidad o interés jurídico del 
promovente será causa suficiente para desechar del recurso. 
 
Artículo 146. En el escrito de inconformidad, el promovente deberá manifestar, 
bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos 
que estime irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. 
La falta de la protesta indicada será causa suficiente para desechar el recurso.  
 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las 
disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente 
por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único 
propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de 
contratación, se le impondrá multa conforme lo establece el artículo 138 de 
esta Ley. 
 
Artículo 147. En las inconformidades que se presenten a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 

En dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la 
manera de acreditar la personalidad del promovente, deberán sujetarse a las 
disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida la Contraloría, 
en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios 
de identificación y documentos correspondientes.  
 
Artículo 148. La Contraloría podrá de oficio o en atención a las 
inconformidades a que se refiere el artículo 145 del presente ordenamiento, 
realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los 
actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones 
de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de treinta días hábiles 
contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. 
Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de 
los treinta días hábiles siguientes. 
 

La Contraloría podrá requerir la información a las dependencias o 
entidades correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los diez días 
naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
 
Artículo 149. Admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la 
Contraloría deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar 
perjudicados, para que dentro del término a que alude el artículo anterior 
manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el 
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tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su 
derecho. 
 
Artículo 150. Durante la investigación de los hechos a que se refieren los 
artículos 148 y 149 de esta Ley, la Contraloría podrá suspender el 
procedimiento, cuando: 
 

I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las 
disposiciones de esta Ley o a las que de ella se deriven; 

 
II. Que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran 

producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate; 
y, 

 
III. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se 

contravengan disposiciones de orden público.  
 
Artículo 151. La dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la suspensión, aportando la justificación 
del caso, si con la misma se causa perjuicio al interés social, o si se 
contravienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelva 
lo que proceda.  
 

Cuando sea el recurrente quien solicite la suspensión, éste deberá 
garantizar los daños y perjuicios que se puedan ocasionar mediante fianza por 
el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos que al 
efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá otorgar contrafianza 
equivalente a la que corresponde la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la 
suspensión. 
 
Artículo 152. La resolución que emita la Contraloría, tendrá los siguientes 
efectos: 
 

I. La declaración de nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo, 
cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga 
con apego a esta Ley; 

 
II. La declaración de la nulidad del total del procedimiento; o, 

 
III. La declaración a la improcedencia del recurso. 

 
Artículo 153. En contra de la resolución que resuelva el recurso de 
inconformidad que dicte la Contraloría, se podrá interponer el recurso que 
establece la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 
Municipios de Zacatecas. 
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CAPÍTULO III 
Del Procedimiento de Conciliación 

 
Artículo 154. Los contratistas pueden presentar quejas ante la Contraloría, 
con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones de los contratos 
de obra pública celebrados con los entes públicos. 
 
Artículo 155. Recibida la queja respectiva, la Contraloría debe señalar día y 
hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citar a las partes. 
La audiencia debe celebrarse dentro los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de la queja. 
 

La asistencia a la audiencia es obligatoria para ambas partes. La 
inasistencia del contratista presumirá el desistimiento de su queja. 
 
Artículo 156. En la audiencia de conciliación, la Contraloría deberá: 
 

I. Tomar en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos 
del ente público respectivo; 

 
II. Determinar los elementos comunes y los puntos de controversia; y  

 
III. Exhortar a las partes a conciliar sus intereses, conforme a las 

disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 

Las partes deben procurar la realización de acciones que 
promuevan la ejecución total de los trabajos y la completa resolución de 
las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas, los 
que pueden considerarse para efectos de la solventación de 
observaciones de la Contraloría. 

 
Artículo 157. En caso de ser necesario, la audiencia podrá realizarse en varias 
sesiones. Para ello, la Contraloría debe señalar los días y horas para que tengan 
verificativo. El procedimiento de conciliación debe agotarse en un plazo no 
mayor a cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha de la primera 
sesión, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas justificadas. 
 
Artículo 158. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, podrán 
designar a su costa, ante la presencia de la Contraloría, a un tercero o perito 
que emita su opinión sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las 
partes concilien sus intereses. 
 
Artículo 159. De toda diligencia debe levantarse acta circunstanciada en la 
que consten los resultados de las actuaciones. 
 
Artículo 160. Si las partes llegan a una conciliación, el convenio respectivo 
obliga a las mismas y su cumplimiento puede ser demandado judicialmente. En 
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caso contrario, quedan a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los 
tribunales correspondientes. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Del procedimiento de arbitraje 

 
Artículo 161. Las controversias derivadas o relacionadas con los términos y 
condiciones pactados en los contratos celebrados al amparo de esta Ley, y de 
conformidad a las normas generales que expida la Contraloría,  podrán 
resolverse mediante arbitraje; sometiendo su conocimiento al o a los árbitros 
que las partes designen. 
 

El procedimiento arbitral puede pactarse en el contrato o por convenio 
expreso posterior. 
 
Artículo 162. El procedimiento arbitral debe substanciarse en el lugar donde 
se formalice el contrato y de acuerdo con las reglas que determinen las partes 
contratantes, en todo caso, lo no previsto debe sujetarse a las disposiciones 
relativas al arbitraje del Código de Comercio. 
 

Los honorarios del o los árbitros serán cubiertos por las partes en la 
forma y términos que convengan.  
 
Artículo 163. Sólo puede pactarse cláusula arbitral en contratos respecto de 
aquellas controversias que determine el ente público  y en apego a las reglas de 
carácter general que emita la Contraloría. 
 

Los compromisos arbitrales son vinculatorios para las partes.  
 
Artículo 164. El procedimiento arbitral culmina con el laudo arbitral. El laudo 
debe cumplimentarse dentro del término de quince días naturales siguientes a 
su notificación, salvo pacto en contrario.  
 
Artículo 165. Los procedimientos arbitrales y laudos emitidos deben 
notificarse a la Contraloría. Los laudos podrán considerarse para efectos de 
solventación de observaciones de la Contraloría.  
 
Artículo 166. La Contraloría debe solicitar a las cámaras, colegios y demás 
asociaciones de profesionales, propuestas de personas que puedan fungir como 
árbitros especializados. 
 
Artículo 167. Para fungir como árbitro se requiere: 
 

I. Ser profesionista titulado como licenciado en derecho, ingeniería, 
arquitectura u otra profesión relacionada con la materia de esta Ley;  

 



LVIII 
LEGISLATURA  

ZACATECAS  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  
con las mismas para el Estado de Zacatecas

 

 

II. Acreditar experiencia mínima de cinco años de ejercicio en las materias 
que regula esta Ley;  

 
III. Tener reconocido prestigio profesional, honorabilidad y solvencia moral;  

 
IV. No haber sido condenado por delito intencional;  

 
V. No desempeñar ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público de 

la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal o los 
municipios; y  

 
VI. No tener vínculos de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta 

el cuarto grado, o civil o relaciones comerciales, profesionales o de 
amistad con las partes en conflicto. 

 
La Contraloría debe llevar el registro de las personas que pueden fungir 

como árbitros y difundir en el mes de enero de cada año la lista 
correspondiente. 
 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los treinta días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas, 
publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado el 3 de 
octubre de 1984.  
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente 
Ley. 
 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Estatal debe expedir las disposiciones reglamentarias 
correspondientes dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de 
la presente ley. 
 

En tanto se expiden los reglamentos correspondientes deberán aplicarse 
las disposiciones reglamentarias vigentes en lo que sean procedentes. 

 
QUINTO.-Los registros de las personas físicas y jurídicas en el Padrón de 
Contratistas del Gobierno del Estado inscritas a la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley son válidos y deberán sujetarse, en lo sucesivo, a lo dispuesto en este 
ordenamiento.  
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COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado a los veintisiete días del mes de 
Octubre del año dos mil cinco. 
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