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1. PRESENTACIÓN 

 

Somos un país que cada vez reafirma su modelo democrático y en consecuencia, un  estado que 

aspira a diseñar continuamente los mecanismos idóneos para ejercer un mayor control de los 

procesos administrativos de su gobierno en beneficio de la sociedad; más transparencia, menos 

corrupción; mas facultades de revisión, menos discrecionalidad en el manejo de los recursos 

públicos; más oportunidad en la actuación de las Entidades de Fiscalización, menos toma de 

decisiones inadecuadas y contrarias al beneficio colectivo; más independencia, imparcialidad, 

profesionalismo y desempeño ético del auditor; menos desconfianza de la ciudadanía ante las 

Instituciones que realizan la Fiscalización Superior. 

 

Nuestros desafíos son de gran magnitud. Los Órganos de Fiscalización tenemos un mandato 

constitucional que establece con claridad facultades y responsabilidades, ante las cuales debemos 

asumir una actitud más preventiva que reactiva, a fin de establecer mecanismos, medios y métodos 

para que la administración gubernamental se encamine hacia una modernización administrativa que 

permita un óptimo ejercicio de los recursos públicos y haga viable su adecuado seguimiento y 

evaluación al desempeño. 

 

Para realizar mejor nuestra función y contribuir a la transparencia, es menester que los organismos 

de fiscalización contemos con autonomía, por tal motivo el Poder Legislativo de la Unión promovió 

reformas constitucionales que fueron vigentes para la federación desde mayo del año 2008 y 

mandató su adecuación en los estados de la república desde esa fecha y hasta en un año después; 

sobre esta reforma, es importante destacar sobremanera, la disposición de que en todo el país se 

homologara a las dependencias que revisan los recursos públicos, denominándolas genéricamente 

como Entidades de Fiscalización Superior con reconocida Autonomía Técnica y de Gestión. En el 

caso de Zacatecas la ley cumple satisfactoriamente con éste precepto desde el año 2000. 

 

En este sentido, el art. 3º de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas establece que 

la Auditoría Superior del Estado goza de autonomía técnica y de gestión, funcionamiento y 

resoluciones, acorde con el art. 71 de la Constitución Política del Estado, que a la letra dice: “Para dar 

cumplimiento a las facultades de la Legislatura en materia de revisión de cuentas públicas se apoyará 
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en la Entidad de Fiscalización Superior del Estado, la cual tendrá autonomía técnica y de gestión en 

el ejercicio de sus atribuciones, en los términos que disponga la Ley.” 

 

Por lo tanto estamos convencidos que al otorgarse a las funciones de fiscalización el rango 

constitucional, la entidades de fiscalización superior se consolidan en el país como los máximos 

organismos encargados de revisar, evaluar, verificar y auditar los recursos públicos que manejan las 

instituciones, según el orden federal estatal o municipal.  

 

Por todo ello la responsabilidad de fiscalización superior es integral, teniendo como un compromiso 

social, fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones, promover la efectiva rendición de 

cuentas, impulsar la transparencia y el acceso a la información sobre las actividades financieras de 

los gobiernos, pretendiendo con esto alcanzar el anhelo de terminar con la corrupción, como una 

tarea de todos. 

 

Es necesario por lo tanto, que principalmente los titulares del Poder Ejecutivo de los órdenes del 

gobierno federal, estatal y municipal instrumenten programas y proyectos estratégicos que propicien 

la eliminación de áreas generadoras de corrupción, privilegiando el manejo honesto de los fondos 

públicos y las Entidades Fiscalizadoras procedan a verificar su aplicación opinando si su resultado fue 

satisfactorio o requiere de adecuaciones para mejorar su implementación. 

 

Otra situación tiene singular relevancia para apoyar y garantizar mejores procesos administrativos, se 

trata de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental relacionada con los fines y 

disposiciones específicas de la reforma constitucional anteriormente mencionada en lo referente al 

tema de la Armonización Contable, los llamados Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

y el registro nacional de bienes propiedad de los órdenes de gobierno, como principales factores de 

coordinación nacional en materia de contabilidad y registro patrimonial. 

 

Ahora bien, para el presente Informe de Resultados, en concordancia con todo lo escrito líneas arriba, 

los Ayuntamientos pues, tienen la obligación de administrar los recursos públicos y rendir sus cuentas 

no sólo en el ámbito financiero sino también en el económico y social. En ese sentido nuestro marco 

legal, nos permite realizar la función fiscalizadora, como lo establece nuestra Carta Magna, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que las Legislaturas de los 
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Estados revisen y fiscalicen las cuentas públicas de los Municipios,  según lo establecido en su 

artículo 115, fracción IV, inciso c. 

 

Además la Constitución Política de nuestro Estado, plasma a la perfección la cultura de la rendición 

de cuentas, al establecer en su artículo 121, particularmente en su segundo párrafo, que “… el 

Ayuntamiento enviará a la Legislatura la cuenta pública, junto con los informes y documentos que 

justifiquen la aplicación de los ingresos y egresos, el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan 

Municipal y en los programas operativos anuales, así como el manejo del crédito y la situación de la 

deuda pública…”. La Ley de Fiscalización Superior del Estado, retoma la anterior disposición, la cual 

establece los plazos de presentación de la Cuenta Pública Municipal, en su artículo 9. 

 

Nuestra Constitución en su artículo 65, fracción XXXI le otorga a la Honorable Legislatura del Estado 

la invaluable facultad de revisar y resolver sobre las cuentas públicas de los Municipios y de sus 

entes públicos paramunicipales correspondientes al año anterior, y verificar los resultados de su 

gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y 

proyectos de los presupuestos de egresos. Lo anterior, también se encuentra establecido en el 

artículo 22, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 

Para efectuar las facultades de revisión, esta Honorable Soberanía se apoya en la Auditoría Superior 

del Estado, la cual, cuenta con autonomía técnica y de gestión, de funcionamiento y emisión de sus 

resoluciones; en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a la disposición contenida en el artículo 71 

de la Constitución Política del Estado y el artículo 3o de la Ley de Fiscalización Superior de la Entidad, 

como lo comentamos anteriormente. 

 

A su vez, nuestro instrumento jurídico de Fiscalización Superior, tiene otros objetivos, como son: el de 

regular la revisión de la Cuenta Pública del Estado y Municipios y su fiscalización superior, además 

de establecer las bases y términos para la organización, procedimientos y el funcionamiento de la 

Auditoría Superior del Estado, tal como lo determina en su artículo 1º. 

 

Lo establecido en la ley en cita implica no solamente comprobar el cumplimiento honesto de la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos, también involucra verificar la eficiencia, eficacia y economía 

con que han sido aplicados los recursos, de ahí la importancia del establecimiento de indicadores de 

evaluación que permitan revisar el grado de cumplimiento de los objetivos sociales de las entidades 
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públicas, calificar el desempeño de los funcionarios a fin de fomentar la cultura de la rendición de 

cuentas, así como lo señalan los artículos 15 fracción III y 17 fracción IV. 

 

Por último, cabe destacar que en su constante transformación, la Auditoría Superior del Estado se 

propuso y superó un reto importante al adoptar para su mejora continua la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad con estándares internacionales como lo es el reconocido ISO 

9001:2000 y lograr la CERTIFICACIÓN del Proceso de Fiscalización, entre otros. Este hecho permitió 

a la Institución posicionarse a la vanguardia de la transparencia, ya que toda la información necesaria 

para llevar a cabo la revisión de las cuentas públicas está debidamente organizada, esquematizada y 

descrita en manuales, procedimientos y formatos que son parte del Sistema Informático “Q-Control” 

diseñado para el propósito y que finalmente todo este esfuerzo se traduce en la obtención de mejores 

resultados respecto de las revisiones realizadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, por conducto de 

la Comisión Legislativa de Vigilancia, con fundamento en los preceptos legales antes 

invocados y con base en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 130 fracción IX, 167 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 2,15,17,31,32,33,57,58 y 64 fracciones I, XII, XV y XX de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, rinde ante esta Honorable Soberanía Popular, el presente Informe de 

Resultados. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 
 
I. OBJETIVOS Y DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 

Dentro de las actividades desarrolladas en materia de fiscalización gubernamental se cubrieron los 

siguientes objetivos: 

 

 Verificar que los ingresos se hayan recaudado conforme a la Ley de Ingresos y de Hacienda 

aplicables a la administración municipal y que los egresos se hayan ejercido correctamente y con 

apego al Presupuesto aprobado para el  ejercicio fiscal 2008. 

 Verificar el cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 Verificar que los recursos obtenidos de financiamientos y préstamos se aplicaron con oportunidad 

y de acuerdo a la normatividad  establecida en ley. 

 Identificar los aspectos, operaciones y controles que presenten deficiencias de naturaleza 

administrativa, con la finalidad de emitir las observaciones y recomendaciones para su 

fortalecimiento permanente. 

 Verificar que en la gestión financiera se haya dado cumplimiento a disposiciones legales, 

aplicables en materia de registro y contabilidad gubernamental, obra pública, adquisiciones, 

enajenación, baja de bienes muebles e inmuebles. 

 Verificar que los programas y su ejecución se ajusten a los términos y montos aprobados. 

 Verificar que las obras terminadas cumplan con las normas de calidad y se encuentren en 

funcionamiento.  

 

La Auditoría Superior del Estado para  llevar a cabo la tarea de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Fresnillo, Zacatecas, consideró las siguientes fases: 

 

- Planeación de la Auditoría. En una primera etapa se realiza un análisis financiero, 

programático y presupuestal con base en lo establecido en la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos; determinando el tamaño del universo, los objetivos y el alcance de la 
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auditoría. Posterior a esta planeación genérica se realiza una planeación específica en donde 

se definen los capítulos, partidas, obras que resulta pertinente auditar de acuerdo a la 

ponderación de áreas, actividades y rubros más significativos. 

- Trabajo de gabinete. Corresponde a la aplicación de diversas técnicas de auditoría entre otras 

de glosa, análisis y cálculo, mismas que se realizan en la Auditoría Superior del Estado. 

- Trabajo de campo. Es el trabajo desarrollado directamente en el municipio auditado aplicando 

las técnicas de auditoría de: inspección, compulsa, investigación, declaración, certificación y 

observación según sea requerido. 

- Confronta. Se entregan a los funcionarios municipales las observaciones para que en un plazo 

breve, previamente determinado solventen o aclaren lo conducente, para ser analizado y 

tomado en consideración y posteriormente notificarlo a través del Acta Final. 

- Elaboración de Informe. El auditor elabora el proyecto de Informe Final turnándose a la 

Jefatura de Departamento, a la Dirección del área y posteriormente a los Auditores Especiales 

para revisión; finalmente se turna para autorización del Auditor Superior. 

 

II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE RESULTADOS 

 

Por cuanto se refiere a la Estructura del presente Informe de Resultados y con el propósito de facilitar 

su consulta e interpretar su contenido, a continuación se describen sus componentes: 

 

Marco Metodológico 
 

Es una descripción de los objetivos que se plantearon con la práctica de la auditoría y además de 

cada una de las etapas en que se desarrolló la revisión. 

Además se describe el alcance de la revisión, que representa la relación cuantitativa de lo revisado 

con el universo total del objeto auditado, indicando los elementos que fueron evaluados, para efecto 

de delimitar y evaluar en contexto los resultados obtenidos. 

 
Resultados 
 

Son los resultados y observaciones que se determinaron en la auditoría practicada al ente público 

municipal, en lo referente a los aspectos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, que consiste en lo siguiente:  cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, Resultado de la Gestión Financiera, cumplimiento de Ley de Ingresos, 
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Presupuesto de Egresos y análisis de desviaciones presupuestarias, así como apego a la 

normatividad aplicable y la verificación del cumplimiento de programas, evaluación al desempeño y, 

en su caso, se incluyen además los Comentarios del Ente Auditado respecto a los resultados 

determinados y la Conclusión Final de la revisión. 

 

Por último, se describen las acciones a promover, que representan los instrumentos o mecanismos 

mediante los cuales la Auditoría Superior del Estado sugiere y canaliza la atención de las 

observaciones determinadas. Las Acciones a Promover son  consecuencia y complemento 

inseparable de las observaciones e irregularidades de la auditoría. 

 

Las acciones a promover se clasifican genéricamente en correctivas y preventivas y, para la 

fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del Estado, tienen las siguientes connotaciones: 

 
CORRECTIVAS: 
 

Denuncia de Hechos 

Ante las autoridades competentes por la presunta comisión de ilícitos. 

 

Pliego de Observaciones 

Formulado a los Entes Públicos Fiscalizados, por la presunción de daños o perjuicios al erario 

municipal, disponen de 20 días para aclarar lo conducente. 

 

Promoción del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Se promueve ante los órganos competentes, para que procedan a la instrucción y resolución del 

procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Zacatecas, a fin de aplicar una o más de las sanciones que señala la propia ley.  

 

Informar a la Auditoría Superior de la Federación 

Cuando se detecte que los recursos  de los fondos de aportaciones federales no se han destinado a 

los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Por el posible incumplimiento de disposiciones normativas. Dichos órganos deben informar a la 

Auditoría Superior del Estado de sus actuaciones. 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2008 
FRESNILLO, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-AA-FI-01-F07 
No. REVISIÓN : 0 
  
  
Páginas : 11 de 163 

 

 

Fecha de autorización: 04-11-2008 

 

 

Señalamientos 

A las autoridades fiscales, por probables errores u omisiones en las declaraciones fiscales del Ente 

Auditado en relación con el cobro de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 

Aportaciones de Seguridad Social. 

  

Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Ante las autoridades responsables de la administración tributaria, por presuntos actos de evasión 

fiscal por parte de proveedores de bienes y servicios al sector público.  

 

Solicitud de Aclaración 

A los Entes Auditados por operaciones no justificadas y/o no comprobadas, toda vez que al momento 

de la revisión no se dispuso de los elementos necesarios para solventar lo observado o promover otro 

tipo de acción. 

 

PREVENTIVAS: 

 

Recomendación  

Sugerencias generalmente relacionadas con deficiencias de control interno de las entidades públicas 

auditadas. Se emiten con el fin de evitar la recurrencia de errores y omisiones, fortalecer la operación 

y los sistemas administrativos, atenuar la discrecionalidad en la toma de decisiones, promover el 

cabal cumplimiento de la normatividad y desalentar la comisión de irregularidades. 

 

Recomendación al Desempeño 

Sugerencias orientadas a que los entes públicos mejoren su gestión, atiendan a problemas 

estructurales, adopten las mejores prácticas administrativas y cumplan sus objetivos y metas con 

eficacia, eficiencia y economía. Asimismo, para fortalecer el perfeccionamiento de los sistemas de 

indicadores de desempeño.  

 

Resumen de Acciones a Promover 

En esta parte se consignan en forma resumida los tipos y número de acciones a promover derivadas 

de las observaciones determinadas. 
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Seguimiento de Denuncias  
 

En este apartado se informa sobre las acciones desarrolladas por la Auditoría Superior del Estado 

respecto a las denuncias presentadas por la H. Legislatura, H. Ayuntamiento, Contraloría Municipal, 

Ciudadanía u Otros. 

 

Acciones  Promovidas con motivo de la revisión de la cuenta pública municipal del año 2007 y 
ejercicios anteriores. 
 

En esta parte se presenta la información relacionada con la situación que guardan las acciones 

promovidas por la Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas de 

los ejercicios 2007 y anteriores. 

 

Anexos  

Esta parte contiene los estados financieros, presupuestales, de deuda pública, de recursos federales 

y de obra, así como los Indicadores Financieros y de Obra Pública correspondientes al ente municipal 

auditado. 

 

III. ALCANCE DE LA REVISIÓN 

 
Con base en la información proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas, relativa a la 

situación de los caudales públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2008, se llevaron a cabo 

trabajos de auditoría con la finalidad de evaluar su apego a la normatividad y a su correcta aplicación. 

 

La revisión a la gestión financiera se llevó a cabo aplicando las normas de auditoría gubernamental 

generalmente aceptadas y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de contabilidad 

y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios en las circunstancias.  

 

La auditoría a la gestión financiera se divide en dos grupos: el primero se subdivide en Ingresos y 

Egresos, los Ingresos se integran por: Propios y Participaciones, cuyo alcance en la revisión fue de 

74.45%. Los Egresos se conforman por Gasto Corriente, del cual se tuvo un alcance en la revisión del 
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21.77%. El segundo grupo, está integrado por Ingresos y Egresos de Aportaciones Federales del 

Ramo 33  con un alcance de 100%. 

 

Con base en la información proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas, relativa a la 

situación de los caudales públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2008, se llevaron a cabo 

trabajos de auditoría con la finalidad de evaluar su apego a la normatividad y su correcta aplicación. 

 

En la fiscalización de la obra pública se aplicaron métodos y técnicas de ingeniería, mismos que se 

llevaron a cabo con la finalidad de verificar, medir y cuantificar las inversiones que realizó el 

municipio, observando el cumplimiento de las diferentes disposiciones normativas aplicables, con el 

propósito de constatar de qué modo se ejecutaron las obras e informar de los resultados obtenidos 

respecto de la aplicación de los recursos financieros propios, así como de los recibidos a través del 

Ramo General 33 en sus Fondo III y IV, Ramo 20 en su Programa 3X1 para Migrantes, Programa de 

Infraestructura Hidráulica, Rescate de Espacios Públicos, Hábitat, Ramo 23  en su Programa 

Fonregión, y los que el Estado le haya transferido. El alcance de la Auditoría en Obra Pública fue del 

29.34%. 

 

Con la información recibida del ejercicio fiscal 2008, se procedió a seleccionar las obras, cuantificar 

los montos invertidos, así como otros conceptos de gasto por cada obra y programar las visitas de 

supervisión para su verificación física en el municipio, mismas que se efectuaron con la participación 

de los Directores de Obras Públicas, Desarrollo Económico y Desarrollo Social, así como del 

Contralor Municipal, proceso que nos permitió constatar la aplicación de los recursos en las obras 

realizadas  por  el municipio, además que se haya cumplido con el procedimiento de planeación, 

programación y presupuestación. 

 

Con el procedimiento indicado determinamos si cada obra ejecutada se apegó a las especificaciones 

técnicas generales de construcción aprobadas en los proyectos y si existió congruencia entre lo 

programado, contratado, pagado y ejecutado. 
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3.    RESULTADOS 

 

En la práctica de la auditoría se obtuvieron los siguientes resultados relevantes: 

 

I.  CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 
 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los fundamentos esenciales para 

sustentar el registro correcto de las operaciones, la elaboración y presentación oportuna de los 

Informes Financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de legislaciones 

especializadas y aplicación general de la Contaduría Gubernamental. 

 

De lo anterior se infiere que la contabilidad proporciona información útil, confiable, veraz y oportuna 

para la toma correcta de decisiones, por lo que, con base en la revisión practicada por esta entidad 

de fiscalización, se concluye que en los Informes Financieros del municipio de Fresnillo, Zacatecas, 

se respetaron y cumplieron los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Con excepción 

del siguiente: 

 

Control Presupuestario.- Debido a que el municipio presentó variaciones de consideración respecto a 

sus presupuestos al obtener ingresos superiores a los programados en un 62.24% y un sobreejercicio 

en su presupuesto de egresos del 22.78%, omitiendo realizar las modificaciones presupuestales 

correspondientes.  

 

II. RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
INGRESOS 
 
El municipio de Fresnillo, Zacatecas, obtuvo ingresos en el ejercicio 2008 por un monto total de 

$706,634,048.05 los cuales se encuentran conformados por $319,984,729.68 de Ingresos Propios y, 

Participaciones con un alcance de revisión de 74.45%. Además de $202,741,302.75 de Aportaciones 

Federales del Ramo 33 y $183,908,015.62 de Otros Programas, cuyos resultados se tratarán en los 

apartados V.- Programas Federales-Revisión Documental y VI.- Obra Pública-Revisión Física.  
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Resultado AF-01, Sin Observación 

Se verificó que los ingresos que se incluyen en los estados financieros del municipio representan 

operaciones efectivamente realizadas, son depositados de manera íntegra y oportuna y cumplen con 

la normatividad aplicable, salvo las observaciones que se mencionan a continuación: 

 

Resultado AF-02,  Observación AF-01 

De la revisión a este rubro, respecto de la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal 2008, se observó que se cobraron Aprovechamientos por  multa por grafitear, concepto  

que no se encuentra estipulado en la Ley de Ingresos. 

 

Acción a Promover 

AF-08/13-001 Recomendación 

Se recomienda a la Administración Municipal, para el cobro de contribuciones, observar lo establecido 

en su Ley de Ingresos. Asimismo se recomienda al H. Ayuntamiento que en cumplimiento a los 

ordenamientos establecidos en los artículos 49 fracción XXIX, 50 fracción II, 74 fracción VII y 96 

fracción II de la Ley Orgánica del Municipio, determine las tasas y tarifas aplicables a los conceptos 

no establecidos en el citado ordenamiento, proponiendo a la H. Legislatura su inclusión en la Ley de 

Ingresos del Municipio.  

 

Acción a Promover 

AF-08/13-002 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, realice las acciones de 

verificación respecto de que en el cobro de contribuciones se observe lo establecido en la Ley de 

Ingresos del Municipio, así como verificar que de aquellos conceptos no contenidos en la misma, el H. 

Ayuntamiento determine tasas y tarifas aplicables, proponiendo a la H. Legislatura su inclusión en la 

citada Ley, e informe de los resultados obtenidos a la Auditoría Superior del Estado. 

 

Resultado AF-03,  Observación AF-02 

Derivado de la revisión realizada al Impuesto Sobre Adquisiciones de Inmuebles se observa que el 

municipio realizó condonaciones por $66,617.83 sobre el entero de dicho impuesto, situación similar 

se observó en la revisión del ingreso relativo al cobro de Derechos Sobre Almacenamiento, 
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Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, ya que el municipio realizó condonaciones 

por $15,785.71 sobre el pago  de dicho impuesto; lo anterior no contemplado en la Ley de Ingresos 

del Municipio ni en ningún otro ordenamiento legal, las cuales fueron autorizadas indistintamente por 

los C.C  Lic. David Monreal Ávila, Lic. Héctor Carlos Piña Jaime, L.C. Patricia Salinas Alatorre y C. 

Juan Cristóbal Félix Pichardo, Presidente, Síndico, Directora General de Finanzas y Tesorería y 

Secretario de Gobierno Municipal respectivamente.  

 

Cabe aclarar que en el Informe de Resultados correspondiente al ejercicio 2007, se efectuó una 

observación similar para la cual se promovió la acción número AF-07/13-001.- Recomendación, 

misma que no fue atendida. 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-003 Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior del Estado formulará Pliego de Observaciones a la Administración Municipal por 

la cantidad de $82,403.54, correspondiente a condonaciones al entero en el Impuesto del 2% Sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles por el orden de $66,617.83 y $15,785.71 relativo al cobro de 

Derechos Sobre Almacenamiento, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, las cuales 

no están contempladas en la Ley de Ingresos del Municipio, observándose incumplimiento a lo 

establecido en los artículos 13, 24, 63 y 82 del Código Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas,  74 

fracciones III, V y VII, 93 fracción II y 96 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio. 

 

Resultado AF-04,  Observación AF-03 

De la revisión practicada al ingreso por licencias de bebidas alcohólicas, se verificó que el 

Departamento de Alcoholes informó una recaudación durante el ejercicio sujeto a revisión por un  

monto superior al que corresponde cobrar según la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas.  

 

Situación similar se detectó con relación al Impuesto del 5% correspondiente a la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, en donde se presenta un cobro superior a lo establecido en la Ley de 

Hacienda del Estado de Zacatecas.  

 

Acción a Promover 

AF-08/13-004 Recomendación 
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Se recomienda a la Administración Municipal, que en lo sucesivo para cobro relativo a licencias de 

bebidas alcohólicas y al Impuesto del 5% correspondiente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

se observe lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. 

 

Acción a Promover 

AF-08/13-005 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, verifique que en el cobro 

relativo a licencias de bebidas alcohólicas y el Impuesto del 5% correspondiente a la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, se observe lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas e 

informe de los resultados obtenidos a la Auditoría Superior del Estado.  

 

EGRESOS 

El presupuesto ejercido por el municipio de Fresnillo, Zacatecas, fue por $534,790,690.30 los cuales 

se encuentran conformados por $265,555,942.98 de Gasto Corriente con un alcance de revisión de 

21.77%. Además de $13,714,207.68 de Obra Pública, $148,287,655.21 de Aportaciones Federales 

del Ramo 33 y $107,232,884.43 de Otros Programas. Los resultados de estos tres últimos rubros se 

tratarán en los apartados V.- Programas Federales-Revisión Documental y VI.- Obra Pública.- 

Revisión Física.  

 

Resultado AF-05, Sin Observación 

Se verificó que los egresos contabilizados en los estados financieros del municipio reflejan 

operaciones efectivamente realizadas, así mismo se constató que las erogaciones efectuadas 

cuentan con su respectivo soporte documental y se encuentran registradas contable y 

presupuestalmente, también se comprobó que las erogaciones corresponden a las actividades 

propias del municipio, con excepción de las observaciones que se mencionan enseguida: 

 

Resultado AF-06,  Observación AF-04 

De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de egresos, se observó que el municipio realizó 

con base en convenio suscrito  con el Comité Organizador Feria de la Plata, A.C. subsidios y 

transferencias por un importe de $25,370,210.66, habiendo exhibido soporte por la cantidad de 

$22,535,244.99 existiendo por tanto faltante en documentación comprobatoria por $2,834,965.67. 

El desglose de los subsidios y transferencias observados se muestra a continuación:  
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SUBSIDIOS AL COMITÉ ORGANIZADOR FERIA DE LA PLATA A.C. 

Fecha 
No. de 

Subcuenta 
No.  de cheque y 
cuenta Bancaria 

Concepto Importe 

 
22/02/2008 

 
5000-61-
4230 

 
16943 

134767292 
BANCOMER 

 
DEL ANÁLISIS  REALIZADO AL RUBRO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS SE 
OBSERVÓ QUE EXISTEN EROGACIONES SIN SOPORTE DOCUMENTAL. CABE 
HACER MENCIÓN QUE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CHEQUE, 22 DE 
FEBRERO DE 2008, ES ANTERIOR AL 2 DE ABRIL DE 2008  FECHA DE 
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ, LO CUAL RESULTA INCONGRUENTE.  
 

 
$1,000,000.00 

 
08/08/2008 

 
5000-61-
4230 

 
TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA 

 

 
DEL ANÁLISIS  REALIZADO AL RUBRO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS SE 
OBSERVÓ QUE EXISTEN EROGACIONES SIN SOPORTE DOCUMENTAL. 

 
1,000,000.00 

 
15/08/2008 

 
5000-61-
4230 

 
TRANSFERENCIA 

ELECTRÓNICA 
 

 
DEL ANÁLISIS  REALIZADO AL RUBRO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS SE 
OBSERVÓ QUE EXISTEN EROGACIONES SIN SOPORTE DOCUMENTAL. 

 
834,965.67 

 
SUBTOTAL 

        
$2,834,965.67 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-006 Pliego de Observaciones 

Se formulará Pliego de Observaciones por erogaciones realizadas por la Administración Municipal por 

la cantidad de $2,834,965.67 relativa a erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos que no 

presentan soporte documental comprobatorio, no justificando ni respaldando los gastos realizados. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 74 fracción V, 93 fracción IV, 96 fracción I, 169,184, 185, 186 

y 187 de la Ley Orgánica del Municipio y artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Zacatecas. 

 

Resultado AF-08,  Observación AF-05 

De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de egresos, se observó que el municipio realizó 

erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos que no se justifican en virtud que no se comprueba 

la aplicación del gasto por $215,575.00. El desglose de dichas cantidades se detalla a continuación: 

 

EROGACIONES QUE NO SE JUSTIFICAN EN VIRTUD QUE NO SE COMPRUEBA LA APLICACIÓN 

Fecha 
No. de 

Subcuenta 

No.  de cheque 
y cuenta 
Bancaria 

Concepto Importe 

 
15/05/2008 

 
5000-49-

3805 

18072 
447481225 

BANCOMER 
 

 
 
AL REALIZAR EL ANÁLISIS AL RUBRO DE SERVICIOS OFICIALES, SE OBSERVÓ QUE EL 
MUNICIPIO OTORGÓ APOYOS DE HOSPEDAJE A  DEPORTISTAS DE ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA, DE VISITA EN FRESNILLO. SIN JUSTIFICAR EL MOTIVO DE DICHO APOYO.  
 

 
$100,000.00 

 
22/12/2008 

 
5000-49-

3803 

21360 Y 
21367A 

447481225 
BANCOMER 

 

 
AL REALIZAR EL ANÁLISIS AL RUBRO DE SERVICIOS OFICIALES SE OBSERVÓ QUE EL 
MUNICIPIO OTORGÓ OBSEQUIOS PARA DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DE 
LLAVEROS Y FISTOLES DE ORO, PRESENTANDO COPIA DE LAS FACTURAS NUMEROS 454 y 
455 DEL PROVEEDOR C. JUAN DE DIOS BLANCO CARBAJAL DE DURANGO, DGO., POR UN 
IMPORTE CONJUNTO DE $115,575.00, SIN JUSTIFICAR EL MOTIVO DE DICHA EROGACIÓN NI 
EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. 

 

 
115,575.00 

SUMA $215,575.00 
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Acción a Promover  

AF-08/13-007 Solicitud de Aclaración 

Se solicita a la Administración Municipal aclarar las erogaciones descritas anteriormente por la 

cantidad de $215,575.00, presentando ante esta Auditoría Superior del Estado evidencia documental 

que justifique el apoyo otorgado así como relación debidamente firmada por los beneficiarios de los 

obsequios entregados por el municipio. Lo anterior de acuerdo a los artículos 74 fracción V, 93 

fracción IV, 96 fracciones I y XV, 169,184, 185  y 186 de la Ley Orgánica del Municipio y artículo 7 de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. 

 

Resultado AF-08,  Observación AF-06 

De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de egresos, se observó que el municipio realizó 

erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos que presentan documentación comprobatoria 

incompleta  por $228,160.00. El desglose de dichas cantidades se detalla a continuación: 

 

EROGACIONES QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA INCOMPLETA. 

Fecha 
No. de 

Subcuenta 

No.  de cheque 
y cuenta 
Bancaria 

Concepto Importe 

 
23/07/2008 

 
5000-36-

3201 

 
19288 

447481225 
BANCOMER 

 

 
PRESENTA RECIBO DE ARRENDAMIENTO DEL C. JUAN CARLOS ISIDRO ALVARADO REYES 
CON EL CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE CASA ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE ZACATECAS 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SE PRESENTA 
TAMBIÉN PÓLIZA DE CHEQUE NO. 19288 CON EL MISMO CONCEPTO. 
 
NO SE EXHIBE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS MISMOS, TAMPOCO EN LOS DOCUMENTOS 
SOPORTE SE PRECISA LA DIRECCIÓN DEL INMUEBLE. 

$84,000.00 

 
10/10/2008 

 
5000-36-

3201 

 
20180 

447481225 
BANCOMER 

 

 
PRESENTA RECIBO DE ARRENDAMIENTO DEL C. JUAN CARLOS ISIDRO ALVARADO REYES 
CON EL CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE CASA ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE ZACATECAS 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y 
COMPLEMENTO DEL CHEQUE 19288 DE FECHA 23/07/08 , SE PRESENTA TAMBIÉN PÓLIZA DE 
CHEQUE NO. 19288 CON EL MISMO CONCEPTO. 
 
 
NO SE EXHIBE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS MISMOS, TAMPOCO EN LOS DOCUMENTOS 
SOPORTE SE PRECISA LA DIRECCIÓN DEL INMUEBLE. 

109,200.00 

 
19/11/2008 

 
5000-49-

3203 

 
N-A 

 

 
PRESENTA FACTURA 624 DEL PROVEEDOR NAJERA TREJO TRANSPORTES TURISTICAS S.A, 
DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2008 CON EL CONCEPTO VIAJES DE PRÁCTICAS A OCEANICA 
DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA. 
 
NO SE ANEXA SOLICITUD DE APOYO DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA. 

34,960.00 

SUMA $228,160.00 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-008 Solicitud de Aclaración 

Se solicita a la Administración Municipal aclarar las erogaciones descritas anteriormente por la 

cantidad de $228,160.00, presentando ante esta Auditoría Superior del Estado evidencia documental 
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consistente en solicitudes de apoyo, relación de las personas beneficiadas y copias de identificación 

oficial de las mismas. Lo anterior de acuerdo a los artículos  93 fracción IV, 96 fracción I, 170 de la 

Ley Orgánica del Municipio y artículo 7  y 17 fracción X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Zacatecas. 

 

Resultado AF-09, Observación AF-07  

De la revisión efectuada a la cuenta 1508.- Bono Especial,  se observó que el municipio realizó 

erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos efectuados por pago a miembros del Ayuntamiento 

adicionales a sus dietas por $1,010,000.00, así como a funcionarios de primer nivel por $818,000.00 

haciendo un total de $1,828,000.00, los cuales no estaban presupuestados. El desglose de las 

cantidades observadas se detalla a continuación: 

EROGACIONES EFECTUADAS POR PAGO A MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO ADICIONALES A LAS DIETAS. 

Fecha No.  de cheque  Concepto Importe 

11/12/2008 
21137 

 
REGIDOR  C. ARMANDO RODARTE MARTÍNEZ $60,000.00 

22/12/2008 
21348 

 
REGIDORA ELISA CARRILLO GONZÁLEZ 50,000.00 

22/12/2008 
21338 

 
REGIDOR GUSTAVO SÁNCHEZ BONILLA 50,000.00 

22/12/2008 
21339 

 
REGIDORA CYNTHIA DOMÍNGUEZ DÍAZ 50,000.00 

22/12/2008 
21340 

 
REGIDOR MA. LUISA VICUÑA LLAMAS 50,000.00 

22/12/2008 
21341 

 
REGIDOR HERMELIO CAMARILLO CONDE 50,000.00 

22/12/2008 
21342 

 
REGIDORA SUSANA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 50,000.00 

22/12/2008 
21343 

 
REGIDOR GUILLERMO GALAVIZ MEJÍA 50,000.00 

22/12/2008 
21344 

 
REGIDOR GABRIEL RIVAS PADILLA 50,000.00 

22/12/2008 
21345 

 
REGIDORA MA. DE LA LUZ RAYAS MURILLO. 50,000.00 

22/12/2008 
22337 

 
REGIDOR GUSTAVO MUÑOZ MENA 50,000.00 

22/12/2008 
21347 

 
REGIDOR SALVADOR AVIÑA RAMOS 50,000.00 

22/12/2008 
21336 

 
REGIDOR EUSEBIO RAMÍREZ DE LEÓN 50,000.00 

22/12/2008 
21348 

 
REGIDOR JUAN NAVA ESPARZA 50,000.00 

22/12/2008 
21350 

 
REGIDORA MA. DEL REFUGIO GALVAN CERVANTES 50,000.00 

22/12/2008 
21356 

 
REGIDOR JOSE ANTONIO HOROWICH GUTIERREZ 50,000.00 

22/12/2008 
21332 

 
REGIDORA MARÍA CARDONA PICASO 50,000.00 

22/12/2008 
21333 

 
REGIDOR GUSTAVO TORRES HERRERA 50,000.00 

22/12/2008 
21335 

 
REGIDORA JAQUELINE VILLANUEVA MIJARES 50,000.00 

22/12/2008 
21346 

 
REGIDOR J. JESÚS ORTEGA RODRÍGUEZ 50,000.00 

                                                                                                                                                  SUMA TOTAL               $1,010,000.00 
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Cabe hacer mención que la partida número 1508.- a la que fueron cargados los bonos motivo de la 

observación, presentó un desfase presupuestal del 201.27%, equivalente a $1,268,000.00. 

 

Es conveniente señalar que el municipio manifiesta que “… con relación a dicho desfase, se anexa 

oficio no. 130/2009 en el que se comprueba el superávit obtenido con el que se cubrieron todos los 

desfases de las cuentas de Egresos, en virtud de que se obtuvieron Apoyos Extraordinarios por 

$20,000,000.00 y además que los Regidores en su calidad de funcionarios y servidores públicos que 

les concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la cual reconoce la relación 

laboral con el municipio, por lo que son susceptibles de ser destinatarios de una gratificación como 

fue el Bono Especial”. 

 

Derivado de lo anterior esta Entidad Superior de Fiscalización, concluye que se realizaron 

erogaciones por un monto total de $1,828,000.00 por concepto de Bono Especial, lo cual originó un 

desfase presupuestal de $1,268,000.00, ya que en este rubro se tenía presupuestado un importe de 

$630,000.00 del cual en el mes de febrero se ejercieron $40,000.00 y en el mes de diciembre 2008 la 

cantidad de $1,010,000.00 pagados a Regidores, así como $818,000.00 a funcionarios de primer 

nivel, por lo que se observa que el ente auditado no se apegó estrictamente a los montos y partidas 

presupuestadas.  

 

Cabe señalar que no hubo modificación al presupuesto durante el ejercicio sujeto a revisión, por tal 

motivo el bono otorgado se observa en virtud del desfase presupuestal, además los recursos 

extraordinarios debieron aplicarse a programas prioritarios como lo establece el artículo 180 de la Ley 

 

BONO A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL 

Fecha No.  de cheque  Concepto Importe 

18/12/2008 
21223 

 

SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO OTORGÓ DICHO BONO A  37 PERSONAS DE 
DISTINTOS DEPARTAMENTOS. PRESTACIONES ADICIONALES A LAS 
OTORGADAS AL PERSONAL EN GENERAL EN FIN DE AÑO, SIN CONTAR CON 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. 
 
 

748,000.00 

22/12/2008 
21351 

 

EL MUNICIPIO OTORGÓ BONO ESPECIAL AL SINDICO MUNICIPAL LIC. CARLOS 
HÉCTOR PIÑA JAIME ADICIONAL A SUS DIETAS, LA CUAL  NO SE JUSTIFICA EN 
VIRTUD DE NO ESTAR AUTORIZADO AL NO EXISTIR SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL. 
 

70,000.00 

SUMA TOTAL          $818,000.00 
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Orgánica del Municipio en vigor que dispone que los Ayuntamientos están facultados para asignar 

recursos excedentes a los previstos en el presupuesto de egresos cuando sean destinados a 

programas prioritarios, aspecto que no se cumple.  

 

Aunado a lo anterior dicha erogación es improcedente ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 

50 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio, en el cual se establece: “Los Ayuntamientos no 

podrán en ningún caso “conceder a sus servidores públicos gratificaciones, compensaciones o 

sobresueldos que no estén asignados o establecidos en los presupuestos de egresos…”. 

 

Asimismo el artículo 185 de la propia Ley Orgánica del Municipio, establece:  “Será causa de 

responsabilidad para los integrantes del Ayuntamiento, y los titulares de las unidades administrativas 

del Municipio contraer compromisos fuera de las limitaciones del presupuesto de egresos, y en 

general, acordar erogaciones que impliquen desvío indebido de fondos públicos”. 

 

Referente a la relación laboral de los miembros del Ayuntamiento se indica lo siguiente: los Regidores 

no encuadran en ninguna figura jurídica tipificada en la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Zacatecas, y por otra parte en los artículos 3 y 29 de la Ley Orgánica del Municipio se precisa que 

son integrantes del Ayuntamiento, y el municipio será gobernado por el Ayuntamiento de elección 

popular, en consecuencia se entiende que los Regidores tendrían el carácter o equivalente en una 

relación de Patrones y únicamente tienen derecho de percibir su Dieta  por ser de elección popular, 

ya que no son sujetos a una relación subordinada, así como a un horario ni carga laboral de trabajo.  

 

Es conveniente mencionar que el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, considera a los representantes de elección popular como servidores públicos para efectos 

de ser sujetos de responsabilidad administrativa, por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. En este contexto las Legislaturas de los Estados deberán 

darle tal carácter a sus servidores públicos. 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-009 Pliego de Observaciones 

Se formulará Pliego de Observaciones a la Administración Municipal por la cantidad de 

$1,268,000.00, correspondiente al desfase presupuestal en la cuenta 1508 Bono Especial, derivado 

de erogaciones relativas a bonos especiales otorgados a veinte regidores y diversos funcionarios de 
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primer nivel, conforme se detalla en el resultado que antecede. Lo anterior con fundamento en los 

artículos  50 fracción IV, 179, 181, 185 y 186 de la Ley Orgánica del Municipio. 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-010 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Esta Auditoría Superior del Estado promoverá ante la instancia competente, el inicio y trámite del procedimiento 

conducente para que se apliquen una o más de las sanciones previstas en el artículo 44 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas en vigor, a quién se 

desempeñó durante el ejercicio 2008, como Directora General de Finanzas y Tesorería, L.C. Patricia Salinas 

Alatorre, por haber realizado erogaciones no contenidas en el presupuesto de egresos autorizado. Lo anterior 

con fundamento en los artículos 50 fracción IV, 93 fracción IV, 96 fracción I, 179, 181, 185 y 186 de la Ley 

Orgánica del Municipio, infringiendo además lo establecido en el artículo 5° fracciones I y III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Resultado AF-10, Observación AF-08 

Derivado de la revisión efectuada al rubro 3406.-Servicio Comercial Bancario y Gubernamental, se 

observaron erogaciones por pago de multa al Instituto Mexicano del Seguro Social “por omitir 

dictamen”, en virtud de que el municipio erogó la cantidad de $16,270.82, según póliza de egresos 

número 3994 de fecha 19 de diciembre de 2008 pagada mediante cheque número 21292 de la cuenta 

bancaria 134767292 de la Institución BBVA Bancomer, observándose descuido y negligencia en el 

manejo y administración de los recursos públicos. 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-011 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Esta Auditoría Superior del Estado promoverá ante la instancia competente, el inicio y trámite del 

procedimiento conducente para que se apliquen una o más de las sanciones previstas en el artículo 

44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 

en vigor, a quién se desempeñó durante el ejercicio 2008, como Directora General de Finanzas y 

Tesorería, L.C. Patricia Salinas Alatorre, por descuido y negligencia en el manejo de los recursos  

públicos municipales, específicamente por pago de multa al Instituto Mexicano del Seguro Social por 

omitir dictamen. Lo anterior con fundamento en los artículos 93 fracción IV, 96 fracción I, 185 y 186 de 

la Ley Orgánica del Municipio, infringiendo además lo establecido en el artículo 5° fracciones I y III de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

El municipio de Fresnillo, Zacatecas, obtuvo como resultado del ejercicio 2008 un Superávit de 

$171,843,357.75 en virtud de que sus ingresos fueron superiores a sus egresos. 

 

III. CUENTAS DE BALANCE 

 
CAJA 

Resultado AF-11,  Sin Observación 

El municipio de Fresnillo, Zacatecas, muestra un saldo en Caja por $88,000.00 al 31 de diciembre de 

2008 según su Estado de Posición Financiera, que corresponde a 8 fondos fijos asignados a 

diferentes áreas, de los cuales se comprobó su adecuado manejo ya que no se dispone de la 

recaudación diaria para afrontar gastos menores y las reposiciones se realizan de manera oportuna, 

de tal forma que siempre se cuenta con recursos disponibles. 

 

BANCOS 

Resultado AF-12,  Sin Observación 

El municipio de Fresnillo, Zacatecas, muestra un saldo en Bancos por $34,236,266.30 al 31 de 

diciembre de 2008 según su Estado de Posición Financiera importe integrado por 25 cuentas 

bancarias a nombre del ente auditado. Verificándose en visita al municipio que no existen cheques 

firmados en blanco. Asimismo se verificó que se realizan los depósitos íntegros de la recaudación 

diaria a las cuentas bancarias del municipio, además de registrar correcta y oportunamente los 

cheques expedidos mediante el uso de firmas mancomunadas. De lo cual se determinó que existe un 

adecuado control interno en el manejo de este rubro. 

 

INVERSIONES EN VALORES 

Resultado AF-13,  Sin Observación 

El municipio de Fresnillo, Zacatecas, muestra un saldo en por $186,350,954.72 al 31 de diciembre de 

2008 según su Estado de Posición Financiera, amparados con sus respectivos contratos con las 

instituciones bancarias BBVA Bancomer y Banorte, constatando que están establecidas en 

inversiones de renta fija, mismas que no representan riesgo, por lo que no se detectaron 

observaciones que hacer constar. 
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DEUDORES DIVERSOS 

Resultado AF-14,  Observación AF-09 

Derivado del análisis al rubro de Deudores Diversos, se verificó que el saldo al 31 de diciembre de 

2008, en el Estado de Posición Financiera, ascendió a $13,997,752.20, el cual representa un 

incremento del 61.16% con relación al saldo registrado al cierre del ejercicio anterior y está integrado 

por adeudos de empleados por la cantidad de $8,873,307.67 (63.39%) y  otros deudores por 

$5,124,444.53 (36.61%). 

 

De la revisión efectuada, se observaron préstamos personales efectuados durante el ejercicio sujeto 

a revisión que no cuentan con pagaré o documento mercantil alguno que les permita efectuar su 

recuperación legal, en su caso, por un importe de $3,339,394.65, cuyo desglose es el siguiente: 

 

C u e n t a Nombre de Cuenta Saldo 

1105 DEUDORES DIVERSOS 3,339,394.65 

1105-01 EMPLEADOS 3,178,640.18 

1105-01-0012 TORRES RODRIGUEZ MARCO 44,000.00 

1105-01-0016 GRACIA JOSE LUIS 10,000.00 

1105-01-0025 HERNANDEZ BARRIOS MIGUEL ANGEL 22,259.93 

1105-01-0074 NERI RIOS JACOB 47,766.00 

1105-01-0109 CUEVAS V ARMANDO 28,454.41 

1105-01-0161 DIAZ ROMERO LISANDRO 3,600.00 

1105-01-0165 MONREAL JUAN ANTONIO 28,500.00 

1105-01-0169 PEREZ VELASQUEZ MIGUEL ANGEL 1,500.00 

1105-01-0179 LEON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 3,000.00 

1105-01-0283 OVALLE RODRIGUEZ JUAN CARLOS 15,000.00 

1105-01-0313 ESPARZA CASTRO JOSE MANUEL 17,000.00 

1105-01-0316 NAVARRO GONZALEZ MANUEL 11,524.81 

1105-01-0352 ORDAZ MORENO FRANCISCO JAVIER 20,000.00 

1105-01-0367 JUAN CRISTOBAL FELIX PICHARDO 17,594.04 

1105-01-0379 HINOJOSA JUAREZ MIGUEL 1,386.00 

1105-01-0437 BARAJAS DIAZ LUIS ENRIQUE 2,000.00 

1105-01-0616 JAQUELINE VILLANUEVA MIJARES 32,000.00 

1105-01-0617 BARKER MESTAS ROBERT JASON 65,654.50 

1105-01-0618 CHAVARRIA ECHARTEA HUMBERTO 38,090.00 

1105-01-0619 HERNANDEZ CAMPA SARA 5,000.00 

1105-01-0629 SALINAS ALATORRE PATRICIA 1,957.00 

1105-01-0630 AVIÑA RAMOS SALVADOR 2,000.00 

1105-01-0631 DAVID MONREAL AVILA 15,744.70 

1105-01-0635 ARELLANO ALVARADO JUAN ANTONIO 16,212.00 

1105-01-0638 RODARTE RAMIREZ ARMANDO 57,431.00 

1105-01-0643 NAVA ESPARZA JUAN 6,000.00 

1105-01-0646 GABRIEL RIVAS PADILLA 111,000.00 
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C u e n t a Nombre de Cuenta Saldo 

1105-01-0647 BENJAMIN MEDRANO QUEZADA 351,700.00 

1105-01-0651 MEDRANO QUEZADA BENJAMIN 110,000.00 

1105-01-0689 ALVAREZ ESTRADA DANIEL GUILLERMO 2,000.00 

1105-01-0693 VAQUERA PERALTA JOSE ANTONIO 800.00 

1105-01-0695 PUENTE PUENTE MA. DEL ROSARIO 12,270.00 

1105-01-0700 GAYTAN GRACIANO IMELDA 2,000.00 

1105-01-0705 SOLIS RIOS MA. GUADALUPE 25,200.00 

1105-01-0708 ALCALA GARZA MA. DE LA LUZ 497.00 

1105-01-0710 GALAVIZ MEJIA GUILLERMO 352,000.00 

1105-01-0713 DUEÑAS AVILA MARCELINO 1,000.00 

1105-01-0729 SALAS CASTRO ANTONIO 1,500.00 

1105-01-0733 CHAIREZ QUINTERO VERONICA DEL CARMEN 2,000.00 

1105-01-0738 MARTINEZ GAYTAN MA. GUADALUPE 5,249.99 

1105-01-0741 LUEVANO OMAR 5,582.54 

1105-01-0744 GARCIA  MUÑOZ  LUIS RAMON 5,000.00 

1105-01-0755 PEREZ  ROGELIO 43,000.00 

1105-01-0760 MARTINEZ GARCIA ALICIA 1,500.00 

1105-01-0809 SANCHEZ  BONILLA BONILLA 11,900.00 

1105-01-0814 MENDOZA MARTINEZ LEONARDO 350.00 

1105-01-0818 CRUZ DOMINGUEZ JOSE ALFREDO 2,390.00 

1105-01-0824 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ 90.00 

1105-01-0835 RUIZ RUBIO RAUL 5,544.00 

1105-01-0836 COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA 1,600,000.00 

1105-01-0848 CARMONA RODRIGUEZ MA. DE LOURDES 6,100.00 

1105-01-0855 GRUPO MOLMER, S.A DE C.V. 379.97 

1105-01-0864 PEREZ REYNA SANDRA ELIZABETH 180.00 

1105-01-0868 REYES RIOS JOSE EDUARDO 4,158.00 

1105-01-0872 PEDRO ZAPATA 1,251.29 

1105-01-0873 SUTSEMOP 295.00 

1105-02 OTROS DEUDORES 160,754.47 

1105-02-0033 ELVIRA MARTINEZ AGUILAR 23,000.00 

1105-02-0060 JUAN CARLOS GUARDADO 6,742.60 

1105-02-0066 BANCOMER BILLETE FALSO 700.00 

1105-02-0067 PROVEEDORA PINTURAS DIANA 22,173.64 

1105-02-0068 FERRETERIA Y MADERAS BADILLO, S.A DE C.V 894.03 

1105-02-0070 GASISLO 2000 5,626.23 

1105-02-0071 JOSE DE JESUS GUARDADO 5,255.30 

1105-02-0075 GARCIA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 5,217.50 

1105-02-0076 HERNANDEZ  W. CARLOS 126.50 

1105-02-0078 CHAVEZ GONZALEZ LUIS 100.00 

1105-02-0335 PEREZ LEOS MANUEL 10,000.00 

1105-02-0336 VALLE FLORES FCO. JAVIER 20,000.00 

1105-02-0337 CASTILLO CASTORENA PATRICIA 1,500.00 

1105-02-0341 RAMOS MORENO HORTENCIA 5,600.00 

1105-02-0342 SOLIS VARELA IGNACIO 2,800.00 

1105-02-0343 BURCIAGA RAMIREZ SERVANDO RAFAEL 40,000.00 

1105-02-0344 GARCIA VALADEZ JORGE ORESTES 11,018.67 
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Asimismo de la revisión efectuada, se observaron saldos de Deudores Diversos que no presentaron 

amortización alguna durante el ejercicio sujeto a revisión por un importe de $1,509,598.30.  

 

De igual manera se detectaron Deudores Diversos por un total de $2,006,823.58 los cuales 

corresponden a saldos que provienen de ejercicios anteriores, mismos que no cuentan con el pagaré 

o documento mercantil  que permita la recuperación legal, en su caso, cuyos saldos no fueron 

recuperados ni depurados durante el ejercicio en revisión y cuyo desglose es el siguiente: 

 

C u e n t a Nombre de Cuenta Saldo 

1105 DEUDORES DIVERSOS 2,006,823.58 

1105-01 EMPLEADOS 439,233.92 

1105-01-0062 LAREDO RAFAEL 16,738.43 

1105-01-0179 LEON SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 10,000.00 

1105-01-0316 NAVARRO GONZALEZ MANUEL 34,755.89 

1105-01-0359 MORALES DE SANTIAGO RAFAEL 23,603.05 

1105-01-0374 MARCIAL PADILLA CARLOS 47,355.52 

1105-01-0413 BRIONES CASTAÑON CLAUDIA ALEJANDRA 4,500.00 

1105-01-0615 MA. CARMEN LEON SANCHEZ (DIF) 208,472.00 

1105-01-0620 TREJO BERUMEN AURELIO 8,981.23 

1105-01-0622 PIÑA JAIME MIGUEL FRANCISCO 16,376.28 

1105-01-0623 OVALLE RODRIGUEZ MANUEL 24,666.49 

1105-01-0628 DOMINGUEZ CORTEZ SIXTO 43,785.03 

1105-02 OTROS DEUDORES 1,567,589.66 

1105-02-0033 ELVIRA MARTINEZ AGUILAR 3,000.00 

1105-02-0047 SIAPASF 1,555,649.00 

1105-02-0060 JUAN CARLOS GUARDADO 8,940.66 

 

 

Cabe señalar que situación similar fue observada en el ejercicio 2007, para lo que se emitió una 

recomendación en acción número AF-07/13-022,  en el sentido de efectuar la recuperación de los 

préstamos otorgados, misma que no fue atendida. 

 

Por otra parte de la revisión efectuada al rubro de Deudores Diversos se observó la cantidad de 

$4,525,512.85 de los cuales presentan pagarés o documentos mercantiles, que no señalan la fecha 

de vencimiento, aval ni dirección, aspectos importantes que dificultarían hacer efectiva su 

recuperación. 
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C u e n t a Nombre de Cuenta Saldo 

1105 DEUDORES DIVERSOS 4,525,512.85 

1105-01 EMPLEADOS 4,237,312.85 

1105-01-0006 GONZALEZ CARRILLO JUAN 10,200.00 

1105-01-0007 CARDONA PICASO MARIA 37,000.00 

1105-01-0019 RAMIREZ DE LEON EUSEBIO 63,000.00 

1105-01-0022 GUZMAN RIOS JAVIER 61,696.16 

1105-01-0036 RODRIGUEZ TORRES MARIA LUCIA 6,093.94 

1105-01-0117 LOZANO CASILLAS JUANA 3,000.00 

1105-01-0132 AVILA HERNANDEZ DANIEL 1,900.00 

1105-01-0140 CARRILLO GONZALEZ ELISA 85,500.00 

1105-01-0146 ROBLES ALEJANDRO 6,600.00 

1105-01-0156 GUTIERREZ CASTRO ROSA MARIA 5,750.00 

1105-01-0162 VALADEZ A. EZEQUIEL 13,000.00 

1105-01-0166 NAVARRO MUÑOZ CLAUDIA 7,200.00 

1105-01-0173 VIDALES CARDENAS LAZARO 6,500.00 

1105-01-0180 HERNANDEZ MARQUEZ ROSA MA. 11,500.00 

1105-01-0184 ALBA SAENZ EDITH 900.00 

1105-01-0195 ALVAREZ CAMACHO JOSE DE JESUS 11,500.00 

1105-01-0216 ARELLANO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 8,500.00 

1105-01-0220 DIAZ RODRIGUEZ JESUS 4,000.00 

1105-01-0234 RIOS CAMPOS MARTHA ALICIA 15,400.00 

1105-01-0236 DELGADO MONTAÑEZ MARIA DE JESUS 6,600.00 

1105-01-0240 JIMENEZ CHAIREZ ING. JOSE 98,000.00 

1105-01-0243 FRAIRE VANESSA 5,000.00 

1105-01-0255 DOMINGUEZ LOPEZ RAFAEL 2,000.00 

1105-01-0293 REYES ABURTO JOSE LUCAS 1,750.00 

1105-01-0302 ARAIZA ESPARZA SERGIO OCTAVIO 276,798.40 

1105-01-0309 PEDRO AVILA RODRIGUEZ 25,000.00 

1105-01-0330 ULLOA GUZMAN GRACIELA 69,561.58 

1105-01-0334 JUAREZ MORENO GLADIS  KARINA 20,000.00 

1105-01-0343 TORRES HERRERA GUSTAVO 120,000.00 

1105-01-0370 ING. RAMIREZ CABRAL JESUS 13,000.00 

1105-01-0375 ALANIZ MONREAL SALVADOR 6,500.00 

1105-01-0385 COVARRUBIAS MATA ANDRES 5,000.00 

1105-01-0389 ORDAZ MORENO CARLOS URIEL 9,250.00 

1105-01-0391 CORREA SALDIVAR MA. LUCERO 5,700.00 

1105-01-0400 CASTAÑEDA DE SANTIAGO JOSE ISIDORO 3,093.63 

1105-01-0401 ORTIZ PITONES JOSEFA 1,925.00 

1105-01-0402 GARCIA MARIO ROBERTO 7,082.00 

1105-01-0407 HECTOR ADRIAN MENCHACA MEDRANO 696,446.76 

1105-01-0416 BARAJAS DIAZ MA. SOLEDAD 2,750.00 

1105-01-0418 AGUIRRE GONZALEZ LEONILA 17,266.00 

1105-01-0422 GUADALUPE CARRILLO FERNANDO 5,000.00 

1105-01-0424 MORENO ESCOBEDO FERNANDO 8,800.00 

1105-01-0426 HERNANDEZ MARQUEZ SILVIA 13,000.00 

1105-01-0427 REBECA JUAREZ REYES 11,107.22 

1105-01-0439 HARO RAMOS JUAN ANTONIO 1,850.00 

1105-01-0440 GALLARDO SERRANO ANGELICA 21,710.32 
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C u e n t a Nombre de Cuenta Saldo 

1105-01-0441 CASTRO RAMIREZ SANDRA VIRIDIANA 3,000.00 

1105-01-0555 LETICIA GUTIERREZ RODRIGUEZ 6,600.00 

1105-01-0562 MORENO GALLEGOS JUAN ANTONIO 400.00 

1105-01-0571 AVIÑA IBARRA MA. ELENA 4,000.00 

1105-01-0574 DE LEON PINALES OSVALDO 26,200.00 

1105-01-0578 GOMEZ GAMON BEATRIZ 4,000.00 

1105-01-0581 GURRERO ACOSTA LETICIA 6,264.00 

1105-01-0582 GUERRERO ACOSTA LOURDES 9,000.00 

1105-01-0593 MIRANDA GARAY GERARDO 2,092.00 

1105-01-0598 QUIROZ SANTILLAN SALOMON 1,000.00 

1105-01-0602 ROMAN PACHECO ADRIANA 15,500.00 

1105-01-0612 ZAVALA MARTINEZ JORGE 1,400.00 

1105-01-0614 TORRES RODRIGUEZ MARCOS 39,400.00 

1105-01-0626 MARTINEZ GAYTAN FEDERICO 6,000.00 

1105-01-0627 CONTRERAS GALLO FRANCISCO DE J. 29,099.60 

1105-01-0634 GARCIA TOVAR ESTEBAN 4,800.00 

1105-01-0636 GALVAN CERVANTES MA. DEL REFUGIO 75,000.00 

1105-01-0637 PEREZ DE LA TORRE JUAN CARLOS 23,008.00 

1105-01-0642 SANCHEZ LOZANO JOSE LUIS 23,500.00 

1105-01-0644 HOROWICH GUTIERREZ JOSE ANTONIO 88,000.00 

1105-01-0652 DE LA CRUZ CARDONA JAVIER ANGEL 5,800.00 

1105-01-0653 ELICERIO OVALLE GRISELDA LORENA 100,000.00 

1105-01-0656 DEVORA GARCIA HERMILA 500.00 

1105-01-0659 VAZQUEZ ZAMORA NOEL 700.00 

1105-01-0690 MUÑOZ MENA GUSTAVO 375,000.00 

1105-01-0691 CARMONA RODRIGUEZ MARIA 5,000.00 

1105-01-0692 HERNANDEZ AGUILAR JAVIER 50,000.00 

1105-01-0694 MEZA ROSAS PERFECTO 1,500.00 

1105-01-0696 MAGALLANES SOLIS MARICRUZ 26,248.31 

1105-01-0698 RAMOS ARROYO MANUELA 13,000.00 

1105-01-0699 ROBLES RAMIREZ RODOLFO 1,200.00 

1105-01-0701 GARCIA RAMIREZ JOSE LUIS 7,500.00 

1105-01-0703 FLORES HUMBERTO ARTURO 2,850.00 

1105-01-0704 HERNANDEZ DELGADO FRANCISCA 24,800.00 

1105-01-0706 RUIZ SIERRA JAIME 2,000.00 

1105-01-0711 MARTINEZ CARRILLO BLANCA  E. 24,500.00 

1105-01-0712 GONZALEZ SANCHEZ IRMA 2,350.00 

1105-01-0715 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE FCO. 1,300.00 

1105-01-0716 ALEMAN GURROLA RUBEN 11,250.00 

1105-01-0718 ALANIZ CONTRERAS MA. OLIVIA 300.00 

1105-01-0719 CASTRUITA LOPEZ EDMUNDO 6,600.00 

1105-01-0721 BENAVIDEZ ORNELAS REFUGIO 300.00 

1105-01-0722 SANCHEZ MENDEZ ANTELMO 2,000.00 

1105-01-0730 RODRIGUEZ DUEÑAS ROSALBA 12,000.00 

1105-01-0731 SOLIS HERNANDEZ PABLA 4,000.00 

1105-01-0732 FLORES CASAS SALVADOR 1,600.00 

1105-01-0737 CARRERA PEREZ OMAR 74,000.00 
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C u e n t a Nombre de Cuenta Saldo 

1105-01-0739 RIVERA HONORIO 3,000.00 

1105-01-0740 RODRIGUEZ ARELLANO JOSE LUIS 17,900.00 

1105-01-0742 CONTRERAS CERVANTES JULIAN 5,000.00 

1105-01-0745 RAMIREZ RODRIGUEZ SERGIO ANTONIO 6,000.00 

1105-01-0748 COSTILLA SAUCEDO PEDRO 700.00 

1105-01-0752 SALAZAR VELASQUEZ ROBERTO 6,000.00 

1105-01-0756 ESTRADA TURRAL ALEJANDRA 20,300.00 

1105-01-0758 DE LA ROSA RAMIREZ GUSTAVO 1,850.00 

1105-01-0759 LOPEZ ESPINOZA JUAN MANUEL 450.00 

1105-01-0763 TORRES ESPARZA CECILIA 16,000.00 

1105-01-0764 HUERTA GARCIA JOSE ENRIQUE 79,709.93 

1105-01-0765 PONZIO DUQUE DAVID 3,050.00 

1105-01-0766 PITONES PAEZ VERONICA  MARGARITA 9,000.00 

1105-01-0767 CASTRO ALCALA JORGE 1,450.00 

1105-01-0769 FERNANDEZ ROBLES RODOLFO 26,750.00 

1105-01-0770 MARTINEZ ROMERO CRISTINA 8,000.00 

1105-01-0771 CAMARILLO CONDE HERMELIO 67,500.00 

1105-01-0774 PEREZ ARELLANO JESUS 2,300.00 

1105-01-0775 GUEVARA SANCHEZ JUAN ANTONIO 101,500.00 

1105-01-0776 CERVANTES URIBE MARCELA 900.00 

1105-01-0777 DUEÑAS RAMIREZ JOSE RAMON 2,100.00 

1105-01-0778 CASTRO PEREZ LUZ MARIA 8,900.00 

1105-01-0783 LOPEZ HINOJOZA JAVIER ASCENCION 7,450.00 

1105-01-0784 VAZQUEZ SANCHEZ CLAUDIA ELIZABETH 21,500.00 

1105-01-0789 RIVAS PADILLA GABRIEL 162,000.00 

1105-01-0790 CAMACHO AVILA OLGA 5,800.00 

1105-01-0799 MARTINEZ SALAZAR CANDELARIO 8,660.00 

1105-01-0802 DOMINGUEZ DIAZ CINTHYA 81,000.00 

1105-01-0804 PINALES ALVARADO JUAN ADRIAN 24,500.00 

1105-01-0806 LOPEZ LEOS CECILIA 400.00 

1105-01-0807 VALENZUELA MARTINEZ NOHEMI 400.00 

1105-01-0808 AVIÑA LIRA ANDRES 1,600.00 

1105-01-0812 GARCIA GUILLEN ANGELICA 3,400.00 

1105-01-0813 DUEÑAS MENDEZ LUIS ARMANDO 11,000.00 

1105-01-0819 MORENO FLORES ANDRES 900.00 

1105-01-0826 ANIMAS MACIAS MARIA EUGENIA 7,000.00 

1105-01-0839 BARRIOS MORENO FIDEL 20,000.00 

1105-01-0841 VALDEZ GONZALEZ DIANA ISELA 8,750.00 

1105-01-0842 RODRIGUEZ HINOJOSA GEMA GLORIA 400.00 

1105-01-0852 MARTINEZ JARAMILLO MARIA DE JESUS 35,200.00 

1105-01-0853 RAYAS MURILLO MARIA DE LA LUZ 452,000.00 

1105-01-0857 SEGURA HERNANDEZ MARIA DOLORES 800.00 

1105-01-0861 URIBE CASTRO GLORIA 14,500.00 

1105-01-0862 MAGALLANES VEGA BERNARDO 24,000.00 

1105-01-0865 ARELLANO CHIHUAHUA RENE 1,500.00 

1105-01-0866 GUTIERREZ CASTRO MARIA REYNA 2,200.00 

1105-01-0867 GALINDO RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS 4,000.00 

1105-01-0870 GARCIA CAMACHO MARIO ALBERTO 2,000.00 
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De lo anterior, se determina que el este auditado continuó efectuando préstamos personales, aspecto 

no contemplado en el Presupuesto de Egresos, ya que los recursos públicos tienen fines específicos 

por lo cual no deben de utilizarse para la realización de préstamos. 

 

Situación similar fue observada en el ejercicio 2007, para lo que se emitió una recomendación en 

acción número  AF-07/13-022, en el sentido de abstenerse a otorgar nuevos préstamos, misma que 

no fue atendida. 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-012 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Esta Auditoría Superior del Estado promoverá ante la instancia competente, el inicio y trámite del 

procedimiento conducente para que se apliquen una o más de las sanciones previstas en el artículo 

44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 

en vigor, a quién se desempeñaron  durante el ejercicio 2008, como Presidente y  Directora General 

de Finanzas y Tesorería, Lic. David Monreal Ávila y L.C. Patricia Salinas Alatorre, por no realizar 

acciones tendientes a la recuperación de los créditos otorgados y por continuar realizando préstamos 

con recursos públicos, así como por expedir pagarés o documentos mercantiles que carecen de 

fechas de vencimiento, aval y dirección, aspectos importantes que dificultarían hacer efectiva su 

exigibilidad legal y por último por desatender la recomendación AF-07/13-022 efectuada por esta 

Auditoría Superior del Estado en el informe de resultados correspondiente al año 2007.  Lo anterior 

con fundamento en los artículos 93 fracción III, 96 fracción II, 177, 179, 181 y 186 de la Ley Orgánica 

del Municipio, infringiendo además lo establecido en el artículo 5° fracciones I y XX de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

C u e n t a Nombre de Cuenta Saldo 

1105-01-0871 DEVORA GARCIA SUSANA 10,000.00 

  OTROS DEUDORES 288,200.00 

1105-02-0062 QUINTERO AVILA OSWALDO 31,000.00 

1105-02-0063 HERNANDEZ CRUZ ARISTEO 8,200.00 

1105-02-0330 JOSE LUIS RAMIREZ 150,000.00 

1105-02-0333 PEREZ VAZQUEZ MA. GUADALUPE 82,000.00 

1105-02-0338 GONZALEZ PITONES MARCELINO 2,000.00 

1105-02-0340 MARQUEZ ANGUIANO IVAN BALDEMAR 15,000.00 
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Acción a Promover 

AF-08/13-013 Recomendación 

Se recomienda a la Administración Municipal, efectuar la recuperación de los préstamos que 

provienen de administraciones anteriores y sólo en caso de agotar las acciones de cobro y no contar 

con documentos mercantiles que lo permitan, efectuar la depuración de esta cuenta, previa 

autorización del H. Ayuntamiento, exhibiendo la evidencia documental suficiente para ser 

considerados como créditos incobrables. 

 

Acción a Promover 

AF-08/13-014 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, realice las acciones de 

verificación respecto a que el ente auditado implemente acciones tendientes a la recuperación y/o 

depuración del saldo de la cuenta de Deudores Diversos en relación con préstamos que fueron 

otorgados en administraciones anteriores e informe de los resultados obtenidos a esta Auditoría 

Superior del Estado. 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-015 Solicitud de Aclaración 

Se solicita al Ente Fiscalizado que con relación a los préstamos realizados por el orden de 

$3,339,394.18, cuyo detalle se incluye en el resultado que antecede, y que no cuentan con 

documento alguno que les permita efectuar su recuperación legal, sea remitido a esta Auditoría 

Superior del Estado copia del pagaré que habrá de garantizarla. 

 

Resultado AF-15,  Observación AF-10 

De la revisión efectuada al rubro de Deudores Diversos, se detectaron saldos correspondientes a 

Deudores Empleados (Créditos ISSSTEZAC) por $828,218.45 y Deudores FONACOT por $83,003.43 

sumando un total de $911,221.88, la cual representa una disminución del 18.79% ,con relación al 

saldo registrado al cierre del ejercicio anterior. 

 

Acción a Promover 

AF-08/13-016 Recomendación 
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Se recomienda a la Administración Municipal, continuar con la recuperación y/o depuración de los 

saldos correspondientes a las cuentas de Deudores Empleados (Créditos ISSSTEZAC) y  Deudores 

FONACOT debidamente conciliados con dichas Dependencias, en cumplimiento a los ordenamientos 

establecidos en los artículos 93 fracción III, 96 fracción I, 191,192, 193 y 194 de la Ley Orgánica del 

Municipio.  

 

Acción a Promover 

AF-08/13-017 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, verifique las acciones de  

recuperación y/o depuración por parte de la Dirección General de Finanzas y Tesorería, de las 

cuentas de  Deudores Empleados (Créditos ISSSTEZAC) y  Deudores FONACOT, e informe de los 

resultados obtenidos a esta Auditoría Superior del Estado. 

 

Resultado AF-16,  Observación AF-11 

Del análisis realizado a la cuenta de Deudores Diversos, se observó un saldo de $23,000.00 al cierre 

del ejercicio 2008, a nombre del C. Margarito Juárez con número de cuenta 1105-02-00338,  el cual 

no está considerado dentro del saldo contable registrado a dicha fecha, detectando que el número de 

cuenta es incongruente a los demás ya que el anterior es 1105-02-0033 y el posterior es 1105-02-

0035. Cabe señalar que existe un pagaré que ampara el monto citado. 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-018 Solicitud de Aclaración 

Se solicita a la Administración Municipal aclarar el saldo descrito anteriormente por la cantidad de 

$23,000.00, presentando ante esta Auditoría Superior del Estado evidencia documental de la 

situación que guarda dicha cuenta en la actualidad y del ajuste contable correspondiente. Lo anterior 

de acuerdo a los artículos 96 fracción II,  177 y 181 de la Ley Orgánica del Municipio. 

 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 

Resultado AF-17, Observación AF-12 

Derivado del análisis al rubro de Anticipos a Proveedores, se observó que presenta un saldo de 

$1,829,714.43 en el Estado de Posición Financiera con corte al 31 de diciembre de 2008, que incluye 

la cantidad de $797,815.33 proveniente de administraciones anteriores, la cual no presentó 

amortización alguna durante el ejercicio sujeto a revisión, registrados a nombre de los Proveedores 
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Locales: Manuel de La Cruz Ramírez con un monto de $167,815.33 y Andrés Reyes Escobedo por 

$630,000.00. 

Cabe señalar que situación similar fue observada en el ejercicio 2007, para lo que se emitió la 

recomendación  número  AF-07/13-026, misma que no fue atendida. 

 

Acción a Promover 

AF-08/13-019 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Esta Auditoría Superior del Estado promoverá ante los órganos competentes, el inicio y trámite del 

procedimiento conducente para que se apliquen una o más de las sanciones previstas en el artículo 

44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 

en vigor, a la C.P. Patricia Salinas Alatorre, quien se desempeñó como Directora General de 

Finanzas y Tesorería durante el ejercicio 2008, por no realizar el análisis de la situación que guardan 

los anticipos a proveedores observados a fin de depurarlos para que su Estado de Posición 

Financiera presente una situación real, cancelando aquellos que no sean procedentes, previa 

autorización del H. Ayuntamiento, desatendiendo la Recomendación AF-07/13-026 realizada en el 

Informe de Resultados del ejercicio 2007 por esta Entidad de Fiscalización Superior. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 93 fracción IV, 96 fracción I , 191, 192 y 193 de la Ley Orgánica del 

Municipio y 5° fracciones I y XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

ALMACÉN DE MATERIALES 

Resultado AF-18, Observación AF-13 

Derivado de la revisión a esta cuenta se observó que difiere considerablemente la información que 

posee la Dirección General de Obras y Servicios Públicos y lo  registrado en contabilidad por la 

Dirección de Finanzas y Tesorería, ya que con base en la relación proporcionada  por dicho 

departamento, donde se describen  los materiales existentes al 31 de diciembre de 2008, reporta una 

cantidad total de $43,835.61 y en el Estado de Posición Financiera a dicho corte, se registra la 

cantidad de $125,674.05 arrojando una diferencia de $81,838.44. 

 

Cabe señalar que situación similar fue observada en el ejercicio 2007, para lo que se emitió la 

recomendación  número  AF-07/13-029, misma que no fue atendida. 
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Acción a Promover 

AF-08/13-020 Solicitud de Aclaración 

Se solicita a la Administración Municipal, aclarar la diferencia de $81,838.44, existente en la cuenta 

de Almacén de Materiales, presentando ante esta Auditoría Superior del Estado la conciliación entre 

la Dirección General de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Finanzas y Tesorería, 

respaldada con la evidencia documental que justifique dicha diferencia. Lo anterior con fundamento 

en los artículos 74 fracción V, 191, 192 y 193 de la Ley Orgánica del Municipio. 

 

ACTIVO FIJO 

El saldo del Activo Fijo en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2008 fue por 

$97’484,018.61. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del ejercicio fueron por la cantidad 

de $8’174,938.40 de las cuales $1’453,364.62 (17.78%) se realizaron con Recursos Propios, 

$3’450,837.81 (42.22%) con Agua Potable y  $3’270,735.97 (40.00%) con Recursos Federales. 

 

Resultado PF-01,  Observación PF- 01 

En el ejercicio 2008, el municipio realizó adquisiciones con Recursos Federales por un monto de 

$3’270,735.97, de los cuales $996,269.00 provienen de recursos de Fondo III, correspondientes a 

vehículos y equipo terrestre, dichas adquisiciones no fueron incorporadas al Activo Fijo con el 

respectivo incremento al Patrimonio del municipio. 

  

Asimismo se realizaron adquisiciones por un importe de $2’274,466.97 con recursos provenientes del 

Fondo IV, correspondientes a mobiliario y equipo de administración, equipo de cómputo y 

comunicación y vehículos y equipo terrestre, mismas que no fueron incorporadas al Activo Fijo con el 

respectivo incremento al Patrimonio del municipio. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-001 Recomendación 

Se recomienda al Ente Fiscalizado que las adquisiciones de Bienes Muebles realizadas con recursos 

provenientes del Fondo III y Fondo IV, no incorporadas en el ejercicio 2008 por la cantidad de 

$3’270,735.97, se registren contablemente en el Activo Fijo y en el Patrimonio del municipio y sean 

consideradas en el inventario del mismo. 
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Resultado AF-19, Sin Observación 

Derivado de la revisión física de los bienes adquiridos con recursos propios durante el ejercicio sujeto 

a revisión, por un importe de $1,453,364.62, entre los cuales destaca la adquisición de diversos 

equipos de cómputo por la cantidad de $767,120.93, así como una camioneta Volkswagen modelo 

2008, con un costo de $282,222.00, se verificó la existencia de los bienes muebles, obteniendo como 

resultado que los mismos cuentan con su soporte documental y se encontraron al servicio de las 

actividades propias del  municipio. 

 

DEUDA PÚBLICA Y ADEUDOS (PASIVOS) 

Resultado AF-20,  Sin Observación 

El saldo de los adeudos del municipio al 31 de diciembre de 2008 ascendió a un importe de 

$27,235,358.16, del cual $4,651,557.51 corresponde a Proveedores, $18,264,328.36 a Acreedores 

Diversos y $4,319,472.29 a Impuestos y Retenciones por Pagar. El saldo total de este rubro 

representa un decremento del 19.94% respecto del saldo al cierre del ejercicio anterior. Cabe resaltar 

que durante el ejercicio fiscal de 2008 el ente auditado no contrató Deuda Pública alguna. 

 

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 

Resultado AF-21, Observación AF-14 

Derivado del análisis a la cuenta de Impuestos y Retenciones por Pagar, se observó un saldo de 

$1,288,670.46 al 31 de diciembre de 2008, correspondiente al Impuesto del 5% para la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, mismo que representa un incremento del 59.22%, con relación al saldo 

registrado al cierre del ejercicio anterior, no presentando amortización alguna durante el ejercicio 

sujeto a revisión. 

 

Cabe señalar que situación similar fue observada en el ejercicio 2007, para lo que se emitió la 

recomendación  número  AF-07/13-042, misma que no fue atendida. 

 

Acción a Promover 

AF-08/13-021 Solicitud de Aclaración 

Se solicita al Ente Fiscalizado aclarar con relación a la cuenta de Impuestos y Retenciones por Pagar 

porqué no se ha realizado el entero correspondiente y/o en su caso la depuración de dicha cuenta, 

presentando para efectos de aclaración las acciones a realizar. 
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IV. CUMPLIMIENTO DE LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ANÁLISIS DE 

DESVIACIONES PRESUPUESTALES, ASÍ COMO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 

Para verificar el cumplimiento en la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio se llevó a cabo 

análisis, comparando lo cobrado según el tarifario presentado por el municipio con lo establecido en 

la Ley, asimismo se verificó una muestra de recibos de ingresos, obteniendo como resultado que el 

municipio cobra de acuerdo a lo previsto en la misma, con excepción del cobro de  Multa por Grafitear 

no contemplada en dicha Ley. 

 
El municipio de Fresnillo, Zacatecas, no presentó modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos 

del ejercicio 2008.  

 

En relación al presupuesto de Ingresos  para el ejercicio 2008 el municipio recaudó y recibió 62.24% 

más de lo presupuestado, observándose aumentos en todas las cuentas con excepción de Impuestos 

y Agua Potable y Alcantarillado; asimismo existe un sobreejercicio en el presupuesto de Egresos del 

22.78%, registrándose los desfases considerables en las cuentas de Servicios Generales, Obras 

Públicas y  Otros Programas y Ramo 20, siendo éste último el más importante. 

 

Con base en lo anterior se concluye que las variaciones generales son de orden relevante, sin 

embargo se observa que el aumento en los ingresos es mayor al sobreejercicio presentado en los 

egresos, situación conveniente para el municipio 

 

APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE 

Resultado AF-22,  Observación AF-15 

El municipio de Fresnillo, Zac., no presentó el Programa Operativo Anual 2008 a esta Entidad 

Superior de Fiscalización. 

 

El ente auditado mediante oficio número 131/2009 de fecha 6 de julio de 2009 suscrito por el Ing. 

José Enrique Huerta García, Director General de Finanzas y Tesorería actual, manifiesta: "…con 

relación al Programa Operativo Anual 2008, existe, pero no se  ha sometido a consideración del 

Cabildo, se realizarán los trámites correspondientes para su aprobación y una vez hecho lo anterior 

se les hará llegar a ese Ente Fiscalizador el documento correspondiente…". 
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Acción a Promover  

AF-08/13-022 Recomendación  

Se recomienda al ente auditado, en lo sucesivo presentar oportunamente su Plan Operativo Anual 

sometiéndolo previamente a la autorización del H. Ayuntamiento, ya que además de ser una 

obligación prevista en la Ley, constituye una importante herramienta para una adecuada toma de 

decisiones. Lo anterior con fundamento en los artículos 49 fracción XXVII, 99 fracción I  y 170 de la 

Ley Orgánica del Municipio. 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-023 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia vigile que el ente auditado  

en lo sucesivo presente oportunamente su Plan Operativo Anual previamente autorizado por el H. 

Ayuntamiento e informe a la Auditoría Superior del Estado el resultado de las acciones. 

 

Resultado AF-23,  Observación AF-16 

Derivado de la revisión a las nóminas del ente auditado, se observó que el municipio no ha 

implementado el  tabulador de sueldos del personal, debidamente autorizado por el H. Ayuntamiento. 

El ente fiscalizado mediante oficio número 131/2009 de fecha 6 de julio de 2009 suscrito por el Ing. 

José Enrique Huerta García, Director General de Finanzas y Tesorería actual, manifiesta 

"..Efectivamente contamos con un tabulador que nos ha servido de base para la determinación de 

salarios sin embargo es cierto no se ha sometido a consideración del H. Cabildo para su autorización 

sin embargo hacemos el compromiso de contar con este autorizado a la mayor brevedad y hacerlo 

llegar a ese Ente Fiscalizador.." 

 

Situación similar fue observada en el ejercicio 2007, para la cual se emitió la recomendación  número  

AF-07/13-012, misma que no fue atendida a cabalidad. 

 

Acción a Promover  

AF-08/13-024 Recomendación 

Se recomienda nuevamente a la Administración Municipal someter a la autorización del H. 

Ayuntamiento el tabulador de sueldos utilizado para determinar los emolumentos al personal. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 49 fracción XVI, penúltimo párrafo, 170 y 194 de la Ley 
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Orgánica del Municipio, así como el artículo 17 fracciones II y X de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Zacatecas.  

 
Acción a Promover 

AF-08/13-025 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, realice acciones 

tendientes a corroborar que la Administración Municipal someta ante el H. Ayuntamiento el tabulador 

de sueldos para su debida aprobación, e informe de los resultados obtenidos a la Auditoría Superior 

del Estado. 

 
Resultado AF-24,  Observación AF-17 

Derivado de la revisión efectuada al Convenio de Aportación de Recursos Financieros celebrado 

entre el municipio y el Comité Organizador Feria de la Plata A.C. de fecha 2 de abril de 2008, se 

observó que existe una diferencia de $1,370,210.86 entre los recursos realmente aportados por 

$25,370,210.86 y el monto total comprometido por $24,000,000.00, según cláusula tercera del 

convenio  en cuestión. 

 

Acción a Promover 

AF-08/13-026 Solicitud de Aclaración 

Se solicita  al ente auditado aclarar la diferencia observada entre los recursos realmente aportados al  

Comité Organizador Feria de la Plata A.C en comparación con el importe comprometido en el 

convenio de fecha 2 de abril de 2008. Lo anterior con fundamento en el artículo 17 fracción X de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas y 170, segundo párrafo, de la Ley Orgánica 

del Municipio. 

 

Resultado AF-25,  Observación AF-18 

Al realizar la revisión a las Actas de Cabildo presentadas por el ente auditado durante el ejercicio 

2008, no se identificó ninguna que contenga la autorización del H. Ayuntamiento para la celebración 

del Convenio con el Comité Organizador Feria de la Plata, A.C, o en su defecto el otorgamiento de la 

facultad al C. Presidente Municipal para ello. Es conveniente aclarar que en la cláusula tercera de 

dicho convenio se comprometieron $24,000,000.00. 

 

El ente auditado mediante oficio número 131/2009 de fecha 6 de julio de 2009 suscrito por el Ing. 

José Enrique Huerta García, Director General de Finanzas y Tesorería actual, manifiesta: 
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"...Efectivamente en el acta de la sesión de cabildo no se cuenta con algún punto de acuerdo que 

contenga la autorización del H. Ayuntamiento para la celebración del convenio con el Comité 

Organizador Feria de la Plata A.C. o bien el otorgamiento de la facultad al ciudadano Presidente 

Municipal para ello, por error u omisión en dicha acta…”. 

 

Acción a Promover 

AF-08/13-027 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Esta Auditoría Superior del Estado promoverá ante los órganos competentes, el inicio y trámite del 

procedimiento conducente para que se apliquen una o más de las sanciones previstas en el artículo 

44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 

en vigor, a los CC. Lic. David Monreal Ávila, Lic. Héctor Piña Jaime y C.P. Patricia Salinas Alatorre, 

quienes se desempeñaron como Presidente, Síndico y Directora General de Finanzas y Tesorería 

durante el ejercicio 2008, por no someter a la autorización del H. Ayuntamiento la celebración del 

Convenio con el Comité Organizador Feria de la Plata, A.C., ya que el mismo sólo cuenta con las 

firmas de los funcionarios citados y dada la magnitud de los recursos involucrados debería haberse 

atendido a la disposición  contenida en el artículo 74 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 49 fracción V de la mencionada Ley  y en el artículo  5° 

fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

de Zacatecas. 

 

Resultado AF-26,  Observación AF-19 

El municipio de Fresnillo, Zacatecas no acreditó  con evidencia documental  el haber realizado un 

proceso de evaluación de la capacidad del  Comité Organizador Feria de la Plata A.C, para la 

ejecución de los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar, y las demás señaladas en la cláusula primera del convenio 

de fecha 2 de abril de 2008. Por otra parte, el ente auditado no presentó constancia documental del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales, estatales y federales, derivadas de la 

organización de dicha Feria. 
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Acción a Promover 

AF-08/13-028 Solicitud de Aclaración 

Se solicita al ente auditado presentar evidencia documental  de haber realizado un proceso de 

evaluación de la capacidad del  Comité Organizador Feria de la Plata A.C, para la ejecución de los 

trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, 

mantener, modificar, y las demás señaladas en la cláusula primera del convenio de fecha 2 de abril 

de 2008, así como del cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales, estatales y federales, 

derivadas de la organización de dicha Feria. Lo anterior con fundamento en los artículos 170, 

segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio,  71 de la Constitución Política del Estado de 

Zacatecas, así como los artículos 7, 14 y 17 fracciones IV, V, VI, VII, IX, X, XI y XII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. 

 

V.  PROGRAMAS FEDERALES-REVISIÓN DOCUMENTAL 

 
RAMO GENERAL 33  
 

FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) 

 
El presupuesto total asignado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el 

ejercicio 2008 asciende a $78’449,432.00 y fue distribuido de la siguiente manera: $74,526,963.00 

(95.00%) para Infraestructura Básica de Obras y Acciones, $2,353,483.00 (3.00%) para Gastos 

Indirectos y $1,568,988.00 (2.00%) para Desarrollo Institucional. Al 31 de diciembre del 2008 los 

recursos fueron aplicados  en  un 40.77% y revisados documentalmente al 100.00% de lo ejercido. Es 

conveniente señalar que además de los recursos ya mencionados, en el año 2008 se recibió un 

monto de $115,260.00 derivado de Rendimientos del ejercicio anterior.  

 

De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a 

continuación se indican:  

 

Resultado PF-02, Observación PF-02 

De los recursos del Fondo III se aprobaron recursos por $13’495,176.13 para la realización de 14 

obras, autorizadas para ser ejecutadas por contrato mediante el procedimiento de Asignación Directa, 
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de las cuales el municipio exhibió los expedientes unitarios respectivos con documentación técnica, 

social y financiera, mismas que se encuentran reportadas como terminadas, según informe de avance 

físico financiero al 31 de diciembre de 2008. 

 

Sin embargo, el municipio no exhibe fianzas de vicios ocultos de las 14 obras, que garanticen que 

estas se ejecutaron con base en las especificaciones técnicas de los proyectos contenidas en los 

contratos respectivos, de  conformidad con lo establecido en los artículos 42, 80 y 114 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, así como los 

artículos 85 y 86 fracción III del Reglamento de la misma Ley, y artículo 74 fracción XXVI de la Ley 

Orgánica del Municipio. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-002 Recomendación 

Se recomienda al Ente Fiscalizado, que en obras aprobadas para realizarse con Recursos Federales 

del Fondo III, ejecutadas por contrato mediante asignación directa y demás procesos de adjudicación, 

se soliciten fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos que garanticen que los conceptos de 

trabajos realizados, se ejecuten en los tiempos y conforme a las especificaciones técnicas de los 

proyectos, estipuladas en los contratos de obra respectivos. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-003 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia, tratándose de obras 

ejecutadas por contrato, verifique que se soliciten fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos 

que garanticen que los conceptos de trabajos realizados, se ejecuten en los tiempos y conforme a las 

especificaciones técnicas de los proyectos, estipuladas en los contratos de obra respectivos. De igual 

forma, vigile el cumplimiento en la integración oportuna y completa de los expedientes unitarios de 

obra, e informe a la Auditoría Superior del Estado del resultado de su actuación.  

 

Resultado PF-03, Observación PF-03 

Del Fondo III se aprobaron recursos por $2’175,880.29 para la realización de 7 obras, autorizadas 

para ser ejecutadas por contrato, de las cuales el municipio exhibió expedientes unitarios con 

documentación técnica, social y financiera, sin embargo, no exhibe actas de entrega recepción, que 
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comprueben documentalmente la ejecución y término de las obras, mismas que se encuentran 

concluidas, según informe de avance físico financiero al 31 de diciembre de 2008. 

 

Asimismo, no presenta fianza de vicios ocultos, que garanticen que las obras se ejecutaron con base 

en las especificaciones técnicas de los proyectos contenidas en los contratos de obra respectivos. 

 

Lo anterior, incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 80, 110, 114 y 116 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y el 

Reglamento de la misma Ley, así como las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio 

en materia de obra pública, las obras en cita a continuación se listan: 

 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE APROBADO 

FISM 
DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
 
N0. OBRA 20110 

137,364.56  

ACTA DE ENTREGA  RECEPCIÓN 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
 
NO. OBRA 30117 

151,967.23  

573 M
2
 DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

EVOLUCIÓN (MA. W. DE LÓPEZ ORTIZ) 
 
NO. OBRA 20703 

275,029.00  

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 
CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PLATEROS 
CRUCE CON CALLE PINABETES 
 
NO. OBRA 20418 

188,579.50  

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y 
FIANZA DE VICIOS OCULTOS 

CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS 
ENTRE CALLE DE LOS MANZANOS Y CALLE DE 
LOS PINOS  
 
NO. OBRA 20424 

187,814.00  

CONSTRUCCIÓN  DE   PAVIMENTO HIDRÁULICO 
EN CALLE VETA DE ESTAÑO  ENTRE CALLE VETA 
DE BRONCE Y PROLONGACIÓN ENRIQUE 
ESTRADA 
 
NO. OBRA 20415 

841,464.00 

CONSTRUCCIÓN DE  PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 
CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE 
PRÓL.. ENRIQUE ESTRADA Y GABRIEL LUGO 
 
NO. OBRA 20419 

393,662.00 

Total Aprobado $2,175,880.29  

 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-004 Solicitud de Aclaración  

Se solicita al Ente Fiscalizado para efectos de aclaración, presentar ante la Auditoría Superior del 

Estado, actas de entrega recepción, que comprueben documentalmente la ejecución y término de las 

obras del Fondo III números 20110, 30117, 20703, 20418, 20424, 20415 y 20419, así como fianzas 

de vicios ocultos de las obras 20418, 20424, 20415 y 20419, de  conformidad con lo establecido en 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2008 
FRESNILLO, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-AA-FI-01-F07 
No. REVISIÓN : 0 
  
  
Páginas : 44 de 163 

 

 

Fecha de autorización: 04-11-2008 

los artículos 42, 80, 110, 114 y 116 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Zacatecas, así como los artículos 85 y 86 fracción III del Reglamento de la 

misma Ley y artículo 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio. 

 

Resultado PF-04, Observación PF-04 

Dentro los recursos provenientes del Fondo III, el municipio aprobó 2 obras y una acción por 

$12’626,342.00, para las cuales realizó erogaciones durante el ejercicio 2008 por $6'775,936.00, 

soportados con documentación comprobatoria por el mismo importe, considerados como 

improcedentes por tratarse de obras y acciones no autorizadas, conforme a lo dispuesto en los 

artículos  33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, como se muestra a continuación: 

 

 

NO. OBRA / 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

APROBADO 
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO 

IMPORTE 
DEL CHEQUE 

20413 

50.25 M2 DE BARDA 
PERIMETRAL EN 
TEMPLO EN C. 
MINISTERIO DE GUERRA 
Y EJÉRCITO DE ORIENTE 

$66,342.00 
26-ago-08 

 
1386 

MIGUEL 
PACHECO 
HERNÁNDEZ 
(CONTRATISTA) 

                  
$69,539.00  

20421 

CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA DE BASQUET 
BOL, CERCO 
PERIMETRAL Y ÁREAS 
RECREATIVAS UBICADO 
EN ÁREA DE DONACIÓN 

560,000.00 

15-jul-08 481 SANTO DOMINGO 
CONSTRUCTOR, 
S.A. DE C. V. 
(CONTRATISTA) 

               
255,710.00  

09-jul-08 465 
               

301,687.00  

20601 

PROGRAMA DE 
ESTÍMULOS A 
PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD  

12,000,000.00 

19-jun-08 220 

ISMAEL NIÑO 
PÉREZ 
 

          
190,500.00  

27-jun-08 443 
          

237,900.00  

23-jul-08 1050 
          

512,100.00  

24-jul-08 1051 
          

362,100.00  

24-jul-08 1052 
          

244,000.00  

02-oct-08 1425 
       

1,180,800.00  

11-dic-08 1474 
       

2,878,000.00  

13-nov-08 608 
          

543,600.00  

TOTAL APROBADO   $12,626,342.00 TOTAL $6,775,936.00          
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Acción a Promover 

PF-08/13-05 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

La Auditoría Superior del Estado promoverá ante las autoridades competentes, el inicio y trámite del 

procedimiento conducente para que se apliquen una o más de las sanciones previstas en el artículo 

44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 

en vigor, a quienes se desempeñaron por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 como 

Presidente Municipal, Lic. David Monreal Ávila y Director de Desarrollo Social, Ing. José Arturo 

Quintero Ron, por haber incumplido con las obligaciones inherentes a su cargo previstas en la Ley 

Orgánica del Municipio, además del artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. Lo anterior en virtud de que el municipio realizó 

erogaciones para dos obras y una acción que se consideran improcedentes por tratarse de obras y 

acciones no autorizadas conforme a lo dispuesto en los artículos  33 y 49 de la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

 

Resultado PF-05, Observación PF-05 

Con recursos del Fondo III, el municipio aprobó la realización de 68 obras por un monto de 

$28’264,030.90, sin embargo, éstas se encontraban sin iniciar, según informe de avance físico 

financiero al 31 de diciembre de 2008, con lo cual el municipio refleja un inadecuado control 

programático presupuestal, al no realizar las obras y acciones dentro del ejercicio para el que fueron 

programadas, por consecuencia el incumplimiento de las metas y objetivos del Fondo y de lo 

establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Zacatecas y su Reglamento, y artículo 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio. 

 

Cabe señalar que a la fecha de revisión 15 de junio de 2009, dichos expedientes de obra fueron 

solicitados al municipio, sin que éstos fueran proporcionados, mismos que se listan a continuación: 

 

No.                 
OBRA Y/O 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
MONTO 

APROBADO 

20101 VARIAS OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA Y CNA $12,760,586.00 

30112 REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN  DE AGUA POTABLE 159,610.00 

30114 PAPALOTE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA 49,500.00 

30118 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 126,022.50 

30121 TANQUE ELEVADO  180,000.00 

30122 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CIMENTACIÓN 480,150.00 
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No.                 
OBRA Y/O 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
MONTO 

APROBADO 

30123 PERFORACIÓN DE 250 M DE PROFUNDIDAD PARA AGUA POTABLE 1,080,000.00 

40312 PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 902,358.90 

40314 
INCREMENTO EN COSTO DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 
DRENAJE 

270,000.00 

40315 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 12" Y 12 POZOS DE VISITA 761,578.20 

40316 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 10" Y 1 POZO DE VISITA 61,729.00 

40317 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA DE PVC 10" Y 2 POZOS DE VISITA 112,662.90 

40319 CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS BIODIGESTORES 169,695.00 

40320 SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE 707,976.00 

20407 BACHEO EN LA ZONA URBANA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 365,749.00 

20409.1 CONSTRUCCIÓN DE PAV. ASFÁLTICO EN C. BAHÍA SAN JUANICO Y BAHIA CAN LUCA 351,277.50 

20409.2 PAVIMENTO EN CALLE EL SALVADOR 358,167.10 

30426 PAVIMENTO ASFÁLTICO 416,000.00 

30428 ESTUDIO PROYECTO PARA CARRETERA 60,000.00 

40434 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLES ESTAÑO, 
COBALTO Y ALUMINIO 

446,195.20 

40425 CONSTRUCCIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 106,400.00 

40426 CONSTRUCCIÓN DE 935 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES 120,971.20 

40440 
CONSTRUCCIÓN DE 2017 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO Y 439 ML DE GUARNICIONES EN 
CALLE JOSÉ MA. MORELOS 

596,310.40 

20501.1 AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA, LOCALIDAD MENDOZA 160,573.00 

20501.2 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, LOCALIDAD EL MEZQUITE 364,000.00 

20501.3 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, LOCALIDAD SAN PEDRO 108,810.10 

20501.4 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, LOCALIDAD LOS SOTOLES 224,000.00 

20501.5 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD BELEÑA 112,000.00 

20501.6 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, LOCALIDAD LOBARDO REYNOSO 56,000.00 

20501.7 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, LOCALIDAD PLATEROS 280,000.00 

20501.8 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, LOCALIDAD PALMIRA 280,000.00 

20501.9 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. LOS PRADOS 280,000.00 

20501.1 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. PROGRESO 224,000.00 

20501.11 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. MIGUEL HIDALGO 28,000.00 

20501.12 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. LAS  FLORES 112,000.00 

20501.13 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA HIBRIDA, COL. LAS AMERICAS 134,689.80 

20501.14 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. FELIPE MONREAL HUERTA 280,000.00 

20501.15 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE PRIVADA DE SAN MIGUEL, COL. DEL BOSQUE 42,000.00 
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No.                 
OBRA Y/O 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
MONTO 

APROBADO 

40505 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. RAMON CORONA 86,800.00 

40506 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. ARBOLEDAS 371,000.00 

40507 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, SAN PEDRO DE ABREGO 196,000.00 

20701.1 SUMINISTRO DE TABLEROS EN TV SEC MANUEL M. PONCE 24,000.00 

20701.2 DOMO EN ESCUELA PRIMARIA, COM. SAN JOSÉ DE LOURDES 163,686.00 

20701.3 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS, PRESA DEL MEZQUITE 61,646.00 

20701.4 DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FCO. I. MADERO, ESTACIÓN SAN JOSÉ   303,270.00 

20701.5 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS, EJIDO EMILIANO ZAPATA 135,000.00 

20701.6 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA, PROVIDENCIA DE RIVERA 135,000.00 

20701.7 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA, PROVIDENCIA DE ABREGO 143,000.00 

20701.8 DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 20  DE NOVIEMBRE, PLATEROS 498,167.00 

20701.9 DOMO EN PRIMARIA ALVARO OBREGON, COL. INDUSTRIAL 125,000.00 

20701.1 DOMO EN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, COL. BARRIO ALTO 175,670.00 

20701.11 LOSA DE CONCRETO EN AULA PRIMARIA JUSTO SIERRA, COM. EMANCIPACIÓN 18,934.00 

20701.12 REHABILITACIÓN DE AULA Y SALÓN DE COMPUTO EN PRIMARIA, COM. SEIS DE ENERO 173,664.50 

20701.13 TERMINACIÓN DE AULA EN T.V. SEC., COL. HIDALGO DE OJUELOS 118,510.00 

20702 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS, COL. FCO. GOYTIA 134,789.50 

20704 DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO, COL. ESPERANZA 176,737.00 

30705 MÓDULOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA, COM. PURISIMA DEL MAGUEY 64,145.00 

20402 PROGRAMA SUMINISTRO DE HERRERÍA,  300,000.00 

20403 PROGRAMA DE ENMALLADO 598,000.00 

21001.1 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, COM. TEPETATILLO 156,500.00 

21001.2 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, COM. SAN ANTONIO DEL MEZQUITE 157,683.00 

21001.3 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL,  COM. EL NOVENTA 44,000.00 

21001.4 CONSTRUCCIÓN DE UN GUARDAGANADO, COM. SAN TADEO 107,567.10 

21001.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, COM. MENDOZA 160,000.00 

21001.6 REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, COM. CHARCO 11,250.00 

21001.7 REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, COM. FCO. GARCIA SALINAS (LA LARGA) 18,000.00 

21001.8 REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, COM. SAN MIGUEL EL VERGEL 45,000.00 

40603 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, COM. ERENDIRA 232,000.00 

Total $28,264,030.90 

 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2008 
FRESNILLO, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-AA-FI-01-F07 
No. REVISIÓN : 0 
  
  
Páginas : 48 de 163 

 

 

Fecha de autorización: 04-11-2008 

 
Acción a Promover 

PF-08/13-006 Recomendación 

Se recomienda al Ente Fiscalizado, que en  lo sucesivo en la ejecución de  las obras y acciones del 

Fondo III, se establezca un sistema de control programático y presupuestal que permita el 

cumplimiento de las metas y objetivos del Fondo dentro del ejercicio fiscal para el cual fueron 

autorizados, conforme a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos 

Municipal y Federal y de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo 

exhibir los expedientes unitarios que contengan documentación, técnica, social y financiera que 

comprueben la ejecución y término de las obras, detalladas en el cuadro que antecede. 

 

Tratándose de obras realizadas por contrato, incluir, dictamen de asignación, fianzas de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos, así como acta de entrega recepción, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y 

su Reglamento, y artículo 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-007 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia conozca de los avances 

físicos llevados a cabo con relación a las 68 obras del Fondo III, descritas en el Resultado que 

antecede, asimismo vigile el cumplimiento de los trabajos y metas programadas y que la Dirección de 

Obras Públicas del municipio realice acciones de supervisión y seguimiento que garanticen la 

ejecución, término y entrega de las obras a los beneficiarios. 

 

Además, vigile y supervise el cumplimiento del Proceso de Adjudicación y Contratación establecido 

en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y 

su Reglamento, verificando se elabore documento de asignación de la obra, suscrito por el Comité de 

Licitaciones y Contraloría Municipal, con  base en los criterios de economía, eficiencia e imparcialidad 

que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad para el municipio. De igual forma, vigile el 

cumplimiento en la integración oportuna y completa de los expedientes unitarios de obra, e informe a 

la Auditoría Superior del Estado del resultado de su actuación.  
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Resultado PF-06, Observación PF-06 

Derivado de la revisión documental realizada a los expedientes unitarios de la muestra seleccionada 

de obras ejecutadas con recursos del Fondo III, se determinó faltante de documentación técnica y 

social. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-008 Recomendación 

Se recomienda al Ente Fiscalizado integrar de manera completa y de acuerdo con la normatividad 

establecida los expedientes unitarios de obras realizadas con recursos del Fondo III por lo que se 

refiere a los aspectos técnico y social que den claridad y transparencia de las características, 

especificaciones y metas alcanzadas en obras y/o acciones realizadas, así como de la participación 

ciudadana y de la población beneficiada 

 

Resultado PF-07, Observación PF-07 

De los recursos de Fondo III, se realizaron erogaciones por un monto de $452,717.04, de los cuales 

$419,217.04 corresponden a la cuenta bancaria número 055336925-2 BANORTE y $33,500.00 a la 

cuenta bancaria número 403600281-4 HSBC, según  registros contables del Sistema Automatizado 

de Contabilidad Gubernamental (SACG), de los cuales el municipio no exhibió pólizas cheque ni 

documentación comprobatoria que evidencie la aplicación de los recursos a las obras y/o acciones 

aprobadas, desconociéndose su destino de aplicación, mismas que se listan a continuación: 

 

Fecha Número de Cheque Importe 

Cuenta número 055336925-2 BANORTE  

24/01/2008 0047 $220,338.00 

24/01/2008 0057 21,000.00 

06/03/2008 0118 1,490.00 

19/06/2008 0430 33,313.00 

30/06/2008 0450 40,320.00 

01/10/2008 0552 100,888.44 

03/12/2008 0633 1,867.60 

Subtotal $419,217.04 

Cuenta número 403600281-4 HSBC 

23/07/2008 1054 33,500.00 

Subtotal $33,500.00 

Total $452,717.04 
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Acción a Promover 

PF-08/13-009  Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior del Estado formulará Pliego de Observaciones por un monto de $452,717.04 

relativo al importe de los cheques números  0047, 0057, 0118, 0430, 0450, 0552, 0633 y 1054 

expedidos de la cuenta bancaria número 055336925-2 Banorte por $419,217.04 y de la cuenta 

bancaria número 403600281-4 HSBC por $33,500.00, de los cuales el municipio no exhibió pólizas 

cheque ni documentación comprobatoria, que corresponda a las obras y/o acciones aprobadas, 

desconociéndose el destino de aplicación de los recursos ejercidos.  

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 17 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Zacatecas, 93 fracción IV, 96 fracción I y 179 de la Ley Orgánica del Municipio y 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

FONDO IV (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) 

 
En lo que respecta a los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

Municipal por el orden de $73’672,844.00, la aplicación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal y se destinaron conforme a lo siguiente: $3,746,354.00 (5.08%) para 

Obligaciones Financieras, $18,297,105.00 (24.84%) para Seguridad Pública, $47,753,545.00 

(64.82%) para Infraestructura Básica de Obras y Acciones y $3,875,840.00 (5.26%) para 

Adquisiciones. Al 31 de diciembre del 2008 los recursos fueron aplicados en un 82.15% y revisados 

documentalmente al 100.00% de lo ejercido. Es conveniente señalar que además de los recursos ya 

mencionados, en el año 2008 se recibieron Rendimientos Financieros del ejercicio anterior por el 

orden de $89,868.00.  

 

De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a 

continuación se indican: 

 

Resultado PF-08, Observación PF-08 

Dentro del Rubro de Obligaciones Financieras del Fondo IV, se realizaron erogaciones por concepto 

de pago de adeudos a cargo del municipio, relativo a la acción número 08FM10001 denominada 

“Pago a Contratista y proveedores”, de los cuales se omitió el registro contable del Pasivo en el 

Sistema Automatizado de  Contabilidad Gubernamental (SACG). 
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Acción a Promover 

PF-08/13-010 Recomendación 

Se recomienda al Ente Fiscalizado que las deudas y obligaciones a cargo del municipio, programadas 

para ser pagadas dentro del rubro de Obligaciones Financieras del Fondo IV, se encuentren 

registradas contablemente como un Pasivo en el Sistema Automatizado de Contabilidad 

Gubernamental (SACG). 

 

Resultado PF-09, Observación PF-09 

De la acción número 08FM10004 denominada “Aportación Municipal para el Programa SUBSEMUN, 

establecido con la Coordinación General de la Plataforma México”, convenida con la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal, el municipio expidió los cheques números  4663 y 5043 de fechas 17 de 

julio y 11 de noviembre de 2008, ambos a nombre del municipio de Fresnillo (SUBSEMUN) por 

$900,000.00 y $1’200,000.00 respectivamente, los cuales fueron depositados a la cuenta bancaria 

número 569016650 de Banorte, obrando por tanto los recursos en poder del municipio, sin embargo, 

no se exhibe convenio que formalice los recursos aportados, en el que se indique estructura 

financiera  y  programa de inversión, faltando además documentos probatorios que evidencíen la 

ejecución y término de las obras y/o acciones, que se hubieran convenido. 

 

Cabe señalar, que el municipio exhibe copia de oficio de fecha 30 de enero de 2008, suscrito por el 

Lic. David Monreal Ávila Presidente Municipal y dirigido a  la Secretaría de Seguridad Pública 

Federal, mediante el cual se solicita la adhesión al Programa de Subsidio de Seguridad Pública 

Municipal (SUBSEMUN), mencionando su conformidad para realizar la aportación del 25% municipio 

y 75% federación. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-011 Solicitud de Aclaración  

Se solicita al Ente Fiscalizado exhibir ante la Auditoría Superior del Estado convenio que formalice los 

recursos aportados, en el que se indique estructura financiera  y  programa de inversión, presentando 

además documentos probatorios que evidencien la ejecución y término de las obras y acciones que 

se hubieren convenido, relativo a la acción número 08FM10004 denominada “Aportación Municipal 

para el Programa SUBSEMUN, establecido con la Coordinación General de la Plataforma México”. 
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Resultado PF-10, Observación PF-10 

De los recursos del Fondo IV se aprobó un monto $3'840,246.00 para la realización de la obra 

número 08FM10027 denominada “Recuperación Integral del Patrimonio Arquitectónico, Histórico y 

Cultural de Fresnillo: Centro Histórico e Infraestructura Turística y Cultural. Restauración Integral del 

Agora, Primera Etapa”, la cual es ejecutada por contrato, adjudicada mediante Asignación Directa al 

contratista Arq. Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón, la que por su monto debió adjudicarse mediante 

Licitación Pública. 

 

Sin embargo, el municipio la contrató por Adjudicación Directa, incumpliendo con lo establecido en  la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas en 

sus artículos 42 fracción I y 73 así como  Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas en su 

artículo 52 fracción I. El detalle relativo a las erogaciones realizadas con relación a esta obra se 

presenta a continuación: 

 
NO.DE LA 

OBRA 
 DESCRIPCIÓN FECHA   CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE 

08FM10 027 
CP 

RECUPERACIÓN INTEGRAL 
DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO, 
HISTÓRICO Y CULTURAL DE 
FRESNILLO: CENTRO 
HISTÓRICO E 
INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA Y CULTURAL. 
RESTAURACIÓN INTEGRAL 
DEL AGORA "GONZALEZ 
ECHEVERRIA" PRIMERA 
ETAPA (CASA MUNICIPAL DE 
CULTURA) 
 
MONTE APROBADO POR 
$3'840,246.00 

16-dic-08 5151 

GREGORIO 
GERARDO DE LA 
ROSA FALCON 
(CONTRATISTA) 

$1,002,792.41 

30-ene-09 5267 635,462.93 

26-feb-09 5291 689,408.18 

20-mar-08 5299 577,233.87 

23-abr-09 5314 420,882.32 

05-jun-09 5319 2,328.46 

13-nov-08 5051 167,513.50 

10-dic-08 5123 131,789.50 

17-dic-08 5207 196,138.50 

TOTAL $3,823,549.67 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-12 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

La Auditoría Superior del Estado promoverá ante las autoridades competentes, el inicio y trámite del 

procedimiento conducente para que se apliquen una o más de las sanciones previstas en el artículo 
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44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 

en vigor, a quienes se desempeñaron por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 como 

Presidente Municipal, Lic. David Monreal Ávila y Director de Desarrollo Económico, Robert Jason 

Barker Mestas, por haber incumplido con las obligaciones inherentes a su cargo previstas en la Ley 

Orgánica del Municipio, así como en los artículos 42, 43, 44 y el Capítulo II de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y el Reglamento de 

la misma Ley,  además del artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Zacatecas,  y el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior en 

virtud de que el municipio ejecutó obra pública por contrato, adjudicada mediante Asignación Directa 

al contratista Arq. Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón, misma que por su monto debió adjudicarse 

mediante Licitación Pública. 

 

Resultado PF-11, Observación PF-11 

Acción número 08FM10052 aprobada por un monto de $1’500,000.00 y denominada “Constitución del 

Instituto de Desarrollo Artesanal de Fresnillo”, según convenio con el Instituto de Desarrollo Artesanal 

del Estado de Zacatecas (IDEAZ), firmado el 23 de mayo de 2008, para lo cual se expidió el cheque 

número 4896 de fecha 09 de octubre de 2008 a nombre del municipio de Fresnillo por el importe 

citado. 

Asimismo, presenta convenio de colaboración que celebran el IDEAZ y el  municipio de Fresnillo, en 

el cual se acuerda como compromiso la aportación de $1'000,000.00 por cada entidad, para integrar 

un patrimonio de $2'000,000.00 para el inicio de operaciones del Instituto de Desarrollo Artesanal de 

Fresnillo. 

 

Sin embargo, el municipio realiza una aportación por $1'500,000.00, dando una diferencia mayor a lo 

convenido por $500,000.00, no exhibiendo convenio de ampliación o documentos probatorios que 

comprueben y justifiquen la aportación realizada en exceso, asimismo no presenta un programa 

específico de las acciones y conceptos en que serán invertidos los recursos aportados. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-013 Solicitud de Aclaración  

Se solicita al Ente Fiscalizado exhibir ante la Auditoría Superior del Estado convenio de ampliación o 

documentos probatorios que comprueben y justifiquen la aportación realizada en exceso por un 

monto de $500,000.00, así como un programa específico de las acciones y conceptos en que serán 
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invertidos los recursos aportados por $1’500,000.00, correspondiente a la acción número 08FM10052 

denominada “Constitución del Instituto de Desarrollo Artesanal de Fresnillo”. 

  

Resultado PF-12, Observación PF-12 

De los recursos del Fondo IV se aprobaron recursos para la aportación al Programa 3X1 para 

Migrantes por $3,223,364.38, para la realización de la obra número 08FM10011 denominada 

“Aportación municipal para otorgar becas a estudiantes de nivel medio y superior, así como varias 

obras (Programa 3X1)”, de los cuales el municipio exhibe recibos oficiales de la Secretaría de 

Finanzas por dicho importe. 

 

Sin embargo, el municipio no exhibe documentación técnica y social que evidencíen las 

especificaciones técnicas de las obras a realizar, así como reporte fotográfico, generadores de obra y 

actas de entrega recepción que demuestren la conclusión de las mismas. 

 

 

NO. DESCRIPCIÓN FECHA CHE. BENEFICIARIO IMPORTE DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DOCUMENTAL 

08FM10 
011  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

APORTACIÓN MUNICIPAL 
PARA OTORGARA BECAS 
A ESTUDIANTES DE 
NIVEL MEDIO Y 
SUPERIOR DE ESCASOS 
RECURSOS EN LA ZONA 
URBANA Y RURAL, BECA 
DE $8,000.00 PARA NIVEL 
MEDIO "PREPARATORIA" 
Y $12,000.00 PARA 
ESTUDIANTES DE NIVEL 
SUPERIOR "CARRERA", 
ASI COMO VARIAS 
OBRAS. 
PROGRAMA 3 X 1 
 
VARIAS COLONIAS Y 
COMUNIDADES 
 
 
  
MONTO APROBADO POR 
$3’221,084.00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

09-sep-08 4829 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

$19,773.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3437575 DE FECHA 
12/09/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES. 

09-sep-08 4830 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

27,657.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3437574 DE FECHA 
12/09/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS. 

09-sep-08 4834 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

162,932.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3437570 DE FECHA 
12/09/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CASA DEL PUEBLO SEGUNDA ETAPA. 

09-sep-08 4836 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

125,129.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3437568 DE FECHA 
12/09/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE 
CASA DEL PUEBLO PRIMERA ETAPA. 

13-oct-08 4899 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

125,129.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3636370 DE FECHA 
20/10/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE 
CASA DEL PUEBLO PRIMERA ETAPA. 

21-oct-08 4931 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

287,650.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3636445 DE FECHA 
22/10/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE 
LA TORRE DE LA IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN. 

30-oct-08 4945 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

75,000.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3636689 DE FECHA 
31/10/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMERIA MARÍA 
R. MURILLO. 

30-oct-08 4947 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

49,747.00 SECRETARÍA DE FINANZAS 

30-oct-08 4948 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

252,394.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3636690 DE FECHA 
31/10/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA CONTRUCCIÓN DE 
UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA 
R. MURILLO. 
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NO. DESCRIPCIÓN FECHA CHE. BENEFICIARIO IMPORTE DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DOCUMENTAL 

  
  

30-oct-08 4949 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

156,595.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3636688 DE FECHA 
31/10/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA CONTRUCCIÓN DE 
UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ. 

04-nov-08 5002 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

37,247.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3636822 DE FECHA 
04/11/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 
DEL ATRIO DEL TEMPLO. 

04-nov-08 5003 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
738,499.38 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3636820 DE FECHA 
04/11/08, POR CONCEPTO DE LA 

APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE 
CARRETERA EN SANTA ROSA. 

06-nov-08 5027 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

15,010.00 

* FICHA ÚNICA DE DEPÓSITO NÚM. 1607 DE 
FECHA 07/11/08, POR CONCEPTO DE 
APORTACIÓN PARA PUENTE VEHICULAR EN 
SANTA ROSA 

09-sep-08 4835 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

575,301.00 

* RECIBO OFICIAL NÚM. 3437569 DE FECHA 
12/09/08, POR CONCEPTO DE LA 
APORTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE 
LA TORRE DE LA IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN. 

11-nov-08 5048 
SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

575,301.00 SECRETARÍA DE FINANZAS 

TOTAL $ 3,223,364.38 
 

 

 
Acción a Promover 

PF-08/13-014 Solicitud de Aclaración  

Se solicita al Ente Fiscalizado exhibir ante la Auditoría Superior del Estado  documentación técnica y 

social que evidencien las especificaciones técnicas de las obras a realizar, así como reporte 

fotográfico, generadores de obra y actas de entrega recepción que demuestre documentalmente la 

conclusión de las mismas por un monto de $3,223,364.38. 

 

Resultado PF-13, Observación PF-13 

Acción número 08FM10040 denominada “Pago a proveedores (compromisos contraídos por parte de 

la Dirección de Obras Públicas y el Departamento de Turismo)” aprobada por $323,510.00, la cual se 

corroboró que en realidad corresponde a la ejecución de la obra “Modernización del Centro de 

Convenciones”, autorizada dentro del rubro de Infraestructura Básica del Fondo IV y asignada por 

contrato, para la cual se expidió el cheque número 5211 de fecha 17 de diciembre de 2008 a nombre 

del contratista Complementos para Construcción S.A. de C.V. por $321,547.85, soportado con la 

factura número 00450 de fecha 08 de diciembre de 2008 por $322,951.99, que ampara el pago por 

estimación de trabajos realizados en la modernización del Centro de Convenciones. 

 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2008 
FRESNILLO, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-AA-FI-01-F07 
No. REVISIÓN : 0 
  
  
Páginas : 56 de 163 

 

 

Fecha de autorización: 04-11-2008 

Sin embargo, el municipio no exhibe expediente unitario, con documentación técnica y social, que 

incluya: dictamen de adjudicación, contrato de obra, reporte fotográfico, bitácora de obra, 

levantamiento reales de trabajos realizados, así como acta de entrega recepción que demuestre 

documentalmente la ejecución y término de las obra, faltando además fianza de vicios ocultos, que 

garantice que la obra se ejecutó con base en las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

Lo anterior, incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 80, 110, 114 y 116 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y el 

Reglamento de la misma Ley, así como las obligaciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio 

en materia de obra pública. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-015 Solicitud de Aclaración  

Se solicita al Ente Fiscalizado exhibir ante la Auditoría Superior del Estado expediente unitario, con 

documentación técnica y social, que incluya: dictamen de adjudicación, contrato de obra, reporte 

fotográfico, bitácora de obra, levantamiento real de trabajos realizados, así como acta de entrega 

recepción y fianza de vicios ocultos que demuestre documentalmente la ejecución y término de la 

obra, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, correspondiente a la obra 

“Modernización del Centro de Convenciones”, de la cual se ejercieron recursos por un monto de 

$321,547.85. 

 

Resultado PF-14, Observación PF-14 

Dentro los recursos del Fondo IV, el municipio aprobó la realización de 3 obras y 3 acciones por un 

monto de $9'365,840.00, sin embargo, éstas se encontraban sin iniciar, según informe de avance 

físico financiero al 31 de diciembre de 2008, con lo cual el municipio refleja un inadecuado control 

programático presupuestal, al no realizar las obras y acciones dentro del ejercicio para el que fueron 

programadas, por consecuencia existe incumplimiento de las metas y objetivos del fondo y de lo 

establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Zacatecas y su Reglamento, y artículo 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio. 

 

Cabe señalar que a la fecha de revisión 15 de junio de 2009, dichos expedientes de obra fueron 

solicitados al municipio, sin que éstos fueran proporcionados, mismos que se listan a continuación: 
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No.                 
OBRA Y/O 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN MONTO APROBADO 

S/N 4.10 FONDO PYME MUNICIPAL: PROYECTOS PRODUCTIVOS  $580,000.00  

S/N 
4.19 CENTRO MUNICIPAL DE DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS Y 
BIOTECNOLOGÍA 

  300,000.00  

S/N 
4.49.- PAQUETES DE RESTAURACIÓN DE VIVIENDA (CONVENIO CON LA MARIANA 
TRINITARIA) 

  150,000.00  

S/N 4.51.- RESCATE A LOS ABUELOS  2,000,000.00  

S/N 3.4.2 ADQUISICIÓN DE CAMIÓN GRUA CANASTILLA HASTA 15 MTS. DE ALTURA 2,485,840.00  

08FM10 005 
PAGO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN MATERIA DE DESARROLLO PARA 
EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES, ADEUDO 
CONTRAÍDO CON LA C.N.A. 

3,850,000.00  

TOTAL $9,365,840.00 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-016 Recomendación 

Se recomienda al Ente Fiscalizado, que en  lo sucesivo en la ejecución de  las obras y acciones del 

Fondo IV, se establezca un sistema de control programático y presupuestal que permita el 

cumplimiento de las metas y objetivos del Fondo dentro del ejercicio fiscal para el cual fueron 

autorizados, conforme a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos 

Municipal y Federal. Asimismo exhibir los expedientes unitarios que contengan documentación, 

técnica, social y financiera que comprueben la ejecución y término de las obras, detalladas en el 

cuadro que antecede. 

 

Tratándose de obras realizadas por contrato, incluir, dictamen de asignación, fianzas de anticipo, 

cumplimiento y vicios ocultos, así como acta de entrega recepción, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y 

su Reglamento de la misma Ley, y artículo 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-017 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia conozca de los avances 

físicos llevados a cabo con relación a 3 obras y 3 acciones del Fondo IV, descritas en el Resultado 

que antecede, asimismo vigile el cumplimiento de los trabajos y metas programadas y que la 
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Dirección de Obras públicas del municipio realice acciones de supervisión y seguimiento que 

garanticen la ejecución, término y entrega de las obras y acciones a los beneficiarios. 

 

Además, vigile y supervise el cumplimiento del Proceso de Adjudicación y Contratación establecido 

en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y 

su Reglamento, verificando se elabore documento de asignación de la obra, suscrito por el Comité de 

Licitaciones y Contraloría Municipal, con  base en los criterios de economía, eficiencia e imparcialidad 

que aseguren las mejores condiciones de precio y calidad para el municipio. De igual forma, vigile el 

cumplimiento en la integración oportuna y completa de los expedientes unitarios de obra o acción, e 

informe a la Auditoría Superior del Estado del resultado de su actuación.  

 

Resultado PF-15, Observación PF-15 

Derivado de la revisión documental realizada a los expedientes unitarios de la muestra seleccionada 

de obras ejecutadas con recursos del Fondo IV, se determinó faltante de documentación técnica y 

social. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-018 Recomendación 

Se recomienda al Ente Fiscalizado integrar de manera completa y de acuerdo con la normatividad 

establecida los expedientes unitarios de obras realizadas con recursos del Fondo IV por lo que se 

refiere a los aspectos técnico y social que den claridad y transparencia de las características, 

especificaciones y metas alcanzadas en obras y/o acciones realizadas, así como de la participación 

ciudadana y de la población beneficiada. 

 

Resultado PF-16, Observación PF-16 

De los recursos de Fondo IV, se realizaron erogaciones por un monto de $8’993,564.00, de los cuales 

$4’159,517.00 corresponden a la cuenta bancaria número 55204513-9 Banorte y  $4’834,047.00 a la 

cuenta bancaria número 043354555-9 HSBC, según  registros contables del Sistema Automatizado 

de Contabilidad Gubernamental (SACG), de los cuales el municipio no exhibió pólizas cheque ni 

documentación comprobatoria que compruebe la aplicación de los recursos en las obras y/o acciones 

aprobadas, desconociéndose su destino de aplicación, mismos que se listan a continuación: 
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Fecha Número de Cheque Importe 

Cuenta número 55204513-9 BANORTE 

17/01/2008 0053 342,778.00 

23/01/2008 0056 54,000.00 

23/01/2008 0060 7,100.00 

05/02/2008 0063 11,000.00 

21/02/2008 0093 234,400.00 

06/03/2008 0121 2,000.00 

13/03/2008 0137 7,371.00 

13/03/2008 0141 953,702.00 

18/03/2008 0149 89,000.00 

31/03/2008 0144 10,000.00 

30/04/2008 0170 369,503.00 

30/04/2008 0171 382,700.00 

30/04/2008 0182 1,598,888.00 

30/04/2008 0165 1,283.00 

30/04/2008 0197 11,000.00 

12/05/2008 426 2,949.00 

12/05/2008 427 16,095.00 

12/05/2008 428 2,032.00 

12/05/2008 429 2,000.00 

12/05/2008 431 1,469.00 

12/05/2008 432 14,377.00 

12/05/2008 433 3,260.00 

12/05/2008 434 1,243.00 

12/05/2008 435 3,055.00 

12/05/2008 436 4,514.00 

13/05/2008 443 664.00 

13/05/2008 450 8,968.00 

13/05/2008 452 4,646.00 

13/05/2008 453 286.00 

13/05/2008 458 3,685.00 

14/05/2008 469 15,549.00 

Subtotal 4,159,517.00 

Cuenta número 043354555-9 HSBC 

30/05/2008 4469 1,000,000.00 

16/12/2008 5195 1,000,000.00 

30/05/2008 4480 122,730.00 

30/05/2008 4481 1,100.00 

30/05/2008 4496 48,000.00 

30/05/2008 4470 51,000.00 

14/07/2008 655 799,444.00 

13/08/2008 4739 14,375.00 

26/08/2008 4768 3,000.00 

10/09/2008 4837 799,444.00 

18/09/2008 4847 192,000.00 

18/09/2008 4848 392,000.00 

03/11/2008 4961 2,720.00 

03/11/2008 4962 2,720.00 
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03/11/2008 4963 2,720.00 

03/11/2008 4964 2,720.00 

05/11/2008 5017 2,720.00 

05/11/2008 5018 2,720.00 

05/11/2008 5019 4,000.00 

05/11/2008 5020 3,400.00 

05/11/2008 5021 2,720.00 

05/11/2008 5022 4,000.00 

05/11/2008 5023 3,400.00 

20/11/2008 5076 2,000.00 

21/11/2008 5078 20,000.00 

30/11/2008 S/N 340,114.00 

11/12/2008 5130 15,000.00 

Subtotal 4,834,047.00 

Total 8,993,564.00 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-019  Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior del Estado formulará Pliego de Observaciones por un monto de $8,993,564.00 

relativo al importe de los cheques relacionados en el cuadro que antecede, expedidos de la cuenta 

bancaria número 55204513-9 BANORTE por $4’159,517.00 y de la cuenta bancaria número 

043354555-9 HSBC por $4’834,047.00, de los cuales el municipio no exhibió pólizas cheque ni 

documentación comprobatoria, que corresponda a las obras y/o acciones aprobadas, 

desconociéndose el destino de aplicación de los recursos ejercidos.  

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 17 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Zacatecas, 93 fracción IV, 96 fracción I y 179 de la Ley Orgánica del Municipio y 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

RAMO 23 

 
FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) 

 

Resultado PF-17,  Observación PF-17 

El presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 2008 para el Fondo de Apoyo Social Municipal 

(Fonregión Ramo 23) del municipio de Fresnillo, fue por el orden de $163´971,875.00, según Informe 

de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de dicho ejercicio, de los cuales presentan dos 

programas de inversión, uno por $75´008,363.24 y otro por $72’011,247.84, incluyendo en este último 
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programa de Infraestructura Hidráulica por $28,809,000.00, sin embargo, existe una diferencia por 

$16’952,263.92, de la cual el municipio no presentó el programa de inversión respectivo. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-020 Solicitud de Aclaración  

Se solicita al Ente Fiscalizado para efectos de aclaración exhibir ante la Auditoría Superior del Estado 

programa de inversión debidamente autorizado por $16’952,263.92, que corresponde a la diferencia 

entre el presupuesto asignado por $163´971,875.00, según Informe de la Cuenta Pública del 

Gobierno del Estado del ejercicio 2008 y los programas de inversión presentados por el municipio por 

el orden de $75’008,363.24 y  $72’011,247.84. 

 

Resultado PF-18,  Observación PF- 18 

De los recursos del Programa Fonregión (Ramo 23), se expidieron cheques de la cuenta bancaria no. 

015828550-0 Bancomer por un importe de $8’755,975.26, de  los cuales el municipio no exhibió 

documentación comprobatoria que soporte las erogaciones realizadas, faltando además 

documentación técnica y social que compruebe documentalmente la ejecución y término de las obras 

y/o acciones realizadas. 

 

En los programas de obra presentados por el municipio por un monto de $147’019,611.08 no se 

identificaron obras ni acciones que correspondan a los conceptos pagados por el monto observado 

($8’755,975.26), según descripción de pago en pólizas cheque, como enseguida se listan: 

 

FECHA 

NO. 
CHEQUE 

BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SEGÚN PÓLIZA CHEQUE  ESTADO 
DE 

CUENTA 
PÓLIZA 

16/01/2008 14/01/08 0006 
JORGE ISAURO  VALLEJO PEÑA  
(CONTRATISTA) 

39,100.00 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
CAMINO MONTE MARIANA 

23/01/2008 14/01/08 0007 
MARIO ESPINOZA LÓPEZ  
(CONTRATISTA) 

89,250.00 
PROYECTOS  GEOMETRICO DE 
CAMINO SANTA ANITA ENTRONQUE 
CARRETERA FLLO.  CHICHIMEQUILLAS 

24/03/2008 03/03/08 0014 
MARIO ESPINOZA LÓPEZ  
(CONTRATISTA) 

133,875.00 
PROYECTOS GEOMETRICOS DE 
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS 

06/03/2008 03/03/08 0015 
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 
GONZÁLEZ  
(CONTRATISTA) 

29,325.00 
ELABORACIÓN  DEL  PROYECTO DEL 
CAMINO DE PUEBLA DEL  PALMAR  

04/04/2008 03/04/08 00036 
REFUGIO RUBEN CERVANTES 
VIRAMONTES  
(CONTRATISTA) 

163,641.70 
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 
DIFERENTES CALLES (EJERCICIO 
2007) 
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FECHA 

NO. 
CHEQUE 

BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SEGÚN PÓLIZA CHEQUE  ESTADO 
DE 

CUENTA 
PÓLIZA 

06/05/2008 16/04/08 00042 
ARTEMIO FELIX BERUMEN  
(CONTRATISTA) 

273,789.95 
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD 
URBANA 

16/05/2008 16/05/08 0053 
SERGIO ADOLFO ORTEGA 
REYNA 
(CONTRATISTA) 

400,872.00 
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES 
(EJERCICIO 2007) 

16/05/2008 15/05/08 0054 
JOSE GUADALUPE SOTO 
SALVERREYA 
(CONTRATISTA) 

1,081,332.44 
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, 
DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE 
CAMINOS (EJERCICIO 2007) 

04/07/2008 03/07/08 0061 
RIVERA Y RIVERA S.A DE C.V. 
(CONTRATISTA) 

750,752.27 

CONSTRUCCIÓN  DE TERRACERIAS, 
DRENAJE, SEÑALAMIENTOS Y 
PAVIMENTACIÓN  DE CAMINOS 
(EJERCICIO 2007) 

16/07/2008  0064 
CONSTRUCCIONES EL VERGEL 
S.A DE C.V. 
(CONTRATISTA) 

889,195.60 

CONSTRUCCIÓN   DE GUARNICIONES  
Y BANQUETAS EN AV. CUARTO 
CENTENARIO ENTRE BOULEVAR 
VARELA RICO Y AV. LIENZO  CHARRO 

13/10/2008 13/10/08 0080 
BERNALDO PUENTE 
HERNÁNDEZ 
(CONTRATISTA) 

109,917.00 
MATERIAL PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO. 

13/10/2008 13/10/08 0078 RICARDO PADILLA NAVA 17,825.00 
POR REVICIÓN DIAGNOSTICO DE 
BOMBA HIDRAULICA VEHÍCULO 

30/10/2008 13/10/08 077 
MÓNICA ERENDIRA GUERRERO 
VENEGAS (CONTRATISTA) 

13,092.75 
MATERIAL PARA CUADRILLA DE 
DRENAJEROS. 

13/10/2008 13/10/08 079 
FIDENCIO DEL RIO ESPARZA 
SUCESORES, S.A. DE C.V. 

32,453.00 PARQUE VEHICULAR EN GENERAL. 

13/10/2008 13/10/08 081 
MERCADO DE PINTURAS Y 
TEXTURIZADOS DEL NORTE, 
S.A. DE C.V. 

7,200.00 
SERVICIOS DE GRUA, MANIOBRAS 
PRAR LUMINARIAS INST. FERIA 

21/10/2008 17/10/08 0082 
MARIA BRAUN GUENTER 
(CONTRATISTA) 

26,000.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

02/12/2008 17/10/08 083 TRACSA,S.A DE C.V. 9,339.58 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

21/10/2008 17/10/08 084 RICARDO PADILLA NAVA 76,656.70 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

22/10/2008 17/10/08 085 ADRIANA MUÑOZ REYES 17,891.70 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

12/11/2008 17/10/08 086 VICTOR ALVARADO OROZCO 3,046.68 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

20/10/2008 17/10/08 087 
REYNALDO PUENTE 
HERNANDEZ  
(CONTRATISTA) 

38,660.70 
MATERIAL PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO DE LA ESTACIÓN SAN JOSE 

20/10/2008 17/10/08 088  JOSE LUIS IBARRA AVILA 2,254.00 
MANTENIMIENTO DE  VARIOS 
VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

30/10/2008 17/10/08 089 
FIDENCIO DEL RIO ESPARZA 
SUCEDORES S.A. DE C.V. 

5,345.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

21/10/2008 17/10/08 090 
COMERCIAL REFACCIONARIA 
HERNÁNDEZ S.A DE C.V. 

1,515.70 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
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11/11/2008 17/10/08 092 
ACCESORIOS AUTOMOTRICES 
RODRIGUEZ DE FRESNILLO, S.A 
DE C.V. 

2,071.15 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

23/10/2008 17/10/08 093 
JOSE DE JESUS GUARDADO 
MENDEZ 

25,402.80 

MATERIAL DE TALLER DE 
SOLDARURA, MATERIAL PARA 
ELBORACIÓN DE GUARDAGANADO EN 
COMUNIDAD Y AL MACEN DE OBRAS. 

21/10/2008 17/10/08 094 
MARIA ESTHELA SANCHEZ 
SILVA 

3,465.79 
DISCO DIAMANTE  PARA CORTADORA 
DE CONCRETO DE LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

11/11/2008 17/10/08 095 
ACCESORIOS AUTOMOTRICES 
RODRIGUEZ DE FRESNILLO S.A. 
DE C.V. 

2,685.25 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

21/11/2008 17/10/08 096 
MARIO ESPINOZA LÓPEZ 
(CONTRATISTA) 

225,802.50 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
GEOMENTRICOS DE DIFERENTES 
CAMINOS. 

23/10/2008 21/10/08 097 
CARLOS ALEJANDRO 
HERNANDEZ WHITEHAD 

7,111.60 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

24/10/2008 22/10/08 098 
JOSE ANTONIO CAMPOS 
BONILLA (CONTRATISTA) 

37,881.00 

COMPRA DE 10 BROCALES DE DOS 
OREJAS OARA SER UTILIZADOS EN EL 
CENTRO HISTORICO DE LA CD. 
FRESNILLO. 

29/10/2008 28/10/08 100 GASILO 2000 S.A. DE C.V. 65,597.24 

COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. LAS FACTURAS 
ORIGINALES  DE LA CUENTA  DE 
GASTO CORRIENTE  

11/11/2008 28/10/08 103 
COMERCIAL  REFACCIONARIA 
HERNANDEZ S.A. DE C.V. 

4,612.65 
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES 
VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

20/11/2008 28/10/08 104 
FIDENCIO DEL RIO  ESPARZA 
SUCESORES, S.A. DE C.V. 

29,281.70 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

04/11/2008 28/10/08 105 
FERRETERIA Y MADERAS 
BADILLO S.A. DE C.V. 

3,647.52 
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO  DE 
TALLER MECANICO 

03/11/2008 31/10/08 109 ADRIANA MUÑOZ REYES  3,599.50 
MANTENIENTO DE VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

05/11/2008 31/10/08 110 
DANIEL ALEJANDRO GARCÍA 
CABRILLO 

7,647.50 
MANTENIMIENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

02/12/2008 31/10/08 111 TRACSA S.A. DE C.V. 1,245.67 
MANTENIMIENTO DE  VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

31/10/2008 31/10/08 114 
DANIELA PAOLA GUTIERREZ 
RODRIGUEZ  

15,732.00 
MANTENIMIENTO DE VAHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

05/11/2008 31/10/08 115 
COMERCIAL  REFACCIONARIA 
HERNADEZ  S.A. DE C.V. 

1,285.70 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS 

04/11/2008 31/10/08 116 
DAVID AURELIO GARCÍA 
HERNANDEZ  

1,220.00 
MANTENIMIENTO DE  VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

10/11/2008 31/10/08 117 
JOSE ANTONIO GARCIA 
HERNANDEZ 

1,840.00 
MANTENIMIENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

03/11/2008 31/10/08 118 JOSE LUIS IBARRA AVILA 8,590.50 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2008 
FRESNILLO, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-AA-FI-01-F07 
No. REVISIÓN : 0 
  
  
Páginas : 64 de 163 

 

 

Fecha de autorización: 04-11-2008 

FECHA 

NO. 
CHEQUE 

BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SEGÚN PÓLIZA CHEQUE  ESTADO 
DE 

CUENTA 
PÓLIZA 

20/11/2008 31/10/08 119 
FIDENCIO DEL RIO ESPARZA 
SUCESORES S.A. DE C.V. 

36,459.95 
MANTENIMIENTO DE  VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

04/11/2008 31/10/08 120  VICTOR ALVADO OROZCO 2,399.65 
MANTENIMIENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

06/11/2008 31/10/08 121 
JOSE ANTONIO CAMPOS 
BONILLA (CONTRATISTA) 

82,846.00 

BANCAS COLONIALES UBICADAS EN 
LA PLAZUELA DE LOS LAURELES Y 10  
BROCALES DE DOS OREJAS PARA 
ALMANCEN DE OBRAS PÚBLICAS. 

05/11/2008 31/10/08 122 GASISLO 2000 S.A. DE C.V. 57,345.15 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

01/11/2008 31/10/08 107 
CONSTRUCCIONES EL VERGEL 
S.A. DE C.V. 

67,849.00 

ESTIMACIÓN NO. 1 POR TRABAJOS EN 
LA REHABILITACIÓN   DE DRENAJE EN 
CALLE FERROCARRIL DE LA 
COMUNIDAD ESTACIPON DE SAN 
JOSE. 

05/11/2008 31/10/08 108 SERGIO HIRAWICH GAMBOA  8,901.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

08/12/2008 06/11/08 125 INFRA S.A. DE C. V. 1,359.32 
MANTENIMIENTO  PARA OBRAS 
PÚBLICAS. 

11/11/2008 06/11/08 126 
REYNALDO PUENTE 
HERNÁNDEZ 

14,720.00 
MATERIAL PRA MANTENIMIENTO DE IV 
CENTENARIO. 

10/11/2008 06/11/08 131 
JOSE EULOGIO BONILLA 
GOMEZ 

16,120.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

12/11/2008 07/11/08 132 GAS ISLO S.A. DE C.V. 45,100.77 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

10/11/2008 07/11/08 133 GRUPO MOLMER S.A. DE C.V. 20,506.62 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS 

12/11/2008 10/11/08 135 
JOSE EULOGIO BONILLA 
GOMEZ 

46,000.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

08/12/2008 11/11/08 136 
DANIELA PAOLA GUTIERREZ 
RODRIGUEZ  

24,086.75 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO. 

13/11/2008 11/11/08 137 JOSE LUIS IBARRA AVILA  3,680.00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

19/11/2008 11/11/08 139 RICARDO PADILLA NAVA  10,014.20 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

19/11/2008 11/11/08 140 
REYNALDO PUENTE 
HERNANDEZ 

12,868.50 
MATERIAL PARA USO EN  ZONA 
INDUSTRIAL DE SALIDA A PLATEROS. 

20/11/2008 13/11/08 141 
CONTRATISTA GAS ISLO 2000 
S.A. DE C.V. 

63,784.18 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

23/12/2008 13/11/08 143 
FERRETERIA Y MADERAS 
BADILLO S.A. DE C.V. 

1,370.78 
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 
TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA 
FERIA. 

10/11/2008 13/11/08 144 

CONSULTORA ECOLOGICA CON 
VISIÓN DE INGENIERIA S.A DE 
C.V. 
(CONTRATISTA) 

33,626.00 
PAGO DE REHABILITACIÓN DE PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE BUENA VISTA. 
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19/11/2008 14/11/08 145 
MARCO ALBERTO ALTAMIRANO 
SCOT 
(CONTRATISTA) 

141,960.60 

MATERIAL PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO PARA DIFERENTES 
COLONIAS  Y COMUNIDADES DEL 
MPIO. 

26/11/2008 20/11/08 147 GASISLO 2000 S.A. DE C.V. 73,413.72 

VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS.  
LAS FACTURAS ORIGINALES SE 
ENCUENTRAN EN PÓLIZA DE CG. 
20725 DEL 20 DE NOVIEMBRE. 

24/11/2008 20/11/08 149 GRUPO MOLMER S.A DE C.V. 32,482.15 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

25/11/2008 20/11/08 150 
FERRETERIA Y MADERAS 
BADILLO, S.A DE C.V. 

55,000.00 

COMPRA DE UNA COMPACTADORA 
MANUEL DE PLACA WACKER WP 1550 
PARA MODULO DE BACHEO DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

08/12/2008 21/11/08 151 
DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C. 
V. 

1,413.21 
PAGO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

21/11/2008 21/11/08 152 
JUAN RAMOS ALVARADO 
(CONTRATISTA) 

6,325.00 
TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA 
FERIA 

25/11/2008 21/11/08 154 EQUIPOS MEJORES S.A. DE C.V. 1,245.91 
 ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS. 

25/11/2008 21/11/08 157 VICTOR ALVARADO OROZCO 4,478.80 MANTENIMIENTO DE OBRAS ÚBLICAS. 

26/11/2008 21/11/08 158 
DANIEL ALEJANDRO GARCÍA 
CARRILLO  

16,065.50 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

02/12/2008 21/11/08 160 
MARIA DEL SOCORRO FELIX 
ROBLES 

76,825.75 
MANTENIMIENTO DE  VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

08/12/2008 21/11/08 161 
DANIELA PAOLA GUTIERREZ 
RODRIGUEZ  

5,520.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCLOS DE  
OBRAS PÚBLICAS. 

02/12/2008 21/11/08 162 TRACSA S.A DE C.V. 18,440.13 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

17/12/2008 21/11/08 163 
FIDENCIO DEL RIO ESPARZA 
SUCESORES, S.A DE C.V. 

10,291.87 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y 
VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS 

26/11/2008 21/11/08 164 
JUAN ANTONIO MEDINA 
GUERRERO  

1,995.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y 
VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

26/11/2008 21/11/08 165 
PASCUALA GUERRERO 
CASTREJOS  

1,653.93 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

25/11/2008 21/11/08 166 
COMERCIAL REFACCIONARIA 
HERNANDEZ S.A DE C.V. 

1,683.60 
PAGO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

02/12/2008 21/11/08 167 
MARIA DEL SOCORRO FELIX 
ROBLES  

19,532.75 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  DE 
PARQUES Y JARDINES. 

02/12/2008 241/11/08 168 
ACCESORIOS AUTOMOTRICES 
RODRIGUEZ DE FRESNILLO S.A  
DE C.V.  

1,529.50 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

25/11/2008 21/11/08 169 ANTONIO GARZA CAMPOS  5,060.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS Y APOYO DE OBRA 
EN COL. EMILIANO ZAPATA. 
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02/12/2008 28/11/08 179 
DAVID AURELIO GARCÍA 
HERNANDEZ  

5,385.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

01/12/2008 28/11/08 180 
JOSE ANTONIO GARCIA 
HERNANDEZ  

10,120.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

03/12/2008 28/11/08 181 GASISLO 2000 S.A DE C.V. 63,014.68 
COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

08/12/2008 02/12/08 183 
 
RIVERA Y RIVERA, S.A. DE C.V. 
(CONTRATISTA) 

1,004,243.86 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CARPETA CON CONCRETO ASÁLTICO 
EN VARIAS CALLES DE MONTE 
MARIANA. 

24/12/2008 02/12/08 184 
MARCO ANTONIO HERNANDEZ 
PEREA (CONTRATISTA) 

265,965.00 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
GEOMETRICOS EN DIFERENTES 
CAMINOS. 

08/12/2008 05/12/08 194 
JORGE ISAURO VALLEJO PEÑA 
(CONTRATISTA) 

143,750.00 
ESTUDIOS TOPOHIDRAULICOS DE 
DIFERENTES CAMINOS. 

10/12/2008 05/12/08 198 GASISLO 2000, S.A DE C.V. 71,743.21 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

16/12/2008 11/12/08 205 
MARIA DEL SOCORRO FELIX 
ROBLES  

4,922.00 
PAGO DE MANTENIMIENTO A 
VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

19/12/2008 11/12/08 206 JOSE LUIS IBARRA AVILA  1,449.00 VEHÍCULO DE OBRAS PÚBLICAS. 

11/12/2008 11/12/08 209 IVAN CHAVEZ CENTENO  1,500.00 
MANTENIMIENTO  A VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

16/12/2008 11/12/08 211 
JOSE ANTONIO GARCÍA 
HERNANDEZ  

7,371.50 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

17/12/2008 11/12/08 212 
FIDENCIO DEL RIO ESPARZA 
SUCESORSES S.A DE C.V. 

3,055.89 
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

16/12/2008 11/12/08 213 ADRIANA MUÑOZ REYES  9,890.00 
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

18/12/2008 11/12/08 214 
ORBITEC SERVICIOS S.A. DE 
C.V. 

14,724.14 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

17/12/2008 11/12/08 215 GASISLO 2000 S.A. DE C.V. 67,374.86 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

24/12/2008 11/12/08 216 TRACSA S.A DE C.V. 21,131.45 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

15/12/2008 11/12/08 217 ANTONIO GARZA CAMPOS 14,490.00 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

16/12/2008 11/12/08 218 EQUIPOS MEJORES S.A. DE C.V. 1,401.78 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

17/12/2008 11/12/08 219 
FIDENCIO DEL RIO ESPARZA 
SUCESORES S.A. DE C.V. 

33,876.99 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS.. 
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18/12/2008 11/12/08 221 
JOSÉ LUIS IBARRA ÁVILA 
 

1,173.00 
MANTENIMIENTO  DE DIFERENTEES 
VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

11/12/2008 11/12/08 222 JAIME RUIZ SIERRA  1,334.23 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

18/12/2008 11/12/08 223 
DANIELA PAOLA GUTIERREZ 
RODRIGUEZ  

2,645.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

31/12/2008 11/12/08 224 
COMERCIAL REFACCIONARIA 
HERNANDEZ S.A DE C.V. 

2,593.82 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

18/12/2008 11/12/08 220 
DANIEL ALEJANDRO GARCÍA 
CARRILLO  

6,670.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS  PÚBLICAS. 

22/12/2008 18/12/08 235 
JORGE ANTONIO CAMPOS 
BONILLA  

32,292.00 
4 BANCAS COLONIALES DE 2.40 MTS 
UBICADAS EN EL ALMACN DE  OBRAS 
PÚBLICAS. 

22/12/2008 18/12/08 237 
JORGE ISAURO VELLEJO PEÑA 
(CONTRATISTA) 

143,750.00 
TRABAJOS DE ESTUDIOS 
TOPOGRAFICOS DE DIFERENTES 
CAMINOS. 

18/12/2008 18/12/08 248 
FIDENCIO DEL RIO ESPARZA 
SUCESOSRES  S.A DE C.V. 

18,071.20 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

23/12/2008 18/12/08 249 
DANIEL ALEJANDRO GARCÍA 
CARRILLO  

18,515.00 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS 82 Y 83. 

23/12/2008 18/12/08 251 VICTOR ALVARADO OROZCO  6,163.15 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

22/12/2008 18/12/08 252 
ROCIO DE LA SOLEDAD 
GONZALEZ REYES  

8,698.38 
COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS 
PÚBLICAS. 

30/12/2008 18/12/08 254 
JUAN ANTONIO MEDINA 
GUERRERO  

1,380.00 
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

24/12/2008 18/12/08 255 ADRIANA MUÑOZ REYES  11,023.90 
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

24/12/2008 18/12/08 256 
JOSE ANTONIO GARCÍA 
HERNÁNDEZ  

6,382.50 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

23/12/2008 18/12/08 274 GASISLO 2000 S.A.  DE C.V. 100,956.08 
COMBUSTIBLES DE DIVERSOS 
VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

23/12/2008 18/12/08 275 GRUPO MOLIMER S.A.  DE C.V. 1,031.09 
COMBUSTIBLE DE DIVERSOS 
VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

24/12/2008 18/12/08 276 RIVERA Y RIVERA S.A.  DE C.V. 6,831.00 
COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS 
PÚBLICAS. 

23/12/2008 18/12/08 278 GASISLO 2000 S.A.  DE C.V. 77,160.58 
COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS 
VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

23/12/2008 18/12/08 234 
DANIELA PAOLA GUTIERREZ 
ROGRIGUEZ  

2,702.50 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

23/05/2008 23/05/08 57 
RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 
(CONTRATISTA) 

840,584.43 
ESTIMACIÓN  NO. 1 DE LA OBRA 
DENOMINADA CONST. DE 
TERRACERIAS, DRENAJE, 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2008 
FRESNILLO, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-AA-FI-01-F07 
No. REVISIÓN : 0 
  
  
Páginas : 68 de 163 

 

 

Fecha de autorización: 04-11-2008 

FECHA 

NO. 
CHEQUE 

BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SEGÚN PÓLIZA CHEQUE  ESTADO 
DE 

CUENTA 
PÓLIZA 

PAVIMENTACIÓN  Y SEÑALAMIENTOS 
DE CAMINOS. 

TOTAL $8,755,975.26  

 

Acción a Promover 

PF-08/13-021  Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior del Estado formulará Pliego de Observaciones por un monto de $8’755,975.26 

relativo al importe de los cheques citados en el resultado que antecede, expedidos de la cuenta 

bancaria número 015828550-0 Bancomer, de los cuales el municipio no exhibió documentación 

comprobatoria que corresponda a las obras y/o acciones aprobadas según programas de inversión. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 17 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Zacatecas, 93 fracción IV, 96 fracción I y 179 de la Ley Orgánica del Municipio y 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado PF-19, Observación PF-19 

De los recursos del Programa Fonregión (Ramo 23) se aprobaron recursos por $24’433,988.61 para 

la realización de 45 obras, autorizadas para ser ejecutadas por contrato, de las cuales en el ejercicio 

2008 el municipio destinó recursos por $22’929,176.79, soportados con documentación 

comprobatoria por el mismo importe, habiendo presentado los expedientes unitarios respectivos, con 

documentación técnica, social y financiera. 

 

Sin embargo, en dichos expedientes no anexan reportes fotográficos y actas de entrega recepción, 

que comprueben documentalmente la ejecución y término de las obras, así como fianzas de vicios 

ocultos, que garanticen que las obras se ejecutaron con base en las especificaciones técnicas de los 

proyectos contenidas en los contratos de obra respectivos. 

 

Aunado a lo anterior, dentro de los recursos ejercidos el municipio realizó erogaciones en las 

Instalaciones de la Feria por un monto de $10’668,492.17, que incluye la ejecución de la obra número 

32 denominada “Suministro y colocación de material para electrificación subterránea en instalaciones 
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de la feria” por $9’482,489.11, adjudicada mediante Asignación Directa, la cual por su monto debió 

adjudicarse mediante Licitación Pública. 

 

Lo anterior, incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 73, 80, 110, 114, 116 y el 

Capítulo II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Zacatecas y el Reglamento de la misma Ley, Presupuesto de Egresos del Estado en su artículo 52 

fracción I, así como las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio en materia de obra 

pública. El detalle del recurso ejercido se muestra a continuación: 

 

NO.          DESCRIPCIÓN LOCALIDAD 
 MONTO 

APROBADO  

APLICACIÓN DE RECURSOS 
 DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE  
FECHA CHE. BEN. 

 IMPORTE 
CHEQUE  

14 

CONSTRUCCIÓN DE 686.28 ML DE 
GUARNICIÓN Y 1486.37 M2 DE 
BANQUETA DE CONCRETO 
ESTAMPADO EN LA AV. CUARTO 
CENTENARIO DE LA COL. LIENZO 
CHARRO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

893,078.55  16-JUL-08 64 

CONSTRUCCION
ES EL VERGEL, 
S.A. DE C.V. 
 

        
889,195.60  

REPORTE FOTOGRÁFICO 
Y ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

12 

CONSTRUCCIÓN DE 749.92 ML DE 
GUARNICIÓN Y 1375.69 M2 DE 
BANQUETA DE CONCRETO 
ESTAMPADO EN C. SIN NOMBRE 
DE COL. LIENZO CHARRO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

 815,783.53  18-JUL-08 66 
CONSTRUCTORA 
LORMA, S.A. DE 
C.V. 

        
812,236.64  

FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS, REPORTE 
FOTOGRÁFICO Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 

11 

535.66 ML DE GUARNICION Y 
557.50 M2 DE BANQUETA EN 
CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 
DE LA COL. MIGUEL HIDALGO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

 242,373.09  24-JUL-08 67 
GRUPO JASPE, 
S.A. DE C.V. 

241,319.30  

FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 

13 

CONSTRUCCIÓN DE 895.9 ML DE 
GUARNICION Y 1488.48 M2 DE 
BANQUETA DE CONCRETO 
ESTAMPADO EN LA AV. LIENZO 
CHARRO COL. LIENZO CHARRO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

892,119.76  30-JUL-08 69 

REFUGIO RUBÉN 
CERVANTES 
VIRAMONTES 
(CONTRATISTA). 

888,240.97  

FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 

23 
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION 
Y BANQUETA EN C. GUADALUPE 
VICTORIA COL. MIGUEL HIDALGO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

194,232.49  30-JUL-08 70 
GRUPO JASPE, 
S.A. DE C.V. 

193,388.01  

FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 

38 
CASA DEL PUEBLO DEL PARDILLO 
III 

EL PARDILLO 
III 

1,294,610.03  

23-OCT-08 99 

JOSE BERNARDO 
RIVERA 
ZAMBRANO 
(CONTRATISTA) 

813,438.97  

ACTA DE ENTREGA  DE LA 
OBRA 

15-AGO-08 71 349,549.41 

24-NOV-08 170 125,992.92 

1 
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 
EN LA UNIDAD DEPORTIVA 
BENITO JUÁREZ  

ESTACIÓN 
SAN JOSÉ 

493,658.95  10-OCT-08 75 
CONSTRUCCION
ES EL VERGEL, 
S.A. DE C.V. 

341,612.12  

BITÁCORA DE OBRA, 
REPORTE FOTOGRÁFICO 
Y ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LA OBRA.  

89 

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE DRENAJES 
EN CALLE REFORMA DE LA 
COLONIA CENTRO 

FRESNILLO 184,541.53  28-OCT-08 

101 
SALVADOR 
GALVÁN MEJÍA 
(CONTRATISTA) 

        
266,311.84  

FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS, REPORTE 
FOTOGRÁFICO Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 91 

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE DRENAJES 
EN CALLE MINA DE LA COLONIA 
CENTRO 

FRESNILLO 82,963.37  28-OCT-08 

44 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIÓN 1/8 

FRESNILLO 159,366.73 

28-DIC-08 102 

FERRETERÍAS Y 
MADERAS 
BADILLO, S.A. DE 
C.V. 

492,576.19 

REPORTE FOTOGRÁFICO, 
GENERADORES DE OBRA 
DE TRABAJOS 
REALIZADOS Y METAS 
ALCANZADAS, ASÍ COMO 
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN 

45 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIÓN 2/8 

FRESNILLO 51,627.14 

46 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIÓN 3/8 

FRESNILLO 206,885.00 

47 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIÓN 4/8 

FRESNILLO 73,574.00 

8 
REPOSICIÓN DE GUARNICIONES 
Y BANQUETAS EN 
INSTALACIONES DE LA FERIA 

FRESNILLO 100,097.63 06-NOV-08 123 
CONSTRUCTORA 
LORMA S.A. DE 
C.V. 

92,662.41 
FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS, BITÁCORA DE 
OBRA, REPORTE 
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NO.          DESCRIPCIÓN LOCALIDAD 
 MONTO 

APROBADO  

APLICACIÓN DE RECURSOS 
 DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE  
FECHA CHE. BEN. 

 IMPORTE 
CHEQUE  

FOTOGRÁFICO Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 

10 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
134.50 M3 DE CARPETA 
ASFÁLTICA EN CALLES: 
SECUANDARIA 54, ANALCO, 
PARRA, RETORNO BULEVAR Y 
PRIV. DEL MINERAL DE LAS COL. 
EMILIANO ZAPATA, CENTRO, 
BULEVAR A LA ESTACIÓN SAN 
JOSÉ Y LAS HUERTAS. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

302,018.41  

06-NOV-08 124 
RIVERA Y 
RIVERA, S.A. DE 
C.V. 

1,000,055.92  

FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS, REPORTE 
FOTOGRÁFICO Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 

24 

SUMINISTRO Y APLICAIÓN DE 
CARPETA ASFÁLTICA EN C. JOSE 
MA. MORELOS DE LA COM. 6 DE 
ENERO 

SEIS DE 
ENERO 

236,427.64  

26 

SUMINISTRO Y APLICAIÓN DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALLES 
CIRCUITO TECNICO, 
TECNOLOGICA, 2° DE VIOLETAS Y 
CJON, BERNARDO BONILLA DE 
LAS COL. DEL FRESNO DE LA 
CRUZ, LAS FLORES E IND. 

CABECERA 
MUNICIPAL 

276,846.46  

25 
SUMINISTRO Y APLICAICÓN DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALLES 
DE LA COM. RANCHO GRANDE 

RANCHO 
GRANDE 

189,788.81  

72 

CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO EN CALLE 
PLAZUELA Y ÁREA DE KIOSCO 
(C.H)  DE LA COMUNIDAD DE 
RANCHO G. 

RANCHO 
GRANDE 

740,184.41  

24-NOV-08 172 

JULIO CÉSAR 
ORTEGA SOTO 
(CONTRATISTA) 

        
125,340.61  

BITÁCORA DE OBRA Y 
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

04-DIC-08 187 
        

290,569.38  

17-DIC-08 231 
        

321,056.23  

6 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CARPETA CON CONCRETO 
ASÁLTICO EN VARIAS CALLES DE 
MONTE MARIANA. 

MONTE 
MARIANA 

1,008,629.20  02-DIC-08 183 
RIVERA Y 
RIVERA, S.A. DE 
C.V. 

1,004,243.86  

 
CONTRATO DE OBRA, 
FIANZA DE VICIOS, 
OCULTOS BITÁCORA DE 
OBRA Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 

17 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y 
GUARNICIONES EN C. SECTOR 
LIBERTAD COL. SECTOR 
POPULAR 

CABECERA 
MUNICIPAL 

106,003.30  04-DIC-08 188 
HÉCTOR FABIO 
GARCÍA MEJÍA 
(CONTRATISTA). 

105,542.42  
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 15,400 M3 DE 
BASE HIDRAULICA EN COL. 
LIENZO CHARRO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

329,937.30  11-DIC-08 225 

CONSTRUCCIÓN 
Y 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 
COMAIN, S.A. DE 
C.V. 

328,287.61  

FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS, BITÁCORA DE 
OBRA, REPORTE 
FOTOGRÁFICO Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 

21 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. 
DIVISÓN DEL NORTE FRENTE A 
SEC. 54 

CABECERA 
MUNICIPAL 

86,417.84  

16-DIC-08 229 
CONSTRUCCION
ES EL VERGEL, 
S.A. DE C.V. 

273,180.83  
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
  

9 

RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO 
SAUCITO DEL POLEO/ 
VALDECAÑAS DEL KM 0+000 AL 
KM 3+400  

VALDECAÑA
S 

187,955.92  

48 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 
CONTRUCCIÓN 05/08 

FRESNILLO  207,000.00  

18-DIC-08 240 
RIVERA Y 
RIVERA, S.A. DE 
C.V. 

        
853,415.00  

REPORTE FOTOGRÁFICO, 
GENERADORES DE OBRA 
DE TRABAJOS 
REALIZADOS Y METAS 
ALCANZADAS, ASÍ COMO 
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN 

49 
92 M3 DE MEZCLA PARA BACHEO 
06/08 

FRESNILLO  206,310.00  

50 
48 M3 DE MEZCLA PARA BACHEO 
07/08 

FRESNILLO 107,640.00  

52 
87 M3 DE MEZCLA PARA BACHEO 
09/08 

FRESNILLO 206,603.25  

53 
53 M3 DE MEZCLA PARA BACHEO 
10/08 

FRESNILLO 125,861.75  

7 

CONSTRUCCIÓN  DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
C. LOMAS DE SANTA CRUZ, C. 
SANTO DOMINGO Y C. SIERRA 
MADRE DE COL. LOMAS DE 
PLATEROS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

146,554.59  18-DIC-08 242 

REFUGIO RUBÉN 
CERVANTES 
VIRAMONTES 
(CONTRATISTA) 

145,917.40  

FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS, BITÁCORA DE 
OBRA, REPORTE 
FOTOGRÁFICO Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 

51 
2086 M3 DE MATERIAL PARA BASE 
HIDRAULICA 08/08 

FRESNILLO 158,327.40  18-DIC-08 260 
CONSTRUCCION 
Y 

393,063.72  
REPORTE FOTOGRÁFICO, 
GENERADORES DE OBRA 
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NO.          DESCRIPCIÓN LOCALIDAD 
 MONTO 

APROBADO  

APLICACIÓN DE RECURSOS 
 DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE  
FECHA CHE. BEN. 

 IMPORTE 
CHEQUE  

57 
RAYA CENTRAL CALZADA 
PROAÑO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

 78,125.35  
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 
COMAIN, S.A. DE 
C.V. 

DE TRABAJOS 
REALIZADOS Y METAS 
ALCANZADAS, ASÍ COMO 
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN 59 

2086 M3 DE MATERIAL PARA BASE 
HIDRAULICA 11/08 

FRESNILLO 158,327.40  

42 
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 
PARDILLO iii 

PARDILLO III 1,142,036.23  

18-DIC-08 262 

JORGE LUIS 
SOLIS 
GUTIERREZ 
(CONTRATISTA) 

194,895.00 
REPORTE TOPOGRÁFICO 
Y ACTA DE ENTREGA- 
RECEPCIÓN  

87 

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE DRENAJES 
EN CALLE S/ NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD DEL MEZQUITE 

FRESNILLO 113,459.99  

95 

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE DRENAJES 
EN CALLE JUAN DE TOLOSA DE 
LA COLONIA CENTRO  

FRESNILLO  236,374.02  

18-DIC-08 266 

DISEÑO Y 
CONTRUCCIONE
S MARTÍNEZ, S.A. 
DE C.V. 
(CONTRATISTA) 

1,449109.98 

REPORTE FOTOGRÁFICO, 
GENERADORES DE OBRA 
DE TRABAJOS 
REALIZADOS Y METAS 
ALCANZADAS, ASÍ COMO 
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN  

97 

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE DRENAJES 
EN CALLE COAHUILA DE LA 
COLONIA CENTRO 

FRESNILLO 255,572.18  

116 

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE DRENAJES 
EN CALLE VID DE LA COLONIA EL 
VERGEL 

FRESNILLO       297,971.88  

117 

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE DRENAJES 
EN CALLE VETA 2270 DE LA 
COLONIA MINERA 

FRESNILLO         96,564.66  

46 

CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO EN CALLE 
PRIVADA GÓMEZ (C.H), DEL 
CENTRO  

FRESNILLO       283,932.56  

50 

CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO EN CALLE 
PRIVADA NARCISO MENDOZA 
(C.H), COLONIA SECTOR 
MARAVILLA  

FRESNILLO       284,018.71  

83 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
DESCARGA EN NORIA DE SANTA 
ROSA  

SANTA ROSA       266,667.78  18-DIC-08 267 
CONSTRUCCIÓN 
ALCAVA, S.A. DE 
C.V. 

        
222,622.68  

CONTRATO DE OBRA, 
BITÁCORA, REPORTE 
FOTOGRÁFICO Y ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA. 
FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS 

69 

CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO EN CALLE 
CIRCUITO KIOSCO (C.H), DE LA 
COMUNIDAD SEIS DE ENERO  

ESTACIÓN 
SAN JOSÉ 

      337,690.05  18-DIC-08 273 

FRANCISCO 
EDUARDO 
GONZÁLEZ RICO 
(CONTRATISTA) 

        
139,522.01  

ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN. 

32 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
MATERIAL PARA 
ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA 
EN INSTALACIONES DE LA FERIA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

   9,482,489.07  

09-OCT-08 TRAN 

MANUEL GARZA 
VERASTEGUI 

     
1,000,000.00  

CONTRATO DE OBRA, 
FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS, 
GENERADORES DE OBRA 
Y ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN  

03-DIC-08 185 
     

1,089,493.47  

04-DIC-08 189 
     

5,292,995.64  

05-DIC-08 190 
     

1,600,000.00  

 04-DIC-08 191 
MUNICIPIO DE 
FRESNILLO 

500,000.00  

60 AMPLIACIÓN DEL DOMO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

   1,093,340.65  18-DIC-08 277 

COMPLEMENTOS 
PARA 
CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 

     
1,093,340.65  

CONTRATO Y FIANZA  
REPORTE FOTOGRÁFICO 
Y ACTA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

 
TOTAL 

 
$24,433,988.61 TOTAL 

$22,929,176.
79 

  

 

Acción a Promover 

PF-08/13-022 Solicitud de Aclaración  

Se solicita al Ente Fiscalizado para efectos de aclaración, presente ante la Auditoría Superior del 

Estado, reportes fotográficos y actas de entrega recepción, que comprueben documentalmente la 
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ejecución y término de las obras del Programa Fonregión (Ramo 23), descritas en el cuadro que 

antecede, de las cuales se ejercieron recursos por un monto de $22’929,176.79, así como fianza de 

vicios ocultos, de  conformidad con lo establecido en los artículos 42, 80, 110, 114 y 116 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, así como los 

artículos 85 y 86 fracción III del Reglamento de la misma Ley, y artículo 74 fracción XXVI de la Ley 

Orgánica del Municipio. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-23 Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

La Auditoría Superior del Estado promoverá ante las autoridades competentes, el inicio y trámite del 

procedimiento conducente para que se apliquen una o más de las sanciones previstas en el artículo 

44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 

en vigor, a quienes se desempeñaron por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 como 

Presidente Municipal, Lic. David Monreal Ávila y Director de Obras Públicas, Ing. Humberto Chavarría 

Echartea, por haber incumplido con las obligaciones inherentes a su cargo previstas en la Ley 

Orgánica del Municipio, así como en los artículos 42, 43, 44, 73 y el Capítulo II de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y el Reglamento de 

la misma Ley, Presupuesto de Egresos del Estado en su artículo 52 fracción I, así como las 

disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio en materia de obra pública además del 

artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Zacatecas,  y el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior en virtud de que el municipio 

ejecutó obra pública por contrato, adjudicada mediante Asignación Directa al contratista Manuel 

Garza Verástegui por un importe de $9’482,489.11, misma que por su monto debió adjudicarse 

mediante Licitación Pública, correspondiente a la obra número 32 denominada “Suministro y 

colocación de material para electrificación subterránea en Instalaciones de la Feria”.  

 

Resultado PF-20,  Observación PF-20 

De los programas de inversión Fonregión Ramo 23 por $75’008,363.24 y $72’011,247.84  el 

municipio exhibió 50 expedientes unitarios de obras con documentación técnica, social y financiera, 

de los cuales 23 pertenecen al primer programa de inversión y 27 al segundo, que corresponden a 

obras realizadas en el ejercicio 2008, por un monto de $23’009,617.50. 
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Sin embargo, dichos expedientes no contienen contratos, reportes fotográficos, actas de entrega-

recepción que demuestren documentalmente la ejecución y término de las obras, que den claridad a 

los recursos ejercidos, así como fianzas de vicios ocultos, que garanticen que los conceptos de 

trabajos realizados, se ejecutaron en los tiempos y conforme a las especificaciones técnicas de los 

proyectos.  

 

Lo anterior, incumpliendo con lo establecido en los artículos, 42, 80, 110, 114 y 116 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacateca y el 

Reglamento de la misma Ley, así como las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio 

en materia de obra pública, como a continuación se enlistan: 

 

NO. DE OBRA 
Y/O ACCIÓN 

NOMBRE DE LA OBRA Y/O 
ACCIÓN 

LOCALIDAD 
MONTO 

EJERCIDO 

DOCUMENTOS  FALTANTES 

C
O

N
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TOTAL 

PRIMER PROGRAMA DE INVERSIÓN  

5 
Reconstrucción De Camino Ermita De 
Guadalupe/Vasco De Quiroga Del Km 0 
+000 Al Km 7+400  

Ermita de 
Guadalupe 

581,462.28   1 1   2 

6 
Reconstrucción De Camino El 
Triunfo/Purísima Del Maguey Del Km 
0+000 Al Km 12+400  

Purisima Del 
Maguey 

711,594.59 1   1   2 

15 
Reconstrucción De Camino Pajaritos/Felipe 
Ángeles Del Km 0+000 Al Km 5+200  

Felipe Angeles 306,424.00     1   1 

16 
Reconstrucción De Camino Carrillo/Nuevo 
Zaragoza Del Km 0+000 Al Km 3+000  

Nuevo 
Zaragoza 

173,848.18     1   1 

22 
Reconstrucción de Camino Espíritu Santo/ 
E.C Guadalupe de Trujillo Del Km 0+000 al 
Km 5+600  

Espiritu Santo 343,567.66     1   1 

24 
Reconstrucción de Caminos El Centro- La 
Casita del Km 0+000 al Km 4+300  

La Casita 289,823.00     1 1 2 

25 
San Ignacio – San Gabriel Km. 0+000 al 
Km. 6+500  

San Gabriel 504,954.09     1   1 

27 
Francisco I. Madero – El Centro Km. 0+000 
al Km. 10+000  

El Centro 616,963.00     1   1 

56 
Construcción de Superficie de Rodamiento 
en Calle Privada Lucio Blanco (C.H), de la 
Colonia Venustiano Carranza  

Fresnillo 110,952.49     1   1 

57 
Construcción de Superficie de Rodamiento 
en Calle Lucio Blanco (C.H), de la Colonia 
Venustiano Carranza   

Fresnillo 74,630.98     1 1 2 

80 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Acceso a Comunidad de Trujillo  

Trujillo 232,974.65   1 1   2 
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TOTAL 

90 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Callejón del Codo de la colonia Centro 

Fresnillo 243,537.35   1 1   2 

92 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Jaime Nuno de la colonia Centro 

Fresnillo 152,250.99   1 1   2 

93 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calles García Salinas y Ensaye de la 
Colonia Centro    

Fresnillo 274,756.47   1 1   2 

99 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Prol. Nuevo León  de la colonia 
Centro 

Fresnillo 159,335.24   1 1   2 

100 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Aquiles Serdán de la colonia 
Centro 

Fresnillo 141,812.78   1 1   2 

101 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Jerez de la Colonia Industrial  

Fresnillo 116,622.84   1 1   2 

102 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Jacarandas de la Colonia 
Arboledas 

Fresnillo 104,056.56   1 1 1 3 

103 

Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Lateral Paseo del Mineral (G. los 
Márquez- Arteaga) de la Colonia 
Venustiano Carranza 

Fresnillo 305,990.62   1 1   2 

104 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Arteaga de la Colonia Venustiano 
Carranza  

Fresnillo 125,103.15   1 1   2 

105 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Higueras de la colonia Venustiano 
Carranza  

Fresnillo 109,106.43   1 1 1 3 

108 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Topiltzin de la Colonia Esparza 

Fresnillo 288,257.51   1 1   2 

110 
Construcción y Rehabilitación de Drenajes 
en Calle Cuitláhuac de la Colonia Esparza 

Fresnillo 284,918.00   1 1   2 

SUBTOTAL PRIMER PROGRAMA DE INVERSIÓN $6,252,942.86 1 14 23 4 42 

SEGUNDO PROGRAMA DE INVERSIÓN  

AGUA POTABLE 

61 

Rehabilitación de Red de Distribución de 
agua potable en la cabecera municipal 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$2,469,637.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (60%) $1,481,783.00 
Aport.  Est. (20%) $493,927.00 
Aport.  Mpal (20%) $493,927.00 

Cabecera 
Municipal 

493,927.00 1 1 1 1 4 
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TOTAL 

62 

Sustitución de 1,500 Tomas Domiciliarias 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$8,060,011.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (60%) $4,836,007.00 
Aport.  Est. (20%) $1,612,002.00 
Aport.  Mpal (20%) $1,612,002.00 

Cabecera 
Municipal 

1,621,002.00 1 1 1 1 4 

63 

Suministro e Instalación de 19 
Macromedidores 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$2,500,000.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (60%) $1,500,000.00 
Aport.  Est. (20%) $500,000.00 
Aport.  Mpal (20%) $500,000.00 

Cabecera 
Municipal 

500,000.00 1 1 1 1 4 

64 

Construcción de la Línea Alimentación de 
12" de diámetro colonias de la 
S.E.Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$606,741.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (40%) $242,697.00 
Aport.  Est. (30%) $182,022.00 
Aport.  Mpal (30%) $182,022.00 

Cabecera 
Municipal 

182,022.00 1 1 1 1 4 

65 

 Rehabilitación de las Redes Secundarias 
de la Zona Centro IV Etapa 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$4,000,048.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (40%) $1,600,020.00 
Aport.  Est. (30%) $1,200,014.00 
Aport.  Mpal (30%) $1,200,014.00 

Cabecera 
Municipal 

1,200,014.00 1 1 1 1 4 

66 

Adquisición de 6 Equipos 
Electromecánicos en los Sistemas de Agua 
Potable Carrillo y Pardillo 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$5,304,000.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (40%) $2,121,600.00 
Aport.  Est. (30%) $1,591,200.00 
Aport.  Mpal (30%) $1,591,200.00 

Carrillo y 
Pardillo 

1,591,200.00 1 1 1 1 4 
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TOTAL 

67 

Construcción de Tanque de Regulación de 
3,000 m3 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$7,978,879.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (60%) $4,787,327.00 
Aport.  Est. (20%) $1,595,776.00 
Aport.  Mpal (20%) $1,595,776.00 

Cabecera 
Municipal 

1,595,776.00 1 1 1 1 4 

68 

Construcción de alcantarillado y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Rafael 
Yánez S. (El Mezquite), Aportación 
Convenida con la Comisión Estatal de 
Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA),  
con  un costo total por $4,004,173.00 con 
la siguiente  estructura financiera: 
Aport. Fed (50%) $2,002,087.00 
Aport.  Est. (25.38%) $1,016,193.00 
Aport.  Mpal (24.62%) $985,593.00 

El Mezquite 985,893.00 1 1 1 1 4 

69 

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales, Colectores y Emisor 
en Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)  
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$600,000.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (50%) $300,000.00 
Aport.  Est. (25%) $150,000.00 
Aport.  Mpal (25%) $150,000.00 

Rancho 
Grande 

150,000.00 1 1 1 1 4 

70 

Construcción de Línea de Alimentación de 
12" de diámetro colonial Lomas de Plateros 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$1,716,258.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (40%) $686,504.00 
Aport.  Est. (30%) $514,877.00 
Aport.  Mpal (30%) $514,877.00 

Cabecera 
Municipal 

514,877.00 1 1 1 1 4 

71 

Construcción del Sistema de Agua Potable, 
Colonia  El Obligado.Aportación Convenida 
con la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado (CEAPA), con costo total por 
$862,171.00 con la siguiente estructura 
financiera:Aport. Fed. (50%): 
$431,085.00Aport. Est. (27%): 
$230,693.00Aport. Mpal. (23%): 
$200,393.00 

El Obligado 200,393.00 1 1 1 1 4 
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TOTAL 

72 

Construcción de Alcantarillado y Planta de  
Tratamiento de Aguas Residuales del 
Ahijadero 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$3,018,532.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (70%) $2,112,972.00 
Aport.  Est. (15.3*%) $461,870.00 
Aport.  Mpal (14,70%) $443,690.00 

El Ahijadero 443,690.00 1 1 1 1 4 

74 

Perforación de Pozo Profundo Pozo 10 
Carrillo 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$1,508,708.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (40%) $599,286.00 
Aport.  Est. (30%) $454,711.00 
Aport.  Mpal (30%) $454,711.00 

Carrillo   454,711.00 1 1 1 1 4 

75 

 Rehabilitación del Sistema de Agua 
Potable (Línea de Conducción de 10" de 
diámetro, Grado b), Plateros.Aportación 
Convenida con la Comisión Estatal de 
Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA), 
con costo total por $8,164,830.00 con la 
siguiente estructura financiera:  
Aport. Fed. (40%): $3,265,932.00 
Aport. Est. (30%): $2,449,449.00 
Aport. Mpal. (30%): $2,449,449.00 

Plateros 2,449,449.00 1 1 1 1 4 

76 

 Suministro y Colocación de 10,000  
Micromedidores 
 
Aportación Convenida con la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
(CEAPA),  con  un costo total por 
$4,771,964.00 con la siguiente  estructura 
financiera: 
Aport. Fed (60%) $2,863,178.0 
Aport.  Est. (20%) $954,393.00 
Aport.  Mpal (20%) $954,393.00 

Cabecera 
Municipal 

954,393.00 1 1 1 1 4 

URBANIZACIÓN MUNICIPAL 

 
2 

Reconstrucción de 116.80 Ml de 
Guarniciones y 364.04 M2 de Pavimento 
Estampado en C. 4 de Octubre y 
C.Caballitos de la Col. Fco. Goytia 

Cabecera 
Municipal 

970,731.41   1 1 1 3 

4 
Reconstrucción De 277 M2 Andadores 
Comerciales Entre Pirámides Del Sol De 
La Col. Fco. Goytia 

Cabecera 
Municipal 

170,885.75   1 1 1 3 
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15 
Suministro y Colocación de Barandal y 
Parada de Autobus Frente a la 
Empacadora por la Av. Plateros 

Cabecera 
Municipal 

384,912.77   1 1 1 3 

16 

Reconstrucción de 489.21 Ml Camellones, 
Guarnición 213.66 Ml y Banqueta 202.55 
M2 en Paseo del Mineral y Central 
Camionera 

Cabecera 
Municipal 

325,567.05   1 1 1 3 

18 Construcción de Banqueta en C. Libertad 
Cabecera 
Municipal 

119,578.35   1 1 1 3 

19 
Construcción de Guarnición, Banqueta, en 
C. Río Verde y Privadas 

Cabecera 
Municipal 

176,025.38   1 1 1 3 

20 
Construcción de Banquetas y Guarniciones 
en Prol. García Salinas 

Cabecera 
Municipal 

98,720.15   1 1 1 3 

22 
Construcción de Guarnición y Banqueta en 
C. Rio Yaqui Col. del Valle 

Cabecera 
Municipal 

335,212.91   1 1 1 3 

27 
Colocación de Adocreto en C. Manuel M. 
Ponce Col. El Olivar  

Cabecera 
Municipal 

207,320.82   1 1 1 3 

28 
Construcción de Aguas Pluviales en C. 
Veta de Estaño Col. Lomas de la Fortuna y 
Acceso de la Col. Foviste 

Cabecera 
Municipal 

238,134.16 1   1 1 3 

35 
Reconstrucción de Pavimento Hidráulico 
en el Cruce de Mártires de Rio Blanco y C. 

Fco. Villa de la Col. Emiliano Zapata 

Cabecera 
Municipal 

38,375.04   1 1 1 3 

58 
Guarnición y Banqueta en C. Ignacio 
Zaragoza Col. Miguel Hidalgo 

Cabecera 
Municipal 

353,863.85   1 1 1 3 

SUBTOTAL DEL SEGUNDO PROGRAMA DE INVERSIÓN  $ 16’756,674.64 16 26 27 27 96 

TOTAL $ 23’009,617.50 17 40 50 31 138 
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Acción a Promover 

PF-08/13-024 Solicitud de Aclaración  

Se solicita al Ente Fiscalizado para efectos de aclaración exhibir ante la Auditoría Superior del Estado 

la siguiente documentación: 17 contratos de obra, 40 reportes fotográficos, 50 actas de entrega 

recepción que demuestren documentalmente la ejecución y término de las obras y 31 fianzas de 

vicios ocultos, que garanticen que los conceptos de trabajos realizados, se ejecutaron en los tiempos 

y conforme a las especificaciones técnicas de los proyectos, relativos a las obras descritas en el 

resultado que antecede, para las cuales se ejercieron recursos por $23’009,617.50. 

Lo anterior,  de conformidad con lo establecido en los artículos 42, 80, 110, 114 y 116 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y su 

Reglamento, así como las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Municipio en materia de 

obra pública. 

 

Resultado PF-21,  Observación PF-21 

De los Recursos del Fondo de Apoyo Social Municipal del ejercicio 2008 (Fonregión Ramo 23), se 

determinó desfasamiento en la aplicación programática presupuestal de los recursos, en virtud  que al 

31 de diciembre de 2008, no fueron ejercidos recursos por un monto de $82’484,803.37, los cuales se 

encuentran disponibles como saldo en Bancos por $984,803.37 y en inversiones por $81’500,000.00, 

según registros contables del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) y 

conciliaciones bancarias. 

 

Cabe señalar, que en el ejercicio 2007, no fueron aplicados recursos por un monto de $29’625,831.06 

los cuales se encontraban disponibles como saldo bancario al 2 de enero de 2008 por $94,976.65 y 

en inversiones por $29’530,854.41, según registros contables del Sistema Automatizado de 

Contabilidad Gubernamental (SACG) y conciliaciones bancarias. 

 

Con base en lo anterior, se determina que el municipio refleja un inadecuado control programático y 

presupuestal, lo que origina que los recursos no sean aplicados en el ejercicio presupuestal para el 

que fueron presupuestados, ocasionando atraso en la ejecución de las obras y acciones aprobadas. 
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Acción a Promover 

PF-08/13-025 Recomendación 

Se recomienda al Ente Fiscalizado que en lo sucesivo en la ejecución de las obras y acciones del 

Programa de Desarrollo Regional Fonregión del Ramo 23, se establezca un sistema de control 

programático y presupuestal que permita el cumplimiento de las metas y objetivos del programa de 

Inversión Fonregión dentro del ejercicio fiscal para el cual fueron autorizados, conforme a lo señalado 

en la Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos Municipal y Federal,  así como la Ley 

Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Cabe señalar que los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2008, serán objeto de seguimiento 

en la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009. 

  

Acción a Promover 

PF-08/13-026 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Es necesario que la Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia vigile y verifique que se 

establezca un sistema de control programático y presupuestal que permita el cumplimiento de las 

metas y objetivos del programa de Inversión de obras y acciones de Fonregión del Ramo 23,  dentro 

del ejercicio fiscal para el cual fueron autorizados, conforme a lo señalado en la Ley de Coordinación 

Fiscal, Presupuesto de Egresos Municipal y Federal,  así como la Ley Federal del Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

 

RAMO 20 

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

Se revisaron recursos del Programa 3X1 para Migrantes por un monto de $7,908,304.00, que 

corresponden a la muestra de 3 (tres) obras para realizar la revisión física y documental, aprobadas 

en el Programa de Electrificación y Pavimentación. 

 

De la revisión documental al ejercicio de los recursos, no se determinaron observaciones que hacer 

constar. 
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HÁBITAT 

 
Se revisaron recursos del Programa Hábitat  por un monto de $4’379,600.00, que corresponden a la 

muestra de 6 obras para realizar la revisión física y documental, aprobadas en el Programa de 

Urbanización Municipal. 

 

De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinó la siguiente observación: 

 

Resultado PF-22, Observación PF-22 

Derivado de la revisión documental realizada a los expedientes unitarios de la muestra seleccionada 

de obras ejecutadas con recursos del Programa Hábitat, se determinó faltante de documentación 

técnica y social. 

 

Acción a Promover 

PF-08/13-027  Recomendación 

Se recomienda al Ente Fiscalizado integrar de manera completa y de acuerdo con la normatividad 

establecida los expedientes unitarios de obras realizadas con recursos del Programa Hábitat, por lo 

que se refiere a los aspectos técnico y social que den claridad y transparencia de las características, 

especificaciones y metas alcanzadas en obras y/o acciones realizadas, así como de la participación 

ciudadana y de la población beneficiada. 

 

VI. OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS  

 

Resultado OP- 01, Sin Observación  

Durante la revisión al Programa Municipal de Obras se observó que el monto programado de 

$17,457,140.86 fue ejercido en su totalidad, así mismo las 20 obras programadas fueron concluidas. 

  

Resultado OP- 02, Observación OP-01 

Derivado de la revisión documental se observó que existen diferencias entre los montos reportados 

por las Direcciones de Obras Públicas y Tesorería para el ejercicio 2008, correspondiendo estos 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2008 
FRESNILLO, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-AA-FI-01-F07 
No. REVISIÓN : 0 
  
  
Páginas : 82 de 163 

 

 

Fecha de autorización: 04-11-2008 

respectivamente, a las cantidades de $17,457,140.86 y $13,714,207.68, existiendo por tanto una 

diferencia por la cantidad de $3,742,933.18, asimismo en ejercicios anteriores ya se había 

recomendado  una situación similar, la cual no se atendió.  

 

Acción a Promover 

OP-08/13-001 Solicitud de Aclaración 

Se solicita al Ente Fiscalizado aclare y especifique por escrito las diferencias entre los montos 

reportados por las Direcciones de Obras Públicas y Tesorería ya que respectivamente se informan 

ejercidas las cantidades de $17,457,140.86 y $13,714,207.68, existiendo una diferencia por la 

cantidad de $3,742,933.18, debiendo presentar la Entidad Fiscalizada análisis explicando el porqué 

de la diferencia; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 fracción II,  17 fracción 

X, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, 167 párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica del Municipio. 

 

REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA 

Resultado OP- 03, Sin Observación  

Derivado de la revisión física y documental de 1 (una) obra que constituyó la muestra seleccionada no 

se desprenden observaciones que hacer constar. 

 

RAMO GENERAL 33  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 

 

REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA 

Resultado OP- 04, Sin Observación 

Derivado de la revisión física y documental de 14 (catorce) obras que constituyeron la muestra 

seleccionada, se desprende la siguiente observación: 

 

Resultado OP- 05, Observación OP-02 

Para la realización de la obra "1,016.00 metros lineales de rehabilitación de red de drenaje (en emisor 

por el puente de Río de Medina), Rancho Grande", se aprobó un monto de $932,654.00 para la 

construcción de 1,016.00 metros lineales de red de drenaje con tubería PVC sanitario de 14 pulgadas 

de diámetro y 18 pozos de visita. 
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Durante la revisión física realizada el día 3 de junio de 2009 se observó que la obra se encuentra en 

proceso y están construidos un total de 766.00 metros lineales de red de drenaje con tubería PVC 

sanitario de 14 pulgadas de diámetro y 16 pozos de visita; la obra cuenta con un avance físico 

aproximado del 77%, faltando por construir un total de 250.00 metros lineales de red de drenaje con 

tubería PVC sanitario de 14 pulgadas de diámetro y dos pozos de visita, con un monto de 

$238,309.63. 

 

Durante la revisión documental se constató que el monto programado se liberó mediante las pólizas 

de cheques números 1869 de fecha 14 de mayo de 2009 por un monto de $16,200.00 y 1385 de 

fecha 22 de agosto de 2008 por un monto de $932,654.00 y comprobado con las facturas números 

1938 de fecha 6 de mayo de 2009 por la cantidad de $16,200.00 y 1859 de fecha 15 de agosto de 

2008 por un monto de $936,726.73 todas del proveedor Sergio Adolfo Ortega Reyna. 

 

Acción a Promover 

OP-08/13-002 Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de daño y 

perjuicio al erario público municipal de Fresnillo, Zac., por la cantidad de $238,309.63 relativo a 

conceptos pagados no ejecutados en la obra "1,016.00 metros lineales de rehabilitación de red de 

drenaje (en emisor por el puente de Río de Medina), Rancho Grande" consistentes en: 250.00 metros 

lineales de red de drenaje con tubería PVC sanitario de 14 pulgadas de diámetro y dos pozos de 

visita, debiendo presentar la Entidad Fiscalizada los elementos probatorios de que los trabajos 

faltantes ya fueron realizados, exhibiendo acta de entrega – recepción, reporte fotográfico y demás 

documentación que sea necesaria como constancia de que se ha dado cumplimiento. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)  

 

REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA 

Derivado de la revisión física y documental de 5 (cinco) obras que constituyeron la muestra 

seleccionada, se desprenden las siguientes observaciones: 
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Resultado OP- 06, Observación OP-03 

Para la realización de la obra "Aportación Municipal para la restauración del Museo de Arte Sacro 

(cuarta etapa) convenio celebrado con la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado", cabecera 

municipal; se aprobó un monto de $1,000,000.00 para la restauración de la obra antes mencionada. 

 

Durante la revisión física realizada el día 10 de junio de 2009 se observó que la obra no había sido 

iniciada, los representantes del Ente Auditado manifestaron que se realizaría en coordinación con la 

Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado de Zacatecas, y que la Presidencia Municipal ya había 

realizado su aportación, desconociendo cuando se daría inicio a los trabajos programados en la obra. 

 

Posteriormente manifestaría que la Secretaría de Turismo no cumplió y mucho menos realizó el 

convenio en mención y en su caso la aportación correspondiente se canceló, para lo cual anexa copia 

del cheque número 5217 debidamente cancelado, mismo que amparaba la aportación del municipio. 

Con base en lo anterior y como parte de la auditoría a Gobierno del Estado con número de revisión 

ASE/OP/CP2008/TURISMO se corroboró que la Secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas, no 

suscribió convenio alguno con el municipio de Fresnillo. 

 

Acción a Promover 

OP-08/13-003 Solicitud de Aclaración 

Se solicita al Ente Fiscalizado aclare y especifique por escrito cual será el destino final de los 

recursos que se habían destinado inicialmente para la obra "Aportación Municipal para la restauración 

del Museo de Arte Sacro (cuarta etapa) convenio celebrado con la Secretaria de Turismo de Gobierno 

del Estado", cabecera municipal, por la cantidad de $1,000,000.00 presentando propuesta de 

reclasificación y autorización de este recurso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto  en el 

artículo 93 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Zacatecas, artículos  85, 98 y 101 del Reglamento de la mismas Ley,  74 fracción XXVI de la Ley 

Orgánica del Municipio, 49 cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y 5 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

Resultado OP- 07, Observación OP-04 
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Para la realización de la obra "Sonorización del Centro de Convenciones Los Temerarios para que 

tenga una mejor acústica"; cabecera municipal se aprobó un monto de $3,000,000.00 para la 

rehabilitación y mejoramiento de la acústica. 

Durante la revisión física realizada el día 9 de junio de 2009 se observó que la obra está terminada y 

en operación realizando trabajos como aplicación 2,815.25 m2 de pintura vinílica en muros interiores 

y cancelería de puertas y ventanas, suministro y colocación de 217.12 m2 de alfombra en foro, 

suministro y colocación de 4,536.54 m2 de material aislante y acústico en plafón, construcción de 

muro aparente a base de tabla roca en foro con recubrimiento 123.16 m2 de azulejo en columnas y 

aplicación de 155.04 m2 de recubrimiento de muro interior de foro con recubrimiento aparente en 

duela, rehabilitación de 36 ventanas, 10 salidas de energía eléctrica en foro y suministro y colocación 

de 80 pendones de tela colocados en techo. 

 

Cabe señalar que se observó que el concepto de aplicación de 155.04 m2 de recubrimiento de muro 

interior de foro con recubrimiento aparente en duela presenta deficiencias con desprendimiento del 

recubrimiento aplicado en los muros. 

El Ente Fiscalizado presenta solventación después de acta de confronta el oficio no. 927 suscrito por 

el Lic. Robert Jason Barker Mestas Director de Desarrollo Económico por medio del cual presenta 

expediente unitario sin embargo solo presenta estimaciones de obra y números generadores. 

 

Presenta las pólizas de cheque a favor de Complementos para Construcción S.A. de C.V. con 

números 4912 de fecha 14 de octubre de 2008 por un monto de $1,232,000.00 y 5049 de fecha 12 de 

noviembre de 2008 por un monto de $13,043.32 y comprobados con las facturas del mismo 

proveedor:  la 433 de fecha 14 de octubre de 2008 por un monto de $1,232,000.00 y la 438 de fecha 

31 de octubre de 2008 por un importe de $1,767,965.07. 

 

Acción a Promover 

OP-08/13-004 Solicitud de Aclaración 

Se solicita a la Administración Municipal, que con relación a la obra "Sonorización del Centro de 

Convenciones Los Temerarios para que tenga una mejor acústica" para efectos de aclaración se 

presenten elementos probatorios de que se han realizado las acciones necesarias para que el 

concepto de 155.04 m2 de recubrimiento de muro interior de foro con recubrimiento aparente en 

duela sea reparado, exhibiendo acta de entrega-recepción, reporte fotográfico y demás 

documentación que sea necesaria como constancia de que se ha dado cumplimiento.  
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RAMO 20 

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES  

 
REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA 

Derivado de la revisión física y documental de 3 (tres) obras que constituyeron la muestra 

seleccionada se desprenden las siguientes observaciones: 

 

Resultado OP- 08, Observación OP-05 

Para la realización de la obra "Electrificación de la línea de distribución, Vasco de Quiroga” se aprobó 

un monto de $3,154,804.00 para la construcción de la red de energía eléctrica consistente en 188 

postes de concreto PCR.12.750, 5 postes de madera de 12.00 metros de altura y 20 luminarias para 

alumbrado público, la aportación municipal para esta obra fue por la cantidad de $1,239,467.00 y se 

encuentra reportada dentro del Fondo III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal) en la obra no. 08 denominada “Electrificación de línea y red de distribución; Vasco de 

Quiroga (Aportación Municipal Programa 3X1)”. 

 

Durante la revisión física de esta obra realizada el día 2 de junio de 2009 se observó que no ha sido 

iniciada, por manifestación de los representantes del Ente Auditado aclararon que esto es debido a 

que será la misma Comisión Federal de Electricidad quien realizará el proceso correspondiente a la 

licitación de esta obra y según copia de escrito elaborado por la Comisión Federal de Electricidad 

Subdirección de Distribución División Bajío con sede en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato con 

fecha 19 de mayo de 2009 se informa que esta obra será iniciada a más tardar para el próximo día 24 

de junio de 2009, para terminarse el próximo 21 de septiembre de 2009. 

 

Durante la revisión documental se constató que el monto programado se liberó mediante la póliza de 

cheque no. 97 de fecha 17 de diciembre de 2008 por un monto de $1,577,402.00 a favor de Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y comprobado con recibo oficial no. 211570 de dicha entidad por el 

monto ya referido, cabe hacer mención que el monto liberado incluye la cantidad de $337,935.00 que 

corresponde a la aportación de beneficiarios. 
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El Ente Fiscalizado presenta solventación después de acta de confronta consistente en oficio no. 927 

suscrito por el Lic. Robert Jason Barker Metas Director de Desarrollo Económico por medio del cual 

entrega expediente técnico, el cual incluye documentación comprobatoria y técnico social descrita ya 

entregada con anterioridad, asimismo manifiesta que la obra ya ha sido iniciada. 

 

Acción a Promover 

OP-08/13-005 Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de daño y 

perjuicio al erario público municipal de Fresnillo, Zac., por la cantidad de $1,239,467.00 

correspondiente a la aportación municipal para la obra "Electrificación de la línea de distribución, 

Vasco de Quiroga”, misma que no ha sido iniciada y cuya erogación de recursos se realizó con fecha 

17 de diciembre de 2008, debiendo presentar la entidad fiscalizada elementos probatorios de que la 

obra se inició y concluyó exhibiendo acta de entrega – recepción, reporte fotográfico y demás 

documentación que sea necesaria como constancia de que se ha dado cumplimiento. 

 

Resultado OP- 09, Observación OP-06 

Para la realización de la obra "Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y 

señalamiento del KM 0+000 al Km 2+000 con entronque en cabecera municipal; Santa Rosa”, se 

aprobó un monto de $3,200,000.00 para la construcción de dos kilómetros de carretera a base de 

carpeta asfáltica, obras de drenaje y señalamiento, la aportación municipal para esta obra fue por la 

cantidad de $800,000.00 y se encuentra reportada dentro del Fondo III (Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal) en la obra no. 41 denominada "Drenaje, pavimento y 

señalamiento; Santa Rosa entronque carretera Fresnillo - Valparaíso (Aportación Municipal Programa 

3X1). 

 

Durante la revisión física realizada el día 4 de junio de 2009 se observó que la obra se encuentra en 

proceso de construcción  estando construidos en su totalidad los conceptos como excavaciones en 

terreno natural, laterales dentro de la franja de los 20.00 metros, excavaciones para estructuras, 

conformación de terraplenes, compactación de la capa subrasante, formación de terraplenes, faltando 

por construir: 46.50 m3 de estructuras y obras de drenaje, 37.50 ml de zampeado, 6.30 m3 de 

mampostería en zampeado, 6.20 m3 de concreto hidráulico en obras de drenaje, 509.00 kg de 

habilitado de acero de refuerzo, 35.00 ml de colocación de tubo de lámina galvanizado corrugado, 

672.00 m3 de colocación de carpeta asfáltica con espesor de 4 cms., 8 señalamientos, 6,500.00 ml 
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de raya sobre pavimento y 16 fantasmas con un monto de $2,485,817.47, por tanto lo efectivamente 

ejecutado, considerando el monto presupuestado involucra la cantidad de $714,182.53. 

Durante la revisión documental se verificó que la aportación municipal se liberó según consta en el 

recibo oficial expedido por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas y con el 

recibo oficial no. B 3636821 de fecha 4 de noviembre de 2008 por la cantidad de $800,000.00, 

asimismo con el recibo oficial no. B 3636820 de fecha 4 de noviembre de 2008 por la cantidad de 

$738,499.38 que los beneficiarios realizaron como parte de su aportación. 

 

Con base en lo anterior, el monto ya erogado es por el orden de $1,538,499.38 y lo efectivamente 

ejecutado $714,182.53, derivando en conceptos pagados no ejecutados por $824,316.85. 

 

Acción a Promover 

OP-08/13-006 Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de daño y 

perjuicio al erario público municipal de Fresnillo, Zac., por la cantidad de $824,316.85 que 

corresponde a conceptos pagados no ejecutados en la obra "Construcción de terracerías, obras de 

drenaje, pavimento y señalamiento del KM 0+000 al Km 2+000 con entronque en cabecera municipal; 

Santa Rosa”. Para concluir la obra de referencia falta por construir 46.50 m3 de estructuras y obras 

de drenaje, 37.50 ml de zampeado, 6.30 m3 de mampostería en zampeado, 6.20 m3 de concreto 

hidráulico en obras de drenaje, 509.00 kg de habilitado de acero de refuerzo, 35.00 ml de colocación 

de tubo de lámina galvanizado corrugado, 672.00 m3 de colocación de carpeta asfáltica con espesor 

de 4 cms., 8 señalamientos, 6,500.00 ml de raya sobre pavimento y 16 fantasmas. La entidad 

fiscalizada deberá presentar elementos probatorios de que los trabajos pagados ya han sido 

realizados. 

 

Acción a Promover 

OP-08/13-007 Solicitud de Aclaración 

Se solicita al Ente Fiscalizado presentar aclaración y fundamentación por escrito del porqué no se 

han realizado los conceptos faltantes de ejecutar por un importe de $2,485,817.47 mismos que están 

pendientes de ejecutar para que se termine la obra "Construcción de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento y señalamiento del KM 0+000 al Km 2+000 con entronque en cabecera municipal; Santa 

Rosa” y sea puesta en operación debiendo presentar la Entidad Fiscalizada ante la Auditoría Superior 

del Estado elementos probatorios de que los trabajos ya fueron realizados, asimismo exhibir la 
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documentación comprobatoria del gasto que está pendiente de ejercer y la amortización total del 

anticipo, en el cual se incluya acta de entrega – recepción, reporte fotográfico, números generadores 

y demás documentación necesaria que evidencie la conclusión de la misma. 

 

Resultado OP- 10, Observación OP-07 

Para la realización de la obra "Construcción de puente vehicular" Noria de Santa Rosa, se aprobó un 

monto de $1,553,500.00 para la construcción de un puente vehicular, la aportación municipal de esta 

obra por la cantidad de $611,959.00 se encuentra reportada dentro del Fondo III (Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) en la obra no. 28 denominada Construcción de 

puente vehicular Noria de Santa Rosa (Aportación Municipal Programa 3X1 para Migrantes). 

 

Durante la revisión física realizada el día 4 de junio de 2009 se observó que no ha sido iniciada, 

desconociendo los representantes del Ente Auditado los motivos. 

 

Durante la revisión documental se observó que la aportación municipal se liberó según consta en 

recibos oficiales expedidos por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas con 

folios B 3636448 de fecha 22 de octubre de 2008 por un monto de $174,845.00 y B 3636373 de fecha 

20 de octubre de 2008 por $437,114.00. 

 

 

El Ente Fiscalizado manifiesta en solventación presentada después de acta de confronta que la 

aprobación de dicho recurso no se ha liberado, se anexa copia del oficio 362 de fecha 30 de mayo de 

2009 donde se envió el expediente a SEPLADER, manifestando que la obra se ejecutará en el 

ejercicio 2009. Aclaran que aun no se cuenta con oficio de aprobación ni de la SEPLADER ni de 

SEDESOL para esta obra. 

 

Esta obra no se encuentra relacionada en su informe contable financiero correspondiente al mes de 

diciembre, debido a que se inició posterior a este mes. 

 

Acción a Promover 

OP-08/13-008 Solicitud de Aclaración 

Se solicita al Ente Fiscalizado aclare y especifique por escrito cual será el destino final de la 

aportación municipal aprobada para la obra "Construcción de puente vehicular" Noria de Santa Rosa 
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por la cantidad de $611,959.00 presentando propuesta de reclasificación y autorización de este 

recurso cancelado para su ejecución en 2009, con fundamento en lo establecido en el artículo 93 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, 

artículos 85, 98 y 101 de su Reglamento, artículo 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio, 

artículo 49 cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y artículo 5 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  

 
REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA 

Resultado OP-11, Sin Observación 

Debido a que la totalidad de estas obras fueron convenidas entre el Ente Fiscalizado y la Comisión 

Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) del Estado de Zacatecas y realizadas por la misma 

dependencia gubernamental no se consideraron obras para su revisión. 

 

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 

REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA 

 

Derivado de la revisión física y documental de 4 (cuatro) obras que constituyeron la muestra 

seleccionada se desprende la siguiente observación: 

 

Resultado OP- 12, Observación OP-08 

Para la realización de la obra "Plaza Emiliano Zapata (segunda etapa) Colonia Emiliano Zapata 

Avenida Plateros entre República de Vietnam y calle 19 de Junio (equipamiento y mobiliario urbano)", 

cabecera municipal, se aprobó un monto de $1,372,481.00 para la rehabilitación de esta obra. 

 

Durante la revisión física realizada el día 5 de junio de 2009 se observó que la obra se encuentra en 

proceso faltando por suministrar y colocar 8 postes con luminaria y foco de vapor de sodio, 8 botes 

para basura con capacidad de 200.00 litros y terminación de sanitarios en cafetería del kiosco de la 

plaza, mismos que ascienden a un monto de $86,386.39. 
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Durante la revisión documental se verificó que se encuentra liberado el recurso según consta en las 

pólizas de cheque números  7508 de fecha 29 de diciembre de 2008 por un monto de $1,134,799.50 

y 7505 de fecha 29 de diciembre de 2008 por un importe de $227,622.66 y comprobado con las 

facturas números 34 de fecha 29 de diciembre de 2008 por un monto de $1,139,754.65 y 35 de fecha 

29 de diciembre de 2008 por la cantidad de $227,622.00 todos del proveedor Santo Domingo 

Constructora S.A. de C.V. 

 

Acción a Promover 

OP-08/13-009 Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de daño y 

perjuicio al erario público municipal de Fresnillo, Zac., por la cantidad de $86,386.39 que corresponde 

a conceptos pagados no ejecutados en la obra "Plaza Emiliano Zapata (segunda etapa) Colonia 

Emiliano Zapata Avenida Plateros entre República de Vietnam y calle 19 de Junio (equipamiento y 

mobiliario urbano)", cabecera municipal correspondiente al suministro y colocación de 8 postes con 

luminaria y foco de vapor de sodio, 8 botes para basura con capacidad de 200.00 litros y terminación 

de sanitarios en cafetería del kiosco de la plaza, debiendo presentar la entidad fiscalizada elementos 

probatorios de que los trabajos faltantes ya fueron realizados, exhibiendo acta de entrega – 

recepción, reporte fotográfico y demás documentación que sea necesaria como constancia de que se 

ha dado cumplimiento. 

 

PROGRAMA HABITAT 

 
REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA 

 

Resultado OP- 13, Sin Observación  

Derivado de la revisión física y documental de 7 (siete) obras que constituyeron la muestra 

seleccionada no se deprenden observaciones que hacer constar. 

 

RAMO 23  

PROGRAMA FONREGIÓN 

Resultado OP- 14, Sin Observación  

Derivado de la revisión física y documental de 5 (cinco) obras que constituyeron la muestra 

seleccionada no se deprenden observaciones que hacer constar. 
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AUDITORÍA DE ATENCIÓN A DENUNCIAS 

 

REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA 

Derivado de la revisión física y documental de 1 (una) obra que se denunció se desprende la 

siguiente observación: 

 

Resultado OP- 15, Observación OP-09 

Para la realización de la obra "Construcción de Domo en las instalaciones de la feria”, cabecera 

municipal, el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas realizó convenio en fecha 2 de abril de 2008, con 

el Comité Organizador Feria de la Plata A. C. representado por el Lic. David Monreal Ávila, L.A.E. 

Carlos Héctor Piña Jaime, C. P. Patricia Salinas Alatorre y el Lic. Armando Llamas Esquivel, en su 

carácter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Directora de Finanzas y Tesorería y 

Representante del Comité Organizador Feria de la Plata A. C.,  respectivamente, y por medio del cual 

con motivo de celebrar el 454 aniversario de la fundación del Real de Minas de Fresnillo, tiene como 

objeto principal la aportación de recursos financieros para la ejecución de los trabajos para construir, 

instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, etc., programación 

de eventos, contratación y pago de servicios en las instalaciones de la feria de la ciudad de Fresnillo 

del Estado de Zacatecas. 

 

En la cláusula tercera de dicho convenio especifica que el Ayuntamiento de Fresnillo, aportará un 

monto hasta por la cantidad de $24,000,000.00 (veinticuatro millones de pesos 00/100 m.n.) para la 

ejecución de los trabajos previamente descritos en el convenio, mismos que estarán disponibles en la 

Dirección de Finanzas y Tesorería de acuerdo a un calendario previamente presentado y autorizado; 

la vigencia del convenio es a partir del día 2 de abril y hasta el día 31 de octubre de 2008. 

 

En acta ordinaria de Cabildo número 21 en el punto de acuerdo número 2 se menciona que se 

aprueba la solicitud presentada por la Directora de Finanzas y Tesorería  para realizar el traspaso 

entre cuentas, disminuyendo las cuentas 6000 y 7000 e incrementando la cuenta 4200 y subcuenta 

4230. 

 

El Acta de Fallo se realizó con fecha 10 de abril de 2008 en la ciudad de Guadalupe; Zacatecas con 

el objetivo de emitir el fallo a favor de la empresa constructora Hércules S.A. de C.V. y encomendar la 
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construcción de un Domo ubicado en las instalaciones de la feria de Fresnillo, Zacatecas por un 

monto de $18,886,552.01 por ser la mejor propuesta presentada al Comité Organizador Feria de la 

Plata A.C., dicha acta está firmada por el Lic. Armando Llamas Esquivel, C. Paulo Llamas Esquivel y 

la C. Ma. Guadalupe Esquivel Rivera, en su carácter de Director General del Comité Organizador 

Feria de la Plata A.C. y testigos, respectivamente. 

 

El Comité Organizador Feria de la Plata A. C. con domicilio en la Avenida Las Águilas no. 231 de la 

Colonia Gavilanes de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, celebró con fecha 14 de abril de 2008 

contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con la empresa 

constructora Aceros Hércules S.A. de C.V. quien manifiesta tener su domicilio en carretera México-

Piedras Negras no. 3010 C. P. 78395 de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.  y fue bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado mencionando entre otras en sus cláusulas algunos puntos importantes los 

cuales hacen referencia a lo siguiente: 

 

1.- Que los recursos del presente contrato número COFPAC-AM-01-08 se obtuvieron mediante el 

convenio de aportación de fecha 2 de abril de 2008. 

2.- El Comité Organizador Feria de la Plata A.C. encomienda a la empresa constructora Aceros 

Hércules S.A. de C.V. la Construcción de Domo ubicado en las instalaciones de la feria de la ciudad 

de Fresnillo; Zacatecas, con un monto contratado de $18,886,552,01 incluyendo el impuesto al valor 

agregado. 

 

3.- Establece un plazo de ejecución del 15 de abril al 15 de agosto de 2008. 

 

4.- Se otorga un anticipo por la cantidad de $5,665,965.60 correspondiente al 30% del monto total 

contratado, manifestando que el contratista está obligado a entregar una fianza por anticipo expedida 

por una institución legalmente autorizada por un valor igual al monto del anticipo. 

 

5.- Que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones elaboradas por el contratista 

y que abarquen como máximo periodos mensuales debiendo ser autorizadas por el supervisor que 

asigne el contratante. 

 

6.- El contratista está obligado a presentar una fianza por cumplimiento expedida por una institución 

legalmente autorizada hasta por el monto total contratado. 
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Dicho contrato está firmado únicamente por el Lic. Armando Llamas Esquivel y el Ing. Juan Manuel 

Güemes Pérez en su calidad de Director General del Comité Organizador Feria de la Plata A.C. y 

Delegado Especial del contratista, respectivamente. 

 

Para la realización de dicha licitación el Comité Organizador Feria de la Plata A.C. presenta un 

presupuesto base por la cantidad de $21,022,140.01 y para lo cual elabora y entrega oficios de 

invitación a tres empresas constructoras las cuales entregan los siguientes presupuestos: 

a) Aceros Hércules S.A. de C.V. $18,886,552.01 

b) Construcción y Mantenimiento Industrial COMAIN S.A. de C.V. $19,446,309.93 

c) RQR Construcciones S.A. de C.V. $20,468,442.01 

 

El Comité Organizador Feria de la Plata A.C. emite con fecha 9 de abril de 2008 dictamen de 

adjudicación directa para la Construcción de un Domo ubicado en las instalaciones de la Feria de la 

Plata en el municipio de Fresnillo; Zacatecas asignando dicha obra a la empresa Aceros Hércules 

S.A. de C.V. por un monto de $18,886,552.01. 

El acta de entrega-recepción fue elaborada con fecha 1 de octubre de 2008 y en la que manifiesta 

que el Lic. Armando Llamas Esquivel en su carácter de representante del Comité Organizador Feria 

de la Plata A.C. recibe del Ing. Juan Manuel Güemes Pérez en su carácter de representante de la 

constructora Aceros Hércules S.A. de C.V. la obra consistente en la construcción de un Domo 

ubicado en las instalaciones de la feria de la ciudad de Fresnillo; Zacatecas encomendado bajo el 

amparo del contrato de obras pública no. COFPAC-AM-01-08 bajo el cual fueron elaboradas un total 

de cuatro estimaciones y se ejerció un total de $18,859,105.88, existiendo un saldo a favor del Comité 

Organizador Feria de la Plata A.C. por la cantidad de $27,446.13 de acuerdo al monto total 

contratado, el acta de entrega-recepción está firmada únicamente por los representantes de cada una 

de las partes antes mencionadas. 

 

La empresa constructora Aceros Hércules S.A. de C.V. entrega fianza folio número 979983 por un 

monto de $1,885,910.58 de Fianzas Monterrey S.A. a favor de Comité Organizador Feria de la Plata 

A.C. para garantizar los defectos que resulten de la realización de los trabajos de vicios ocultos o de 

cualquier otra responsabilidad en que incurriera en la ejecución del contrato no. COFPAC-AM-01-08 

relativo a la construcción de esta obra. 
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El Comité Organizador Feria de la Plata A.C. con fecha 2 de mayo de 2008 elabora un ACUERDO DE 

EXENCIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO no. COFPAC-AM-01-08 y por medio 

del cual el Comité Organizador Feria de la Plata A.C. a través de su Director General el Lic. Armando 

Llamas Esquivel de conformidad con lo establecido en el acta Constitutiva del Comité Organizador 

Feria de la Plata A.C. en su apartado de los actos de administración considera los siguientes puntos: 

 

“PRIMERO: Que dentro del contrato no. CFPAC-AM-01-08 celebrado entre este Comité Organizador 

Feria de la Plata A.C. y la empresa denominada "Aceros Hércules S.A. de C.V." en fecha 14 de abril 

2008 relativo a la Construcción de un Domo en las instalaciones de la feria del municipio de Fresnillo 

Estado de Zacatecas, se encuentra establecida la fianza de cumplimiento en la cláusula séptima del 

mismo documento legal. 

 

SEGUNDO: Que la empresa contratada para la ejecución de la obra antes mencionada dió inicio a la 

ejecución de los trabajos antes referidos el pasado día dos de mayo del año en curso y que a la fecha 

del presente ha cubierto un avance físico, financiero y económico superior al monto de la fianza de 

cumplimiento arriba considerada, además de encontrarse documentalmente soportado mediante 

oficio sin número de fecha nueve de mayo del año en curso y físicamente supervisado por miembros 

de este comité organizador y en virtud de las circunstancias que concurren en la presente ejecución 

de obra pública tanto económica como de rapidez, eficiencia y eficacia por parte de la empresa 

referida, se acuerda lo siguiente: 

 

PRIMERO: Que en virtud de sus facultades y bajo su más estricta responsabilidad, el Director 

General del Comité Organizador Feria de la Plata A.C. exime a la empresa denominada "Aceros 

Hércules S.A. de C.V. de presentar la Garantía de Cumplimiento consignada en la cláusula séptima 

del contrato COPFAC-AM-01-08 y en la Ley de la materia por lo que a través del presente acuerdo 

queda sin efectos la garantía de fianza de cumplimiento del contrato referido. 

 

SEGUNDO: La presente determinación se encuentra prevista en lo dispuesto por el artículo 85 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas en 

vigor, por lo que a través del presente acuerdo se tiene por reproducida en los términos en los 

documentos relativos a la presente obra como si a la letra se insertase en cada uno de ellos”.  
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Dicho acuerdo está firmado únicamente por el Lic. Armando Llamas Esquivel en su calidad de 

Director General del Comité Organizador Feria de la Plata A.C. y como testigos aparecen los C. Paulo 

Manuel Llamas Esquivel y la C. Ma. Guadalupe Esquivel Rivera de quienes no se encuentra su firma 

estampada en dicho documento. 

 

Con fecha nueve de mayo de 2008 el Ing. Juan Manuel Güemes Pérez en su carácter de contratista 

solicita al Lic. Armando Llamas Esquivel en su calidad de Director General del Comité Organizador 

Feria de la Plata A.C. se disculpe la fianza que ampara el anticipo de la obra Construcción de Domo 

en instalaciones de la feria de Fresnillo, Zacatecas, manifestando que toda vez que a la fecha de 

recibido del anticipo, ya existe material y trabajo realizado en la obra por costo superior al anticipo. Se 

anexan al escrito copias simples de notas de remisión de la empresa constructora Aceros Hércules 

S.A. de C.V. del material que se encuentra físicamente en la obra, presentando la notas de remisión 

números 4012, 4014 y 4015 de fecha dos de mayo de 2008 y por materiales descritos por un monto 

total de $4,042,980.36, así mismo presenta copia fotostática de pagaré número 1/1 de fecha 7 de 

mayo de 2008 elaborado por Aceros Hércules S.A. de C.V. a favor de Comité Organizador Feria de la 

Plata A.C. por la cantidad de $1,411,291.51. 

 

 Durante la revisión física de esta obra se verificó que se encuentra construido un domo que ocupa un 

área total construida de 8,168.60 metros cuadrados realizado a base de perfiles estructurales de 

varios calibres en cabrillas, montenes, ligas, 53 columnas con tubo de acero de distintas alturas y 

diámetros, cimentación a base de 53 zapatas y 53 dados de concreto hidráulico en columnas de 

acero, 6,888.62 metros cuadrados de suministro y colocación de lámina Pintro GR-100 cal. 26, 

1,279.99 metros cuadrados de lámina traslúcida poliéster-acrílico, 1,966.52 metros cuadrados de 

suministro y colocación de lámina Pintro GR-100 cal. 26 en faldón de cubierta, 92 lámparas de 

alumbrado público de 16 pulgadas de diámetro, 6 tableros de control eléctrico, 25 bajadas de aguas 

pluviales con tubo PVC hidráulico de 7 y 4 pulgadas de diámetro, se verificó que la obra está 

terminada y en operación. 

 

Durante la revisión documental se verificó que se encuentra ejercido el recurso según consta en 

factura no. 115735 de fecha 22 de mayo de 2008 por un monto de $4,088,895.22 por el concepto de 

pago de estimación no. 1, factura no. 116281 de fecha 19 de junio de 2008 por un monto de 

$2,381,139.74 por el pago de estimación no. 2, factura no. 116622 de fecha 7 de julio de 2008 por un 

monto de $3,392,713.54 por el concepto de pago de estimación no. 3, factura no. 117171 de fecha 1 
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de agosto de 2008 por un monto de $3,330,391.78 por el concepto de pago de estimación no. 4 y 

factura no. 11554 de fecha 13 de mayo de 2008 por un monto de $5,665,965.60 por el concepto de 

pago de anticipo.  

 

El Ente Auditado manifiesta en solventación presentada después de acta de confronta lo siguiente: 

 

1.- Este Ente Auditado atenderá puntualmente todas las observaciones y recomendaciones, para tal 

efecto se menciona que la Contraloría Municipal ya ha entregado al Ente Fiscalizador los documentos 

relativos al convenio de aportación de recursos y el acta de Cabildo solicitados por el mismo.                                                                                                                                               

 

2.-Respecto al Acta Constitutiva de fecha 31 de marzo de 2008 inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio bajo el número 1732 volumen XLIII folios del 22 al 28 en fecha 18 de abril de 

2008 y por medio de la cual se crea legalmente la Asociación Civil denominada "COMITÉ 

ORGANIZADOR FERIA DE LA PLATA A. C." se anexa en copia simple. 

 

3.- El Expediente Unitario solicitado, previamente fue entregado al Ente Fiscalizador conteniendo el 

Concurso Simplificado, mismo que fue el procedimiento por el cual se realizó la obra de referencia. 

Este mecanismo fue adoptado por "El Comité Organizador de la Feria de la Plata" por las 

circunstancias especiales que concurrieron para tal evento, es decir, la extemporánea aportación 

económica del municipio y la consecuente limitación de tiempo para realizar los procedimientos 

establecidos en la ley de la materia. El hecho de que se haya realizado un Concurso Simplificado, en 

ningún caso implicó que el "Comité Organizador de la Feria Nacional de La Plata" haya desatendido o 

soslayado el espíritu de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 

Estado de Zacatecas, toda vez que  dentro del referido Concurso fueron observados los parámetros 

contenidos en la Ley de la materia, es decir que tanto las empresas invitadas al concurso de 

referencia como su personal técnico y administrativo cuentan con probada capacidad instalada, 

técnica, y económica además de experiencia, trayectoria, y renombre  a nivel nacional, es decir 

elementos suficientes para acreditar a juicio del Comité Organizador de la Feria Nacional de la Plata 

el éxito en la ejecución de la obra motivo de la presente observación, misma que se encuentra en 

operación y funcionamiento con un satisfactorio éxito desde el día de la entrega hasta la fecha de la 

presente solventación, transcurriendo prácticamente un año de buen funcionamiento y servicio para  

los usuarios de la misma. 
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Respecto de lo anterior se concluye lo siguiente: 

 

1.- La obra “Construcción del Domo en Instalaciones de la Feria” fué realizada por el Comité 

Organizador de la Feria Nacional de la Plata mediante Concurso Simplificado sin llevarse a cabo 

Licitación Pública.                                                                                                                              

 

2.- No se observó la normatividad aplicable al eximir de la presentación de las fianzas tanto de 

Anticipo como de Cumplimiento a la empresa “Aceros Hércules, S.A. de C.V.”.                                   

 

Acción a Promover 

OP-08/13-010  Promoción del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas  

La Auditoría Superior del Estado, promoverá ante las autoridades competentes, el inicio y trámite del 

procedimiento conducente  para que apliquen una o más sanciones previstas en el artículo 44 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas en vigor, 

a quienes se desempeñaron en el periodo sujeto a revisión como Presidente Municipal Lic. David 

Monreal Ávila, Ing. Humberto Chavarría Echartea, Director de Obras y Servicios Públicos e Ing. José 

Jiménez Chairez, Jefe de la Unidad de Licitaciones (periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de 

diciembre de 2008); por haber adjudicado directamente siendo que por el monto debió haberse 

adjudicado por Licitación Pública la obra denominada "Construcción de Domo en las instalaciones de 

la feria”, al no existir justificación del cumplimiento de la Ley de Obras y Servicios Públicos 

Relacionadas con las Mismas para el Estado de Zacatecas proceso que fue omitido por el personal 

que integra el Comité Organizador de la Feria de la Plata y los servidores públicos del municipio de 

Fresnillo quienes son los responsables directos de licitar, evaluar, analizar, presupuestar, vigilar, y 

autorizar todos y cada uno de los procesos que involucran la realización de este tipo de obras, aún y 

cuando el Ente Fiscalizado cuenta con el personal capacitado para realizar todas y cada una de las 

actividades relativas a la licitación y vigilancia de este tipo de obras, con fundamento en lo establecido 

en los artículos 44, 73, 85, 86, 87, 144 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Zacatecas y por haber incumplido las obligaciones inherentes a su cargo 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 fracciones I y  XXII, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.   
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SERVICIOS PÚBLICOS 

 
RELLENO SANITARIO 

 
Resultado OP- 16, Observación OP-10 

Se observa que el Relleno Sanitario del municipio cumple en un 90.9% con los mecanismos para 

preservar la ecología, los recursos naturales y el medio ambiente durante el almacenamiento de los 

desechos provenientes del servicio de recolección de basura. 

 

La verificación física de nuestro examen revela que existe un Relleno Sanitario, ubicado a   2.0 km del 

área urbana, ocupando cinco hectáreas aproximadamente, carece de estudios topográficos y 

geotécnicos que garanticen la protección del medio ambiente, dentro de los cuales se incluye el 

suelo, subsuelo, agua superficial y subterránea, asimismo la flora y la fauna. 

 

Dentro de sus características constructivas y operativas se observó que cuenta con drenaje pluvial 

para desvío de los escurrimientos pluviales, cuenta con área de emergencia para la recepción de 

residuos sólidos municipales, caminos de acceso, caminos de interiores, báscula, agua potable, 

electricidad y drenaje, caseta de vigilancia, cerca perimetral, franja de amortiguamiento, manuales de 

operación, controles de acceso del personal, vehículos y materiales; de igual manera se le da 

oportuno mantenimiento a las instalaciones. 

 

Acción a Promover 

OP-08/13-11  Recomendación 

Se recomienda a la Administración Municipal tome las medidas que sean pertinentes, con el objeto de 

implementar los mecanismos que sean necesarios a fin de preservar la ecología, los recursos 

naturales y el medio ambiente al momento de almacenar los desechos provenientes del servicio de 

recolección de basura, complementando y fortaleciendo la infraestructura constructiva y operativa 

faltantes estableciendo y realizando los estudios topográficos y geotécnicos; lo anterior para dar 

cumplimiento a la normatividad aplicable en esta materia y de esta manera contribuir y evitar un 

impacto ambiental irreversible. 
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RASTRO MUNICIPAL   

Resultado  OP-17, Observación  OP-11 

El objetivo es conocer el grado de cumplimiento de la Ley de Salud del Estado y que las normas de 

construcción y operación se cumplan en condiciones de sanidad e higiene. Nuestro examen 

practicado determinó que se cumple con el 96.2% de las normas antes descritas. 

 

Adicionalmente, cuenta con aviso de funcionamiento sanitario del establecimiento, autorización 

operativa del impacto ambiental, actas informativas, el personal cuenta con la normas de higiene, 

utilizan la ropa adecuada y se lavan y desinfectan las manos. 

 

En la evaluación practicada al establecimiento se verificó que cumple parcialmente con la 

documentación reglamentaria requerida para este tipo de establecimientos, puesto que no se tiene 

acreditación de médico veterinario y carecen de corral de recepción con bascula, se tiene 

Reglamento interior del rastro pero no se respeta; en cuanto a la higiene del personal cumple con los 

puntos del examen practicado, excepto que se ingieren alimentos al interior de las instalaciones; 

respecto a la infraestructura básica de igual manera cumple de manera parcial pues aunque se tiene 

corral de cuarentena para animales enfermos, sospechosos o caídos, no cuenta con piso, al igual se 

cuenta con corrales antemorten sin embargo no cuenta con shut a baño de aspersión. 

 

Cabe mencionar que debido al crecimiento de la mancha urbana y a las instalaciones deterioradas, 

se gestionó y se encuentra en proceso de construcción un nuevo Rastro TIF.  

 

Acción a Promover 

OP-08/13-12  Recomendación 

Es necesario que la Administración Municipal tome las medidas que sean pertinentes, con el objeto 

de implementar los mecanismos necesarios para incrementar las condiciones de sanidad, higiene, así 

mismo se tramite la acreditación del médico veterinario ante la autoridad correspondiente y se 

construya el corral de recepción con báscula; de la misma manera en tanto se concluye la 

construcción del rastro tipo TIF se realice el mantenimiento correspondiente de las instalaciones 

existentes, para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana y a la Ley de Salud del Estado de 

Zacatecas y demás normatividad aplicable en esta materia. 

 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2008 
FRESNILLO, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-AA-FI-01-F07 
No. REVISIÓN : 0 
  
  
Páginas : 101 de 163 

 

 

Fecha de autorización: 04-11-2008 

 

VII. COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO 

 
El Ente Auditado no presentó comentarios relevantes que hacer constar en este apartado. 
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VIII. CONCLUSIÓN 

 
La Cuenta Pública del municipio de Fresnillo, Zacatecas, se presentó en tiempo y forma a la H. LIX 

Legislatura del Estado y fue turnada para revisión por la Comisión de Vigilancia y recibida por la 

Auditoría Superior del Estado el día 17 de marzo de 2008, la cual procedió a practicar la auditoría 

correspondiente en cumplimiento a la normatividad aplicable. 

 

En la revisión se aplicaron los procedimientos y técnicas de auditoría procedentes. Los objetivos y 

alcances de la revisión se determinaron con imparcialidad, honestidad, responsabilidad y 

profesionalismo. 

 

El resultado de la auditoría deriva en la promoción de 67 acciones, de las cuales 50 son correctivas y 

17 son preventivas. El municipio tendrá un plazo de 20 días para su aclaración o solventación una 

vez notificado por esta entidad de fiscalización con excepción de las promociones para el fincamiento 

de responsabilidades administrativas. El seguimiento de las acciones promovidas es actividad 

fundamental de la Auditoría Superior con la finalidad de asegurar que se atiendan las observaciones y 

recomendaciones formuladas, con el propósito de coadyuvar a: adoptar medidas correctivas y 

preventivas, establecer sistemas de control y supervisión eficaces, y en general lograr que los 

recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía y honradez para el cumplimiento 

de los objetivos a los que están destinados. 

 

Los papeles de trabajo se encuentran en poder de esta entidad de fiscalización y contienen la 

información que los auditores obtuvieron en su revisión en los que se sustentan los resultados y 

observaciones del presente informe. 

 

Zacatecas, Zac., a 30 de Junio de 2009 

 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

C.P. JESÚS LIMONES HERNÁNDEZ 

 

 
 
 
 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2008 
FRESNILLO, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-AA-FI-01-F07 
No. REVISIÓN : 0 
  
  
Páginas : 103 de 163 

 

 

Fecha de autorización: 04-11-2008 

4.  RESUMEN DE ACCIONES A PROMOVER 

 

Como resultado de la auditoría realizada y de acuerdo con lo consignado en el presente informe, se 

determinaron 19 observaciones de Auditoría Financiera, 22 de Programas Federales y 11 de Obra 

Pública, de las cuales se desprenden las acciones que a continuación se señalan: 

 

TIPO DE ACCIÓN AF PF OP 
NÚMERO DE 
ACCIONES 

Acciones Correctivas     

Denuncia de Hechos 0 0 0 0 

Pliego de Observaciones 3 3 4 10 

Promoción del Fincamiento de  Responsabilidades 

Administrativas 
5 3 1 9 

Informe a la Auditoría Superior de la Federación 0 0 0 0 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control 
6 4 0 10 

Señalamientos 0 0 0 0 

Promoción para el Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal 
0 0 0 0 

Solicitud de Aclaración 8 8 5 21 

Subtotal 22 18 10 50 

Acciones Preventivas     

Recomendación 6 9 2 17 

Recomendación al Desempeño 0 0 0 0 

Subtotal 6 9 2 17 

TOTAL 28 27 12 67 
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Las acciones señaladas en el cuadro anterior representan un monto de $29,276,032.00, divididos en 

$8,073,336.83 de Auditoría Financiera, $18,202,256.30 de Recursos Federales y $3,000,438.87 de 

Obra Pública y se integran por tipo de Acción a Promover como a continuación se detalla: 

 

ADMINISTRACIÓN 2007-2010 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

E
S

 

T
O

T
A

L
 A

C
C

IO
N

E
S

 

ACCIONES 

C
O

R
R

E
C

T
IV

A
S

 

DENUNCIA DE 

HECHOS 

PLIEGO DE 

OBSERVACIONES 

PROMOCIÓN 

DE 

FINCAMIENT

O DE 

RESPONSABI

LI-DADES 

ADMINISTRA-

TIVAS  

INFORME A LA 

AUDITORÍA DE 

LA FEDERACIÓN 

SOLICITUD DE 

INTERVENCIÓN 

DEL ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL 

SEÑALA-

MIENTOS 

PROMOCIÓN 

PARA EL 

EJERCICIO DE 

LA FACULTAD 

DE COMPROBA-

CIÓN FISCAL 

SOLICITUD DE 

ACLARACIÓN 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 

RECOME

N-

DACIÓN 

RECOMEN-

DACIÓN 

 AL 

DESEMPEÑO 

No

. 
MONTO 

No

. 
MONTO 

No

. 
MONTO 

52 67 50 0 0 10 $24,776,105.38 9 0 10 0 0 21 $ 4,499,926.62 17 17 0 
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5.- ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL AÑO  2007 Y EJERCICIOS ANTERIORES 

 

En los apartados siguientes se presenta la situación de las Acciones Promovidas por parte de la 
Auditoría Superior, con motivo de la Revisión de la Cuenta Pública del municipio de Fresnillo, 
Zacatecas, de los Ejercicios 2007 y anteriores. 

I. Acciones Promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública municipal 2007. 

 

TIPO DE ACCIÓN 
TOTAL DE 
ACCIONES 

CUMPLIMENTADAS CONCLUIDAS 

Correctivas  

Pliego de Observaciones 

Promoción para el Fincamiento de  
Responsabilidades Administrativas 

Solicitud de Intervención del Órgano 
Interno de Control 

Solicitud de Aclaración 

3 

3 

 

23 

12 

3 

3 

 

23 

12 

0 

0 

 

0 

0 

Preventivas  

Recomendación 27 27 0 

 

II. Acciones Promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública municipal  2006. 

 

TIPO DE ACCIÓN 
TOTAL DE 
ACCIONES 

CUMPLIMENTADAS CONCLUIDAS 

Correctivas  

Pliego de Observaciones 

Promoción para el Fincamiento de 
Responsabilidad Administrativa. 

Solicitud de Intervención del Órgano 
Interno de Control. 

Solicitud de Aclaración 

3 

3 

 

2 

4 

3 

3 

 

2 

4 

0 

0 

 

2 

0 

Preventivas  

Recomendación 8 8 8 
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III. Acciones Promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública municipal 2005. 

 

TIPO DE ACCIÓN 
TOTAL DE 
ACCIONES 

CUMPLIMENTADAS CONCLUIDAS 

Correctivas  

Solicitud de Aclaración 1 1 1 

 
La acción de Solicitud de Aclaración no solventada derivó en una acción de Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad 

Resarcitoria. 
 

TIPO DE ACCIÓN DERIVADA 
TOTAL DE 
ACCIONES 

CUMPLIMENTADAS CONCLUIDAS 

Correctivas  

Procedimiento de Fincamiento de 
Responsabilidad Resarcitoria 

1 1 0 

 

IV. Acciones Promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública municipal 2004. 

 

TIPO DE ACCIÓN DERIVADA 
TOTAL DE 
ACCIONES 

CUMPLIMENTADAS CONCLUIDAS 

Correctivas  

Promoción para el Fincamiento de 
Responsabilidad Resarcitoria 

2 2 0 

 

V. Acciones Promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública municipal 2003. 

 

TIPO DE ACCIÓN DERIVADA 
TOTAL DE 
ACCIONES 

CUMPLIMENTADAS CONCLUIDAS 

Correctivas  

Promoción para el Fincamiento de 
Responsabilidad Resarcitoria 

3 3 0 

III. Resumen de las Acciones Promovidas con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 
2007,2006, 2005, 2004 y 2003. 

 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 

(AÑO) 

ACCIONES PROMOVIDAS 

TOTAL CUMPLIMENTADAS CONCLUIDAS 

2007 68 68 0 

2006 20 20 10 
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2005 2 2 1 

2004 2 2 0 

2003 3 3 0 

 

Conceptos: 

CUMPLIMENTADAS.- Se refiere a los casos en los que la Auditoría Superior del Estado ya inició el 
trámite de las acciones promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública respectiva pero 
que el procedimiento ante la instancia jurisdiccional o administrativa correspondiente aún no 
concluye. 

 

CONCLUIDAS.- Se refiere a los casos en el que los procesos llevados a cabo para la ejecución de 
las acciones ya finalizaron, existiendo una resolución por parte de la instancia jurisdiccional o 
administrativa que conoció el asunto, las acciones de Solicitud de Aclaración se extinguen al concluir 
el plazo de solventación, independientemente de las acciones que de ellas se deriven. 

 

La Información aquí manifestada tiene fecha de corte al 18 de junio de 2008. 

 

 

ELABORÓ 

 

L.C. LUZ MARÍA BECERRA SILVA 

AUDITORA FINANCIERA 

SUPERVISÓ 

 

L.C. VERÓNICA NÁJERA HUERTA 

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

 

 

Vo. Bo. 

 

LIC.VALENTE CABRERA HERNÁNDEZ 

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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6. SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS  

Auditoría Financiera 

Mediante oficio número 032 de fecha 9 de marzo de 2009, firmado por lo C.C Susana Jiménez 

Domínguez, Ing. María Luisa Vicuña Llamas, C. Jesús Ortega Rodríguez y C. Guillermo Galaviz 

Mejía, en su calidad de Regidores del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, dirigido al C.P Jesús 

Limones Hernández, Auditor Superior del Estado, se describen presuntas irregularidades respecto al 

ejercicio fiscal 2008 cometidas por la administración municipal actual, mismas que fueron tomadas en 

la planeación de la revisión de dicho ejercicio. 

Los resultados obtenidos de las observaciones procedentes, fueron plasmados en los rubros 

correspondientes dentro del apartado número 3.- Resultados. 

 

Obra Pública 

En atención al oficio no. 32 de fecha 9 de marzo de 2009 presentado por C. Susana Jiménez 

Rodríguez, Ing. María Luisa Vicuña Llamas, C. Jesús Ortega Rodríguez y C. Guillermo Galaviz Mejía, 

todos ellos Regidores del H. Ayuntamiento del municipio de Fresnillo, Zacatecas, y por medio del cual 

solicitan se realice por parte de esta Auditoría Superior del Estado una minuciosa revisión respecto al 

ejercicio fiscal 2008, como parte sustancial reportan los recursos destinados y ejercidos por el Comité 

Organizador de la Feria de la Plata A. C.  y en lo particular por la realización de la construcción del 

domo en las mismas instalaciones de la feria, procediendo la Auditoría Superior del Estado a realizar 

la revisión de la citada denuncia presentando los resultados y acción a promover en el apartado 

correspondiente. 
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7. ANEXOS 
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I. ESTADOS FINANCIEROS 

a) DE POSICIÓN FINANCIERA 

ACTIVO

CIRCULANTE:

CAJA 88,000.00$          

BANCOS 34,236,266.30     

INVERSIONES EN VALORES 186,350,954.72   

DEUDORES DIVERSOS 13,997,752.20     

ANTICIPO A PROVEEDORES 1,829,714.43       

ALMACEN DE MATERIALES 125,674.05          

VARIAS CTAS. DE ACTIVO CIRCULANTE 9,197,343.39       245,825,705.09$   

FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,084,392.13$     

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 3,492,799.36       

MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE CONST 10,468,759.55     

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 59,522,638.16     

EQ. E INT. MEDICO Y DE LABORATORIO 33,809.81           

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCS. 394,201.81          

MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB. 398,801.01          

OTRAS ADQUISICIONES 4,132,889.76       

BIENES INMUEBLES 14,955,727.02     97,484,018.61$    

SUMA DE ACTIVO

343,309,723.70$   

PASIVO
CIRCULANTE:

PROVEEDORES $4,651,557.51

ACREEDORES DIVERSOS 18,264,328.36     

IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR 4,319,472.29       

SUMA DE PASIVO 27,235,358.16

PATRIMONIO

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 171,843,357.75$  

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 46,747,023.32     

INCORPORACIÓN DE ACTIVOS 97,483,984.47     

SUMA PATRIMONIO 316,074,365.54    

SUMA DE PASIVO MÁS PATRIMONIO $343,309,723.70

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

 

 

 

 

 

 

 C.P. PATRICIA SALINAS ALATORRE 
TESORERA MUNICIPAL 

 
 

 
 

LIC. HÉCTOR CARLOS PIÑA JAIME 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 

 
 

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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b) DE RESULTADOS 

INGRESOS:
IMPUESTOS 17,368,440.41$      

DERECHOS 19,537,668.86        

PRODUCTOS 4,299,687.00          

APROVECHAMIENTOS 11,271,985.59        

PARTICIPACIONES 215,153,840.00      

APORTACIONES FEDERALES 202,741,302.75      

OTROS PROGRAMAS 183,908,015.62      

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 52,353,107.82        

SUMAN LOS INGRESOS 706,634,048.05$         

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES 118,645,333.80$    

MATERIALES Y SUMINISTROS 14,015,759.05        

SERVICIOS GENERALES 42,093,649.06        

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 35,961,700.43        

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,453,364.62          

OBRAS PÚBLICAS 13,714,207.68        

OTROS PROGRAMAS 107,232,884.43      

APORTACIONES FEDERALES 148,287,655.21      

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 53,386,136.02        

SUMAN LOS EGRESOS 534,790,690.30           

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 171,843,357.75$          

ESTADO DE RESULTADOS DEL

1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. PATRICIA SALINAS ALATORRE 
TESORERA MUNICIPAL 

 
 
 
 

LIC. HÉCTOR CARLOS PIÑA JAIME 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 
 

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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c) DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

ORIGEN:

EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 9,851,701.17$             

     IMPUESTOS 17,368,440.41$         

     DERECHOS 19,537,668.86           

     PRODUCTOS 4,299,687.00             

     APROVECHAMIENTOS 11,271,985.59           

     PARTICIPACIONES 215,153,840.00         

     APORTACIONES FEDERALES 202,741,302.75         

     OTROS PROGRAMAS 183,908,015.62         

     AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 52,353,107.82           

     DISMINUCIÓN DE ACTIVO 9,031,400,862.67      

     INCREMENTOS DE PASIVO 94,508,372.05           

     INCREMENTOS DE PATRIMONIO 101,702,814.07         

SUBTOTAL ORIGEN 9,934,246,096.84        

TOTAL ORIGEN 9,944,097,798.01$      

APLICACIÓN:

     SERVICIOS PERSONALES 118,645,333.80$       

     MATERIALES Y SUMINISTROS 14,015,759.05           

     SERVICIOS GENERALES 42,093,649.06           

     AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 35,961,700.43           

     BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,453,364.62             

     OBRAS PÚBLICAS 13,714,207.68           

     OTROS PROGRAMAS 107,232,884.43         

     APORTACIONES FEDERALES 148,287,655.21         

     SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 53,386,136.02           

     INCREMENTOS DE ACTIVO 9,178,210,089.55      

     DISMINUCIONES DE PASIVO 101,290,014.00         

     DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 95,482,737.86           

SUBTOTAL APLICACIÓN 9,909,773,531.71$      

EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 34,324,266.30             

TOTAL APLICACIÓN 9,944,097,798.01$      

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.P. PATRICIA SALINAS ALATORRE 

TESORERA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

LIC. HÉCTOR CARLOS PIÑA JAIME 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 
 
 

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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d) DE FLUJO OPERACIONAL 

EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 45,418,226.29$        

     IMPUESTOS 17,368,440.41$        

     DERECHOS 19,537,668.86          

     PRODUCTOS 4,299,687.00            

     APROVECHAMIENTOS 11,271,985.59          

     PARTICIPACIONES 215,153,840.00        

     APORTACIONES FEDERALES 202,741,302.75        

     OTROS PROGRAMAS 183,908,015.62        

     AGUA POTABLE 52,353,107.82          

SUMA DE INGRESOS 706,634,048.05        

TOTAL INGRESOS 752,052,274.34$      

     SERVICIOS PERSONALES 118,645,333.80$      

     MATERIALES Y SUMINISTROS 14,015,759.05          

     SERVICIOS GENERALES 42,093,649.06          

     AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 35,961,700.43          

     BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,453,364.62            

     OBRAS PÚBLICAS 13,714,207.68          

     OTROS PROGRAMAS 107,232,884.43        

     APORTACIONES FEDERALES 148,287,655.21        

     SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 53,386,136.02          

TOTAL EGRESOS 534,790,690.30$      

     CAJA 88,000.00$               

     BANCOS 34,236,266.30          

     INVERSIONES EN VALORES 186,350,954.72        

     DEUDORES DIVERSOS 13,997,752.20          

     ANTICIPO A PROVEEDORES 1,829,714.43            

     ALMACEN DE MATERIALES 125,674.05               

     VARIAS CTAS. DE ACTIVO CIRCULANTE SIAPASF 9,197,343.39            

     PROVEEDORES 4,651,557.51-            

     ACREEDORES DIVERSOS 18,264,328.36-          

     IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR 4,319,472.29-            

TOTAL EXISTENCIA 218,590,346.93$      

INTEGRACIÓN DE LA EXISTENCIA

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

INGRESOS

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

 
 
 
 

 

 

 

C.P. PATRICIA SALINAS ALATORRE 
TESORERA MUNICIPAL 
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II. ESTADO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

 

IMPORTE %

20,350,000.00 17,368,440.41 -2,981,559.59 -14.65 100.00

15,275,000.00 19,537,668.86 4,262,668.86 27.91 8.19

4,110,000.00 4,299,687.00 189,687.00 4.62 1.75

9,100,000.00 11,271,985.59 2,171,985.59 23.87 1.66

171,987,994.00 215,153,840.00 43,165,846.00 25.10 100.00

62,611,464.00 52,353,107.82 -10,258,356.18 -16.38 7.35

283,434,458.00 319,984,729.68 36,550,271.68 12.90 74.45

0.00 183,908,015.62 183,908,015.62  -------- 0.00

152,122,273.00 202,741,302.75 50,619,029.75 33.28 100.00

435,556,731.00 706,634,048.05 271,077,317.05 62.24TOTAL

% FISCALIZADOCONCEPTO PRESUPUESTADO RECIBIDO
VARIACIÓN PRESUPUESTAL

PARTICIPACIONES

APORTACIONES FEDERALES

OTROS PROGRAMAS

SUBTOTAL

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

AUDITOR GUBERNAMENTAL DIRECTOR DE FISCALIZACIONJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AUDITOR ESPECIAL DE 

 

Fuente: Presupuesto de Ingresos, Informes Mensuales, Trimestrales y Anual de Cuenta Pública 2008, presentados por el municipio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.C.  HELENA PUGA CANDELAS 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

L.C. Y M.A. MÓNICA BEATRIZ MORENO MURILLO 
AUDITORA  ESPECIAL  

L.C. CECILIA NAVARRETE VELASCO  
AUDITORA FINANCIERA 

 

L.C. CELINA TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTORA DE AUDITORÍA A PROGRAMAS 

FEDERALES 
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III. ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

 

% FISCALIZADO

IMPORTE % DE LO EJERCIDO

122,715,500.00 118,645,333.80 4,070,166.20 3.32 16.35

13,966,000.00 14,015,759.05 -49,759.05 -0.36 41.88

33,584,000.00 42,093,649.06 -8,509,649.06 -25.34 7.28

32,120,000.00 35,961,700.43 -3,841,700.43 -11.96 77.94

3,000,000.00 1,453,364.62 1,546,635.38 51.55 100.00

62,611,464.00 53,386,136.02 9,225,327.98 14.73 0.00

267,996,964.00 265,555,942.98 2,441,021.02 0.91 21.77

9,437,494.00 13,714,207.68 -4,276,713.68 -45.32 38.10

6,000,000.00 107,232,884.43 -101,232,884.43 -1687.21 0.00

152,122,273.00 148,287,655.21 3,834,617.79 2.52 100.00

435,556,731.00 534,790,690.30 -99,233,959.30 -22.78TOTAL

OTROS PROGRAMAS 

APORTACIONES FEDERALES

SUBTOTAL

OBRAS PÚBLICAS (P.M.O.)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE

SERVICIOS PERSONALES

VARIACIÓN  PRESUPUESTAL
CONCEPTO PRESUPUESTADO EJERCIDO

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AUDITOR GUBERNAMENTAL DIRECTOR DE FISCALIZACIONJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AUDITOR ESPECIAL DE GESTION 

 
 
 
P.M.O. Programa Municipal de Obras 

 
Fuente: Presupuesto de Egresos,  Informes Mensuales, Trimestrales y Anual de Cuenta Pública 2008 presentados por el municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L.C.  HELENA PUGA CANDELAS 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

L.C. Y M.A. MÓNICA BEATRIZ MORENO MURILLO 
AUDITORA  ESPECIAL  

 

L.C. CECILIA NAVARRETE VELASCO 
AUDITORA FINANCIERA 

 

L.C. CELINA TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTORA DE AUDITORÍA A PROGRAMAS 

FEDERALES 
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IV. DEUDA TOTAL INFORMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
 

DEUDA PÚBLICA 
 

 
 

ADEUDOS CON PROVEEDORES Y OTROS   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto de Egresos e Informes Trimestrales y Anual de Cuenta Pública presentados por el municipio. 
 

 

 
 

 

 

L.C. FLOR DE MARÍA GARCÍA ORTIZ 

AUDITORA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. JUAN GERARDO FERNÁNDEZ CARLOS                         

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA A 

MUNICIPIOS 

 

L.C. ARMANDO CAMPOS CASTILLO 

SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

C.P.C.  JOSÉ ALBERTO MADRIGAL SÁNCHEZ 

DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS 

 

L.C. Y M.A. MÓNICA BEATRIZ MORENO MURILLO 

AUDITORA ESPECIAL 

 

 

 
 
 

SALDO AL SALDO AL

31-12-07 31-12-08

Proveedores 5,508,470.77 -856,913.26 4,651,557.51

Acreedores Diversos 24,909,282.82 -6,644,954.46 18,264,328.36

Impuestos y Ret. Por Pagar 3,599,246.52 720,225.77 4,319,472.29

TOTAL 34,017,000.11 -6,781,641.95 27,235,358.16101,290,014.00

15,220,305.78

70,451,171.05

14,761,623.91

94,508,372.05

CONCEPTO

15,481,849.68

ENDEUDAMIENTO 

NETO
DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN

MOVIMIENTOS DE ENERO A DIC. DE 2008

DEUDA DEUDA 

63,806,216.59

16,077,219.04
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V.  RECURSOS FEDERALES 

(Al cierre del ejercicio fiscal 2008) 
 
 
 

CONCEPTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN OBSERVACIONES

FONDO III

INFRAESTRUCTURA BÁSICA OBRAS 69,111,669.00 25,182,327.00$                43,929,342.00$                 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA ACCIONES 5,415,292.00 5,243,300.00$                  171,992.00$                      

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO REGIONAL:

GASTOS INDIRECTOS                           2,353,483.00                    1,500,619.00                    852,864.00

DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,568,988.00                    57,104.00                         1,511,884.00

0.00

SUBTOTAL 78,449,432.00                  31,983,350.00                  46,466,082.00                   

RENDIMIENTOS 2007 115,260.00                       115,260.00                       0.00

TOTAL FONDO III 78,564,692.00$              32,098,610.00                  46,466,082.00                   

FONDO IV

OBLIGACIONES FINANCIERAS     3,746,354.00$                  2,922,695.13$                  823,658.87

SEGURIDAD PÚBLICA 18,297,105.00 16,967,342.80 1,329,762.20

INFRAESTRUCTURA BÁSICA ACCIONES 31,268,435.00 26,100,872.47 5,167,562.53

INFRAESTRUCTURA BÁSICA OBRAS 16,485,110.00 13,143,018.44 3,342,091.56

ADQUISICIONES 3,875,840.00 1,384,849.69 2,490,990.31

SUBTOTAL 73,672,844.00 60,518,778.53 13,154,065.47

RENDIMIENTOS 2007 89,868.00 89,868.00 0.00

TOTAL FONDO IV 73,762,712.00$                60,608,646.53$                13,154,065.47

TOTAL DE FONDOS FEDERALES 152,327,404.00 92,707,256.53 59,620,147.47 1)

 Fuente: Propuestas de Inversión autorizadas por el Ayuntamiento, información financiera-presupuestal de expedientes unitarios y flujo de 
efectivo al 31 de diciembre de 2008. 

 
 
Notas: 
1) El importe en la columna de variación, corresponde a recursos no ejercidos, disponibles como saldo en bancos en la cuenta de 

cheques e inversiones al 31 de diciembre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L.C. ADRIANA PUGA CANDELAS  
AUDITORA FINANCIERA 

L.C. MARIO ORTIZ SOSA 
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A 

PROGRAMAS FEDERALES 
 

L.C Y M.A MÓNICA BEATRIZ MORENO MURILLO 
AUDITORA ESPECIAL  

L.C. CELINA TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTORA DE AUDITORÍA A PROGRAMAS 

FEDERALES 
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VI.  ESTADO PRESUPUESTAL Y EJERCIDO DE OBRA PÚBLICA 

El Programa Municipal de Obras Públicas; Ramo General 33: Fondo III, Fondo IV; Ramo 20 en su 

Programa 3X1 para Migrantes, Programa de Infraestructura Hidraúlica, Rescate de Espacios Públicos 

y Hábitat; Ramo 23 en su Programa Fonregión, aprobados por el H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., 

para el ejercicio fiscal 2008 presentados en esta Entidad de Fiscalización, contienen los importes 

presupuestados, ejercidos y revisados. 

 

 PROGRAMAS PRESUPUESTADO EJERCIDO REVISADO % REVISADO

RECURSOS PROPIOS

MUNICIPAL DE OBRAS                  17,457,140.86                  17,457,140.86                    6,651,045.30 38.10  

SUBTOTAL                  17,457,140.86                  17,457,140.86                    6,651,045.30 38.10  

RECURSOS FEDERALES

RAMO GENERAL 33

FONDO III FISM                  69,111,569.71                  25,182,327.00                  12,317,557.00 48.91  

FONDO IV FORTAMUNDF                  16,485,110.00                  13,143,018.44                  12,864,125.74 97.88  

                 85,596,679.71                  38,325,345.44                  25,181,682.74 65.71  

RAMO 20

PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES                  10,785,256.00                    3,373,036.20                    6,354,804.00 58.92  

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

HIDRAÚLICA                  62,212,125.75                  54,898,418.83 0.00 0.00  

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS                    6,934,758.00                    2,679,402.00                    2,704,683.00 39.00  

HABITAT                    9,447,800.00                    6,934,819.00                    4,379,600.00 46.36  

                 89,379,939.75                  67,885,676.03                  13,439,087.00 15.04  

RAMO 23

PROGRAMA FONREGIÓN                  75,008,264.24                  75,008,264.24                  13,013,426.50 17.35  

                 75,008,264.24                  75,008,264.24                  13,013,426.50 17.35  

SUBTOTAL                249,984,883.70                181,219,285.71                  51,634,196.24 28.49  

TOTAL                267,442,024.56                198,676,426.57                  58,285,241.54 29.34  

El Municipio informo haber ejercido en el rubro de Obra Publica, por cada uno de los programas los 

  
 
Fuente: Programa Municipal de Obras elaborado por el Ayuntamiento, Informes del mes de diciembre del año 2008,  propuestas de inversión  autorizadas por la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Notas:  
 
1) La diferencia de $8,019,646.86 presentada entre los montos indicados como programados en esta cédula de Estado Presupuestal y Ejercido de Obra Pública  y el Estado Presupuestal 

de Egresos, corresponde a recursos  presupuestados por Tesorería y que Obra Pública ejerció sin realizar los ajustes necesarios en Tesorería. 
2) La diferencia de $3,742,933.54 presentada entre los montos indicados como ejercidos en esta cédula de Estado Presupuestal y Ejercido de Obra Pública  y la cédula del Estado 

Presupuestal de Egresos, corresponde a recursos  ejercidos por el Departamento de Obras Públicas y no aclarados por Tesorería siendo observados como diferencia  no aclarada por 
el municipio. 

 
3) El importe presupuestado, ejercido y revisado del Fondo III, indicado en esta cédula  incluye  las aportaciones del municipio para el Programa 3X1 para Migrantes por un monto de  

$3,326,205.00 y las de Programa Hábitat, por  un monto de $ 2,512,981.00 y Programa de Rescate de Espacios Públicos por un monto de $4,255,356.00. 
 
4) Los alcances de los Programas 3X1 para Migrantes, Hábitat y Rescate de Espacios Públicos fueron calculados con base a los montos presupuestados. 
 

 
 
          
ING. JESÚS HUMBERTO MERCADO 

CASTORENA 
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA 

 

ING. IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

 A OBRA PÚBLICA  

 

ING. JULIO ALBERTO RESENDIZ NAVA 
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A 

OBRA PÚBLICA  

 

ING. ARTURO ZAPATA GARCÍA 
DIRECTOR DE AUDITORÍA A 

OBRA PÚBLICA 

 
L. C. ADRIANA PUGA CANDELAS 

AUDITORA FINANCIERA 

 
 
 
 
 

L. C. MARIO ORTIZ SOSA 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A 

PROGRAMAS FEDERALES  
  

L. C. CELINA TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTORA DE AUDITORÍA A 

PROGRAMAS FEDERALES 
 

 

C.P. MÓNICA BEATRIZ MORENO MURILLO 
AUDITORA ESPECIAL  

  

1) 

3) 

2) 

4) 

4) 

4) 
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a) PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

1 MANTENIMIENTO DE CALLES 1,421,172.81 1,421,172.81 0.00 100.00 100.00

2 MANTENIMIENTO DE DRENAJES 324,778.04 324,778.04 0.00 100.00 100.00

3 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 64,506.31 64,506.31 0.00 100.00 100.00

4
MANTENIMIENTO A LA RED DE FUERZA Y

ALUMBRADO PÚBLICO
2,767,404.54 2,767,404.54 0.00 100.00 100.00

5 MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS 11,880.01 11,880.01 0.00 100.00 100.00

6 MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS 37,233.12 37,233.12 0.00 100.00 100.00

7 MANTEMINIENTO A PLAZAS Y JARDINES 121,401.69 121,401.69 0.00 100.00 100.00

8 REHABILITACIÓN DE DRENAJES 152,427.65 152,427.65 0.00 100.00 100.00

9 REHABILITACIÓN DE CALLES 3,545,878.91 3,545,878.91 0.00 100.00 100.00

10 REHABILITACIÓN DE CAMINOS 143,554.00 143,554.00 0.00 100.00 100.00

11
REHABILITACIÓN EDIFICIOS PRESIDENCIA

MUNICIPAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 REHABILITACIÓN CENTROS DEPORTIVOS 450.00 450.00 0.00 100.00 100.00

13 REHABILITACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 87,818.69 87,818.69 0.00 100.00 100.00

14 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 1,270.00 1,270.00 0.00 100.00 100.00

15
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA

CIUDAD
47,411.63 47,411.63 0.00 100.00 100.00

16 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CIUDAD 30,940.45 30,940.45 0.00 100.00 100.00

17 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES 281,895.76 281,895.76 0.00 100.00 100.00

18 APORTACIONES A OBRAS 390,681.00 390,681.00 0.00 100.00 100.00

19 APORTACIONES A OBRAS CONVENIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 743,900.00 743,900.00 0.00 100.00 100.00

21 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO 6,651,045.30 6,651,045.30 6,651,045.30 100.00 100.00

22 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN 631,490.95 631,490.95 0.00 100.00 100.00

TOTAL PROGRAMA 17,457,140.86 17,457,140.86 6,651,045.30 100.00 100.00

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

No NOMBRE FINANCIERO FÍSICO

% DE AVANCEO B R A INVERSIÓN

EJERCIDA REVISADAPROGRAMADA

 
Fuente: Propuesta de inversión autorizada por el Ayuntamiento e informe al mes de diciembre de 2008. 

 
Nota:  
 
1) El avance físico de las obras que no fueron revisadas se tomó del informe de diciembre de 2008. 
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b) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  

(FONDO III) 

31/12/2008 31/05/2009 31/12/2008 31/05/2009

AGUA POTABLE 

20101
VARIAS OBRAS CONVENIDAS CON CEAPA Y C.N.A.; AGUA

POTABLE Y DRENAJE
1,860,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20102
AMPLIACIÓN DERED DEAGUA POTABLEEN CALLEALAMOS,

AGUA PRIETA Y HERMOSILLO; COL. PLUTARCO ELIAS CALLES
134,329.00 134,329.00 134,329.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20100 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; SECTOR POPULAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103
SISTEMA DE AGUA POTABLE; FRACCIONAMIENTO

NAPOLEÓN GÓMEZ SADA
209,000.00 209,000.00 209,000.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20104
CASETA PARA AGUA POTABLE Y SUBESTACIÓN; EL

CARRIZALILLO
61,398.00 0.00 61,398.00 0.00 100.00 20.00 100.00

20105 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE; RIVERA 667,541.00 345,991.00 667,137.00 0.00 99.94 40.00 80.00

20106
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; COLONIA

FRANCISCO VILLA
59,771.00 59,771.00 59,771.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20107
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; COLONIA DEL

VALLE
220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20108 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; NUEVO DÍA 87,820.00 70,716.00 87,820.00 0.00 100.00 90.00 100.00

20109 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; EJIDAL 4 82,563.00 82,563.00 82,563.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20110
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; COLONIA MIGUEL

HIDALGO
137,365.00 137,365.00 137,365.00 0.00 100.00 80.00 100.00

30111

TERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE

(TANQUE ELEVADO Y CASETA DE MEDICIÓN); REFUGIO DE

ABREGO

541,449.00 259,259.00 541,040.00 0.00 99.92 20.00 90.00

30112
REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE; NORIA DE

SANTA ROSA
159,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30113
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO; BUENAVISTA DE

TRUJILLO
476,622.00 257,905.00 476,622.00 476,622.00 100.00 40.00 100.00

30114
PAPALOTE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA ; TAPIAS DEL

MEZQUITE
49,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30115
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; VALLE DE SAN

ISIDRO
145,266.00 145,266.00 145,266.00 0.00 100.00 20.00 100.00

30116
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; VASCO DE

QUIROGA
239,494.00 202,540.00 202,540.00 0.00 84.57 0.00 80.00

30117
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; COLONIA

PETRÓLEOS
151,967.00 151,967.00 151,967.00 151,967.00 100.00 90.00 100.00

30118
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; COLONIA LÁZARO

CÁRDENAS
126,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

O B R A 

No NOMBRE REVISADAPROGRAMADA FINANCIERO

INVERSIÓN % DE AVANCE

EJERCIDA FÍSICO

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento, informe del mes de diciembre de 2008  e informe a la fecha de 
revisión 31 de mayo de 2009. 
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b) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
(FONDO III) 

31/12/2008 31/05/2009 31/12/2008 31/05/2009

30119
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; COLONIA DEL

SOL
83,444.00 83,444.00 83,444.00 0.00 100.00 100.00 100.00

30120
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; LIENZO

CHARRO
89,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30121 TANQUE ELEVADO; SAN MIGUEL DEL VERGEL 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00

30122
CONSTRUCCIÓN DE TANQUEELEVADO YCIMENTACIÓN;

FRANCISCO I. MADERO
480,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30123

PERFORACIÓN DE250 M DEPROFUNDIDAD PARA AGUA

POTABLE; SAN ISIDRO DE TRUJILLO COLONIA

INDEPENDENCIA

1,075,822.00 0.00 619,765.00 0.00 57.61 0.00 40.00

SUBTOTAL 7,319,064.21 2,360,116.00 3,880,027.00 409,872.00 53.01

ALCANTARILLADO

202021 COLECTORES DIVERSOS; VARIAS COMUNIDADES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DRENAJES Y LETRINAS

20301

160 ML DE CONEXIÓN A RED DE DRENAJE (120 EN

AVENIDA DEL CHARRO Y 20 EN CALLE UNIVERSIDAD);

COLONIA EJIDAL 3

172,771.00 172,771.00 172,771.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20302
1200 ML DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE ;

COLONIA MORFIN CHÁVEZ
1,098,965.00 1,098,965.00 1,098,965.00 1,098,965.00 100.00 100.00 100.00

20303

1016 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (EN

EMISOR POR EL PUENTE A RIO DE MEDINA); RANCHO

GRANDE

932,654.00 932,654.00 932,654.00 932,654.00 100.00 90.00 95.00

20304
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE; ESTACIÓN

GUTIÉRREZ
1,160,096.00 1,160,096.00 1,160,096.00 1,160,096.00 100.00 100.00 100.00

30305

200 ML DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN

CALLE (PROLONGACIÓN REFORMA 130 Y MANUEL

ACUÑA 70.50) ; BARRIO LAGUNILLA

268,902.00 268,902.00 268,902.00 0.00 100.00 100.00 100.00

30306
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES;

REDENCIÓN
629,438.00 629,438.00 629,438.00 0.00 100.00 100.00 100.00

30307
AMPLIACIÓN DERED DE DRENAJEVARIAS CALLES;SEIS

DE ENERO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30308
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES; LA

SALADA.
674,853.00 674,853.00 674,853.00 0.00 100.00 100.00 100.00

30309
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y

BURTON GROSSMAN; COLONIA INDUSTRIAL
569,340.00 569,340.00 569,340.00 0.00 100.00 100.00 100.00

30310
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE; MILPILLAS DE LA

SIERRA
671,476.00 665,806.00 665,806.00 0.00 99.16 100.00 100.00

40311
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RED DE DRENAJE;

MORFIN CHAVEZ
23,550.00 23,550.00 23,550.00 23,550.00 100.00 100.00 100.00

O B R A 

No NOMBRE REVISADAPROGRAMADA FINANCIERO

INVERSIÓN % DE AVANCE

EJERCIDA FÍSICO

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

 
Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento, informe del mes de diciembre de 2008  e informe a la fecha de revisión 
31 de mayo de 2009. 
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40312
PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE

DRENAJE; SANTA ANA.
900,130.00 0.00 900,130.00 0.00 100.00 0.00 100.00

40313 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE; LIENZO CHARRO 144,365.00 144,514.00 144,365.00 0.00 100.00 100.00 100.00

40314

INCREMENTO EN COSTO DE OBRA DE LA

REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE;RANCHO

GRANDE.

270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40315
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (TUBERÍA PVC 12" Y 12 

POZOS DE VISITA; EJIDAL 4.
759,916.00 0.00 759,916.00 0.00 100.00 0.00 100.00

40316
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE(TUBERÍA PVC 10" Y1

POZO DE VISITA; COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA
57,440.00 0.00 57,440.00 0.00 100.00 0.00 100.00

40317

AMPLIACIÓN DERED DEDRENAJE (TUBERÍA DE PVC 10"

Y 2 POZOS DE VISITA; COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES 

CALLE CANANEA.

111,969.00 0.00 111,969.00 0.00 100.00 0.00 100.00

40318
TERMINACIÓN DE RED DE DRENAJE C. CIBERNÉTICA Y

BURTON GROSSMAN; COLONIA INDUSTRIAL.
62,301.00 62,301.00 62,301.00 0.00 100.00 100.00 100.00

40319
CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS BIODIGESTORES; BAÑOS

DE URITE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40320 SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE; REDENCIÓN. 746,898.00 0.00 746,898.00 0.00 100.00 0.00 100.00

40321
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE 3 DE MAYO;

COLONIA OBRERA.
223,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40322
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CUARTO

CENTENARIO; COLONIA LIENZO CHARRO.
194,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40323
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AVENIDA EL OLIVAR;

COLONIA EL VERGEL.
54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40324 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, NUEVO DÍA. 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40325

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE

GUADALUPE VICTORIA, TOMAS MENDEZ, DOROTEO

ARANGO Y SIN NOMBRE; PLATEROS.

370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40326
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS,

COLONIA MÉXICO.
94,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40327
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLEJACARANDAS;

COLONIA ARBOLEDAS.
269,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 10,650,056.00 6,403,190.00 8,979,394.00 3,215,265.00 84.31

URBANIZACIÓN M UNICIPAL 

20407
BACHEO EN LA ZONA URBANA DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO; VARIAS COLONIAS.
365,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20408 PROGRAMA HÁBITAT; VARIAS COLONIAS. 2,512,981.00 2,512,981.00 2,512,981.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20409.1
CONSTRUCCIÓN DE PAV. ASFÁLTICO EN C. BAHÍA SAN

JUANICO Y BAHIA CAN LUCA; COLONIA LA PAZ.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS DE LA MUESTRA REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

O B R A 

No NOMBRE REVISADAPROGRAMADA FINANCIERO

INVERSIÓN % DE AVANCE

EJERCIDA FÍSICO

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento, informe del mes de diciembre de 2008  e informe a la fecha de revisión 
31 de mayo de 2009. 
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20409.2
PAVIMENTO EN CALLE EL SALVADOR; COLONIA

SOLIDARIDAD.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20410
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

PRIMER ETAPA; COLONIA LOMAS DE PLATEROS.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20411

CONSTRUCCIÓN DE 618.24 M2 DE CANCHA DE USOS

MÚLTIPLES EN CALLE GAUGUIN S/N ÁREA DE DONACIÓN; 

FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS.

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20412
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO

SIMPLE; COLONIA ECOLÓGICA.
161,909.00 161,909.00 161,909.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20413

50.25 M2 DEBARDA PERIMETRAL EN TEMPLO EN CALLE

MINISTERIO DE GUERRA Y EJERCITO DE ORIENTE;

FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA.

66,342.00 66,342.00 66,342.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20414
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOHIDRÁULICO EN CALLE

3 DE MAYO; COLONIA OBRERA.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20415

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN

CALLE VETA DE ESTAÑO ENTRE CALLE VETA DE

BRONCE Y PROLONGACIÓN ENRIQUE ESTRADA;

FRACCIONAMIENTO EL VERGEL.

841,430.00 841,464.00 841,464.00 841,464.00 100.00 100.00 100.00

20416
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN DREN DE

PARDILLO III; SANTA LUCIA.
298,905.00 298,905.00 298,905.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20417
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE

PRINCIPAL; COLONIA HIDALGO DE OJUELOS.
897,920.00 897,920.00 897,920.00 897,920.00 100.00 100.00 100.00

20418

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE

LATERAL DELA AVENIDA PLATEROSCRUCE CON CALLE

PINABETES; COLONIA ARBOLEDAS.

187,826.00 188,580.00 187,826.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20419

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE

REPUBLICA DE GUATEMALA ENTRE PRÓLONGACIÓN

ENRIQUE ESTRADA Y GABRIEL LUGO; COLONIA LAS

AMÉRICAS.

393,662.00 393,662.00 393,662.00 393,662.00 100.00 100.00 100.00

20419

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOHIDRÁULICO EN CALLE

PANUCO ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y RÍO COLORADO;

COLONIA LINDAVISTA.

310,019.00 310,019.00 310,019.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20420
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS

CALLES; COLONIA REAL DE MINAS.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20421

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEBASQUET BOL,CERCO

PERIMETRAL Y ÁREAS RECREATIVAS UBICADO EN

ÁREA DE DONACIÓN; FRACCIONAMIENTO LAS

HACIENDAS.

560,000.00 560,000.00 560,000.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20423

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA

CALLE LATERAL SUR BOULEVARD SAN JOSÉ; COLONIA

VENUSTIANO CARRANZA.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20424

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS ENTRE CALLE DE LOS

MANZANOS Y CALLE DE LOS PINOS; COLONIA

ARBOLEDAS.

187,814.00 187,814.00 187,814.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20425

BANQUETAS (PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM.

DE ESPESOR, CON ACABADO ESCOBILLADO ENTRE

CALLES DE LOS MANZANOS Y LOS PINOS); COLONIA

ARBOLEDAS.

57,582.00 58,062.00 57,582.00 0.00 100.00 100.00 100.00

30426 PAVIMENTO ASFÁLTICO; PARDILLO III. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30428
ESTUDIO PROYECTO PARA CARRETERA; CRUCERO

PLATEROS-LAS MERCEDES Y OJO DE AGUA DEL TULE.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30429
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE

MIXTECOS; COLONIA MESOAMERICA.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

O B R A 

No NOMBRE REVISADAPROGRAMADA FINANCIERO
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Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento, informe del mes de diciembre de 2008  e informe a la fecha de revisión 
31 de mayo de 2009. 
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30430
REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES;

COLONIA SECTOR POPULAR FRESNILLO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30431
BARDA PERIMETRAL EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES;

SAN JERÓNIMO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30432
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE

2a. DE PANTEÓN; COLONIA BARRIO ALTO.
218,975.00 218,975.00 218,975.00 0.00 100.00 97.00 100.00

30433 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES; COLONIA GUANAJUATO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40434

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y

GUARNICIONES EN CALLES ESTAÑO, COBALTO Y

ALUMINIO; COLONIA LA FORTUNA.

574,555.00 0.00 572,299.00 0.00 99.61 0.00 100.00

40425
CONSTRUCCIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO; ESTACIÓN SAN JOSÉ.
196,096.00 0.00 104,726.00 0.00 53.41 0.00 100.00

40426
CONSTRUCCIÓN DE 935 ML DE GUARNICIONES EN LA

CALLE FELIPE ÁNGELES; COLONIA FELIPE ÁNGELES.
120,971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

40427

PAVIMENTACIÓN DECONCRETOHIDRÁULICO EN CALLE

MIGUEL HIDALGO OESTE Y LÓPEZ MATEOS ESTE;

PURÍSIMA DEL MAGUEY (APORTACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA 3X1).

131,354.00 131,354.00 131,354.00 0.00 100.00 100.00 100.00

40428

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR; NORIA DE

SANTA ROSA (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA

3X1).

611,959.00 611,959.00 611,959.00 611,959.00 100.00 100.00 100.00

40439

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR; SANTA

TERESA DE ABREGO (APORTACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA 3X1).

543,425.00 543,425.00 543,425.00 0.00 100.00 100.00 100.00

40440

CONSTRUCCIÓN DE 2017 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO Y

439 ML DE GUARNICIONES EN CALLE JOSÉ MARIA

MORELOS; COLONIA MIGUEL HIDALGO.

669,166.00 0.00 669,166.00 0.00 100.00 0.00 60.00

40441

DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO; SANTA

ROSA ENTRONQUE CARRETERA FRESNILLO -

VALPARAISO (APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA

3X1).

800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 100.00 100.00 100.00

40442
PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALLENDE, VERACRUZ E

HIDALGO, COLONIA MORELOS.
1,384,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40443
PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIVADA FELIPE ÁNGELES;

BARRIO LAGUNILLA.
74,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40444
PAVIMENTACIÓN DE CALLEZURITA YCUARZO; REAL DE

MINAS.
374,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40445
PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALDAMA; COLONIA DEL

BOSQUE.
363,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40446
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COSTA RICA Y REPUBLICA

DE CUBA; COLONIA LAS AMERICAS.
591,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40447
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 17 DEJUNIO; COLONIA PLAN

DE AYALA.
186,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40448
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHINAMECA, COLONIA

NUEVA ESPERANZA.
185,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40449
GUARNICIONES EN CALLE RIO PAPALOAPAN, COLONIA

LINDA VISTA.
163,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

O B R A 
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40450
PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ÁNGELES, COLONIA

FELIPE MONREAL.
990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40451
PAVIMENTACIÓN DECALLE EUFEMIOZAPATA, PLAN DE

AYALA.
1,583,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40452
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 3 DE MAYO, COLONIA

OBRERA.
1,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40453 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORION, COLONIA DEL SOL. 862,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40454
PAVIMENTACIÓN DE CALLE TLALTENANGO, COLONIA

INDUSTRIAL.
921,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40455
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARTO CENTENARIO,

COLONIA LIENZO CHARRO.
627,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40456
PAVIMENTACIÓN CALLE CABRESTO, COLONIA LIENZO

CHARRO.
626,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40457 PAVIMENTACIÓN DE CALLE YAQUI, COLONIA DEL VALLE. 322,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40458 PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOZA, COLONIA OBRERA. 341,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40459
PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EL OLIVAR, COLONIA EL

VERGEL.
332,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40460
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VIOLETAS, COLONIA LAS

FLORES.
336,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40461
PAVIMENTACIÓN DE CALLE GLADIOLAS, COLONIA LAS

FLORES.
216,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40462
PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO PANUCO, COLONIA DEL

VALLE.
300,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40463
PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO BALSAS, COLONIA DEL

VALLE.
925,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40464
PAVIMENTACIÓN DE CALLES AZUCENAS Y MONCLOVA,

COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA.
265,339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40465
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL VERGEL, COLONIA EL

VERGEL.
188,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40466
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITAS, COLONIA

GONZÁLEZ ORTEGA.
382,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40467
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALPULALPAN, COLONIA

GONZÁLEZ ORTEGA.
333,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40468
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL,

LAGUNA SECA.
213,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40469
PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA DEL SOL, COLONIA DEL

SOL.
1,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

O B R A 

No NOMBRE REVISADAPROGRAMADA FINANCIERO

INVERSIÓN % DE AVANCE

EJERCIDA FÍSICO

 

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento, informe del mes de diciembre de 2008  e informe a la fecha de revisión 
31 de mayo de 2009. 
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40470
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS, COLONIA

ARBOLEDAS.
970,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40471
PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN VALLE, COLONIA LOS

OLIVOS.
348,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40472
PAVIMENTACIÓN DE CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE,

COLONIA ELECTRICISTAS.
178,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40473

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLES JUSTO

SIERRA, VENUSTIANO CARRANZA, LÁZAROCARDENAS,

VICTORIA Y PRIVADA JUSTO SIERRA, PARDILLO III.

323,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40474 URBANIZACIÓN MUNICIPAL, URBANIZACIÓN MUNICIPAL. 4,213,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 32,628,605.50 9,033,371.00 10,378,328.00 3,545,005.00 31.81

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS

POBRES.

20501.1 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; MENDOZA. 176,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00

20501.2 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; EL MEZQUITE. 479,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.3 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; SAN PEDRO. 109,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.4 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; LOS SOTOLES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.5 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; BELEÑA. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.6 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; LEOBARDO REYNOSO. 64,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.7 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; PLATEROS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.8 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; PALMIRA. 349,132.00 0.00 349,132.00 0.00 100.00 0.00 90.00

20501.9
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; COLONIA LOS

PRADOS.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.1 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; COLONIA PROGRESO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.11
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; COLONIA MIGUEL

HIDALGO.
28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.12 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; COLONIA LAS FLORES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.13
AMPLIACIÓN DERED ELECTRICA HIBRIDA; COLONIA LAS

AMERICAS.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FINANCIERO

INVERSIÓN % DE AVANCE

EJERCIDA FÍSICO
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31/12/2008 31/05/2009 31/12/2008 31/05/2009

20501.14
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; COL. FELIPE MOREAL

HUERTA.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20501.15
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE PRIVADA SAN

MIGUEL; COL. DEL BOSQUE.
41,406.00 0.00 41,406.00 0.00 100.00 0.00 100.00

20502
SUM. E INSTA. DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO

PÚBLICO; FRACCIONAMIENTO VILLAS DE PLATEROS.
41,328.00 41,328.00 41,328.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20503
SUM. E INSTA. DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO

PÚBLICO; COL. BENITO JUÁREZ.
41,328.00 41,328.00 41,328.00 0.00 100.00 100.00 100.00

30504
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; SAN PABLO DE LOS

PUERTOS.
84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 100.00 100.00 100.00

30425 ALUMBRADO PÚBLICO; COL. LIENZO CHARRO Y EJIDAL 3. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40505
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; COL. RAMON

CORONA.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40506
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; MENDOZA.COL.

ARBOLEDAS.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40507
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA; SAN PEDRO DE

ABREGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40508
ELECTRIFICACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN,

VASCO DE QUIROGA (APORTACIÓN MUNICIPAL 3X1).
1,239,467.00 1,239,467.00 1,239,467.00 1,239,467.00 100.00 100.00 100.00

SUBTOTAL 2,654,959.00 1,322,123.00 1,796,661.00 1,239,467.00 67.67

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

20602

CONSTRUCCIÓN DE 50 M
2

CASA DEL PUEBLO (ENTRE

ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DENIÑOS); LOSÁNGELES

DE LOS MEDRANO.

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 100.00 100.00 100.00

40603 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD; ERENDIDA. 261,000.00 0.00 234,891.00 0.00 90.00 0.00 45.00

40604
ENMALLADO DE CASA DE SALUD, FRANCISCO GARCIA

SALINS, LA MANGA.
101,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 642,776.00 280,000.00 514,891.00 0.00 80.10

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

20701.1
SUMINISTRO DE TABLEROS EN TV SEC MANUEL M.

PONCE; COL. FRANCISCO VIILA.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.2 DOMO EN ESCUELA PRIMARIA; SAN JOSÉ DE LOURDES. 163,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.3
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS;

PRESA DEL MEZQUITE.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

O B R A 
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(FONDO III) 

31/12/2008 31/05/2009 31/12/2008 31/05/2009

20701.4
DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO;

ESTACIÓN SAN JOSÉ.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.5
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS; EJIDO

EMILIANO ZAPATA.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.6
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA; PROVIDENCIA

DE RIVERA.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.7
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA; PROVIDENCIA

DE ABREGO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.8
DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE;

PLATEROS.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.9
DOMO EN PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN; COLONIA

INDUSTRIAL.
125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.10
DOMOEN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE;COLONIA

BARRIO DEL SALTO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.11
LOSA DECONCRETOEN AULA PRIMARIA JUSTOSIERRA;

EMANCIPACIÓN.
18,934.00 0.00 18,732.00 0.00 98.93 0.00 100.00

20701.12
REHABILITACIÓN DE AULA Y SALÓN DE COMPUTO EN

PRIMARIA; SEIS DE ENERO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701.13
TERMINACIÓN DEAULA EN TELE SECUNDARIA;COLONIA

HIDALGO DE OJUELOS.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20702
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS;

COLONIA FRANCISCO GOYTIA.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20703
573 M

2
DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCIÓN

(MA. W. DE LÓPEZ ORTIZ); COLONIA CENTRO.
275,029.00 252,868.00 275,029.00 275,029.00 100.00 95.00 100.00

20704
DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO; COLONIA

ESPARZA.
176,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30705
MÓDULOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA;PURISIMA

DEL MAGUEY.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RODAPIÉ Y MALLA CICLÓNICA EN PREPARATORIA

PRIMERA ETAPA; EL CENTRO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30706
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA; PRESA DEL

MEZQUITE.
122,873.00 0.00 122,873.00 0.00 100.00 70.00 100.00

20401
PROGRAMA SUMINISTRO DE VITROPISO; VARIAS

COMUNIDADES Y COLONIAS.
400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 100.00 0.00 5.00

20402
PROGRAMA SUMINISTRO DE HERRERÍA; VARIAS

COMUNIDADES Y COLONIAS.
300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20403
PROGRAMA DE ENMALLADO; VARIAS COMUNIDADES Y

COLONIAS.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20404
PROGRAMA DE SUMINISTRO DE CEMENTO; VARIAS

COMUNIDADES Y COLONIAS.
768,000.00 353,726.00 353,726.00 0.00 46.06 0.00 40.00

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.
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20405
PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PINTURA; VARIAS

COMUNIDADES Y COLONIAS.
500,000.00 250,190.00 250,190.00 0.00 50.04 0.00 30.00

20406
PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ARMEX; VARIAS

COMUNIDADES Y COLONIAS.
500,000.00 240,005.00 240,005.00 0.00 48.00 0.00 40.00

SUBTOTAL 3,350,259.00 1,496,789.00 1,660,555.00 275,029.00 49.56

M EJORAM IENTO A LA VIVIENDA

20801
MEJORAMIENTOA LA VIVIENDA; VARIAS COMUNIDADES

Y COLONIAS.
9,499,025.00 2,619,225.00 3,414,202.00 3,414,202.00 35.94 10.00 45.00

20802 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA; SECTOR SIETE. 262,932.00 262,932.00 262,932.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20803 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA; COLONIA BELEÑA. 209,648.00 209,648.00 209,648.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20804
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA; FRACCIONAMIENTO

VILLAS JARDIN.
232,533.00 232,533.00 232,533.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20805
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA; FRACCIONAMIENTO

MURALISTAS.
164,208.00 164,208.00 164,208.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20806
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA; FRACCIONAMIENTO

REAL DE FRESNILLO.
174,766.00 174,628.00 174,766.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20807
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA; COLONIA BUENOS

AIRES.
126,499.00 126,499.00 126,499.00 0.00 100.00 0.00 100.00

20808 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA; SOMBRERETILLO. 119,698.00 119,698.00 119,698.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20809 IMPERMEABILIZACIÓN; COLONIA MINERA. 87,539.00 87,539.00 87,539.00 0.00 100.00 15.00 15.00

20810 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA; BAÑUELOS. 289,828.00 289,828.00 289,828.00 0.00 100.00 100.00 100.00

SUBTOTAL 11,166,676.00 4,286,738.00 5,081,853.00 3,414,202.00 45.51

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

21001.1 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL; TEPETATILLO 156,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21001.2
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL; SAN ANTONIO 

DEL MEZQUITE
157,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21001.3 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL; EL NOVENTA. 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21001.4 CONSTRUCCIÓN DE UN GUARDAGANADO; SAN TADEO. 106,741.00 0.00 106,741.00 0.00 100.00 0.00 90.00

21001.5 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL; MENDOZA. 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21001.6 REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL; EL CHARCO. 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21001.7
REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL; FRANCISCO

GARCÍA SALINAS LA LARGA.
18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21001.8
REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL; SAN MIGUEL

DEL VERGEL.
45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 699,174.00 0.00 106,741.00 0.00 15.27

TOTAL PROGRAMA 69,111,569.71 25,182,327.00 32,398,450.00 12,317,557.00 46.88 54.67 58.97

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

O B R A 

No NOMBRE REVISADAPROGRAMADA FINANCIERO

INVERSIÓN % DE AVANCE
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Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento, informe del mes de diciembre de 2008  e informe a la fecha de revisión 
31 de mayo de 2009. 
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c) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
(FONDO IV) 

31/12/2008 31/05/2009 31/12/2008 31/05/2009

INFRAESTRUCTURA BÁSICA SOCIAL

08FM 10 029 CP
SONORIZACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES LOS TEMERARIOS PARA QUE TENGA UNA

MEJOR ACUSTICA; CABECERA MUNICIPAL
3,000,000.00 2,986,921.74 2,986,921.74 2,986,921.74 99.56 100.00 100.00

08FM 10 028 CP

APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE PLATEROS,

CONVENIO ESTABLECIDO CON LA SECRETARIAS DE TURISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE

GOBIERNO DEL ESTADO; PLATEROS.

1,494,845.00 1,203,218.32 1,492,694.00 0.00 80.49 80.00 100.00

08FM 10 012 CP
OBRAS ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES MARGINADAS, REMODELACIÓN

DE CASA DEL PUEBLO (TEMPLO) EN LA COMUNIDAD DE MONTEMARIANA; MONTE MARIANA.
250,000.00 223,635.32 223,635.32 0.00 89.45 89.00 89.00

08FM 10 024 CP

APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE ARTESACRO (CUARTA

ETAPA) CONVENIO ESTABLECIDO CON LA SECRETARIA DE TURISMO DE GOBIERNO DEL

ESTADO; CABECERA MUNICIPAL

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

08FM 10 025 CP

RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y CULTURAL DE

FRESNILLO: CENTRO HISTÓRICO E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y CULTURAL PROYECTOS

EJECUTIVO DEL TEATRO ECHEVERRÍA Y AGORA DICTAMINADOS POR EL INAH Y CONACULTA.

350,019.00 348,713.68 348,714.00 0.00 99.63 100.00 100.00

08FM 10 027 CP

RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y CULTURAL DE

FRESNILLO: CENTRO HISTÓRICO E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y CULTURAL. RESTAURACIÓN

INTEGRAL DEL AGORA "GONZÁLEZ ECHEVERRIA" PRIMERA ETAPA (CASA MUNICIPAL DE

CULTURA)

3,840,246.00 1,498,233.91 3,823,550.00 3,823,550.00 39.01 39.00 100.00

08FM 10 008 CP

INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA ZONAS URBANAS Y COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN.

CONVENIO CON LA SEDESOL, EL GODEZAC (SEPLADER) Y CONGREGACIÓN MARIANA

TRINITARIA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES INDUSTRIALES (RECURSOS ADICIONALES AL

CONVENIO Y CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA; CABECERA MUNICIPAL

1,800,000.00 1,789,196.37 1,798,298.00 1,798,298.00 99.40 99.00 100.00

08FM 10 053 CP

APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS OBRAS

Y/O ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DEL MUNICIPIO ADICIONALES AL CONVENIO; CABECERA

MUNICIPAL

4,500,000.00 3,917,042.48 4,255,356.00 4,255,356.00 87.05 87.00 95.00

08FM 10 057 CP
MANTENIMIENTO DE ILUMINACION ESCENICA DE LOS EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,

EXTEMPLO DE LA CONCEPCIÓN Y TRANSITO; CABECERA MUNICIPAL
250,000.00 176,056.62 240,624.00 0.00 70.42 70.00 70.00

TOTAL PROGRAMA 16,485,110.00 13,143,018.44 15,169,793.06 12,864,125.74 79.73 84.30 87.67

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE

FINANCIERO

INVERSIÓN % DE AVANCE

EJERCIDA FÍSICO

O B R A 

No NOMBRE REVISADAPROGRAMADA

 
Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento, informe del mes de diciembre de 2008  e informe a la fecha de revisión 
31 de mayo de 2009. 
 
Nota: 
1.- En lo que corresponde a la obra No. 08FM10 053 CP será observada por la Dirección de Auditoria a Programas Federales. 
2.- En lo que corresponde a la obra No. 08FM10 024 CP el Ente Fiscalizado manifiesta que la obra no se ha iniciado y que será cancelada 
la aportación destinada a esta obra, en virtud de que no se cumplió con el Convenio. 
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d)  PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES    

 

No NOMBRE PROGRAMADA EJERCIDA REVISADA FINANCIERO FÍSICO

08AG 10 3072 PR

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN

CALLES MIGUEL HIDALGO OESTE Y LÓPEZ

MATEOS ESTE; PURISIMA DEL MAGUEY.

525,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08AG 10 1996 PR

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN

CALLE MIGUEL HIDALGO OESTE Y LÓPEZ

MATEOS ESTE; PURISIMA DEL MAGUEY.

79,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08AG 10 1820 PR

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE

MIGUEL HIDALGO OESTE Y LÓPEZ MATEOS

ESTE; PURISIMA DEL MAGUEY.

110,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83X132525493
ELECTRIFICACIÓN DE LINEA DE

DISTRIBUCIÓN; VASCO DE QUIROGA.
3,154,804.00 3,154,804.00 3,154,804.00 100.00 0.00

83X132514781

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS

DRENAJE, PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO

DEL CAMINO SANTA ROSA-ENTRONQUE

CARRETERA FRESNILLO/VALPARAISO; SANTA

ROSA.

3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 100.00 0.00

83X132512051

CONSTRUCCIÓN DE DOMO CON

ESTRUCTURA DE ACERO EN ESCUELA

PRIMARIA MARIA R. MURILLO, COLONIA

ARBOLEDAS; CABECERA MUNICIPAL.

1,009,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83X132515962
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR;

SANTA TERESA DE ABREGO.
1,553,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

O8AG 10 0338 PR

CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO 2DA.

ETAPA (NUETRA SEÑORA DE FATIMA); LAS

CATARINAS.

651,728.00 194,726.17 0.00 29.88 30.00

O8AG 10 4060 PR

CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO 1da.

ETAPA (NUESTRO SEÑOR DE LAS

ESQUIPULAS); RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL

MEZQUITE).

500,516.00 149,711.03 0.00 29.91 30.00

TOTAL PROGRAMA 10,785,256.00 6,699,241.20 6,354,804.00 62.11 22.16

% DE AVANCEO B R A INVERSIÓN

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

 Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento, informe del mes de diciembre de 2008. 
 
Nota.- En las obras de la muestra seleccionada  se consideró la inversión aprobada como ejercida, ya que se encuentra debidamente 
liberada aunque no se hayan iniciado, según datos del Informe Físico Financiero al mes de diciembre de 2008. 
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e)  PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA  

 

No NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMADA EJERCIDA REVISADA FINANCIERO FISICO

1
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE

DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD
2,469,637.00 2,200,291.62 0.00 89.09 10.00

2 SUSTITUCIÓN DE 1500 TOMAS DOMICILIARIAS 8,060,011.00 6,028,915.32 0.00 74.80 15.00

3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19

MACROMEDIDORES
2,500,000.00 2,393,538.22 0.00 95.74 10.00

4

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE

ALIMENTACIÓN DE 12 " DE DIÁMETRO

COLONIA LOMAS DE PLATEROS

1,716,258.00 1,612,734.27 0.00 93.97 10.00

5

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE

ALIMENTACIÓN DE 12 " DE DIÁMETRO

COLONIAS DEL S.E.

606,741.00 469,541.07 0.00 77.39 10.00

6

REHABILITACIÓN DE LAS REDES

SECUNDARIAS DE LA ZONA CENTRO IV

ETAPA

4,000,048.00 3,958,844.79 0.00 98.97 10.00

7

SUSTITUCIÓN DE 6 EQUIPOS

ELECTROMECÁNICOS EN LOS SISTEMAS

CARRILLO Y PARDILLO

5,304,000.00 3,634,224.30 0.00 68.52 0.00

8
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE

REGULACIÓN DE 3000 M3
7,978,879.00 7,581,705.01 0.00 95.02 0.00

9

CONTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL

MEZQUITE)

4,004,173.00 2,606,724.85 0.00 65.10 10.00

10

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES, COLECTORES Y EMISOR

INCLUYE ELABORACIÓN DE M.I.A. Y TRAMITE

ANTE SEMARNAT HASTA RESOLUTIVO

LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)

600,000.00 508,586.21 0.00 84.76 10.00

11
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE COLONIA EL OBLIGADO
862,171.00 860,362.34 0.00 99.79 10.00

12

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DEL AHIJADERO

3,018,532.00 2,622,881.33 0.00 86.89 10.00

13
FORTALECIMIENTO AL ORGANISMO

OPERADOR
6,646,173.75 6,646,173.74 0.00 100.00 0.00

14
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POZO 10

CARRILLO
1,508,708.00 1,501,999.77 0.00 99.56 0.00

15

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE ( LINEA DE CONDUCCIÓN DE 10" DE

DIÁMETRO,GRADO B) PLATEROS

8,164,830.00 7,607,063.31 0.00 93.17 0.00

16

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 000

MICROMEDIDORES; CABECERA MUNICIPAL Y

COMUNIDADES.

4,771,964.00 4,664,832.68 0.00 97.75 10.00

TOTAL PROGRAMA 62,212,125.75 54,898,418.83 0.00 88.24 43.15

% DE AVANCEO B R A INVERSIÓN

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE

 
Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento e informe del mes de diciembre de 2008. 
Nota: La totalidad de estas obras fueron convenidas con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) del Estado de 
Zacatecas y realizadas por la misma dependencia. 
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f) PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

32010EMF025

PARQUE PLUTARCO ELÍAS CALLES (PRIMERA

ETAPA) INFRAESTRUCTURA; CABECERA

MUNICIPAL

118,792.00 118,792.00 118,792.00 100.00 100.00

32010EMF027

PLAZA EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA);

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO; CABECERA

MUNICIPAL

1,372,481.00 1,372,481.00 1,372,481.00 100.00 100.00

32010EMF038
PLAZA EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA);

INFRAESTRUCTURA; CABECERA MUNICIPAL
109,886.00 109,886.00 109,886.00 100.00 100.00

32010EMF032

UNIDAD DEPORTIVA PANCHO VILLA (PRIMERA

ETAPA); INFRAESTRUCTURA; CABECERA

MUNICIPAL

579,820.00 579,820.00 0.00 100.00 100.00

32010EMF024

PARQUE PLUTARCO ELÍAS CALLES (PRIMERA

ETAPA); EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO;

CABECERA MUNICIPAL

1,103,524.00 1,103,524.00 1,103,524.00 100.00 100.00

32010EMF034

REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA

SOLIDARIDAD(REHABILITACIÓN DE CANCHA DE

FRONTENIS); EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

URBANO; CABECERA MUNICIPAL

410,419.00 410,419.00 0.00 100.00 100.00

32010EMF028

PARQUE PANCHO VILLA (PRIMERA ETAPA);l

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO; CABECERA

MUNICIPAL

1,344,807.00 1,344,807.00 0.00 100.00 100.00

32010EMF031

UNIDAD DEPORTIVA PANCHO VILLA (PRIMERA

ETAPA); EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO;

CABECERA MUNICIPAL

1,198,330.00 1,198,330.00 0.00 100.00 100.00

32010EMF029
PARQUE PANCHO VILLA (PRIMERA ETAPA);

INFRAESTRUCTURA; CABECERA MUNICIPAL
696,699.00 696,699.00 0.00 100.00 100.00

32010EMF033
PLAZA EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA);

INFRAESTRUCTURA; CABECERA MUNICIPAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PROGRAM A 6,934,758.00 6,934,758.00 2,704,683.00 100.00 100.00

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

O B  R  A   IN VER SIÓN   %  D E A VA N C E

N o . N OM B R E  P R OGR A M A D A   R EVISA D A  F IN A N C IER OEJER C ID A F ISIC O

 Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento e informe al mes de diciembre de 2008. 
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g) PROGRAMA HÁBITAT 

 

320101DS007
CONSTRUCCIÓN DE C. D. C. PANCHO VILLA;

CABECERA MUNICIPAL.
1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00 100.00

320101DS008
VILLA DE ADULTOS MAYORES; CABECERA

MUNICIPAL.
1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 100.00 100.00

320101ME026
PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVENIDA TOMA DE

ZACATECAS; CABECERA MUNICIPAL.
325,100.00 325,100.00 0.00 100.00 100.00

320101ME025

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE;

CABECERA MUNICIPAL.

168,400.00 168,400.00 0.00 100.00 100.00

320101ME005
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE AGOSTO ENTRE 10

DE ABRIL Y 20 DE JULIO; CABECERA MUNICIPAL.
483,700.00 483,700.00 483,700.00 100.00 100.00

320101ME003
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE;

CABECERA MUNICIPAL.
191,600.00 191,600.00 0.00 100.00 100.00

320101ME008

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETOHIDRÁULICO DELA

CALLE JOHN F. KENNEDY ENTRE CALLES EMILIANO

ZAPATA Y OLMECAS; CABECERA MUNICIPAL.

180,600.00 180,600.00 0.00 100.00 100.00

320101ME013
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PALMERAS ENTRE

CHABACANOS Y LAURELES; CABECERA MUNICIPAL.
507,300.00 507,300.00 507,300.00 100.00 100.00

320101ME010

PAVIMENTACION DE LA CALLE CIUDAD OBREGÓN

ENTRE GUAYMAS Y CABORCA; CABECERA

MUNICIPAL.

349,200.00 349,200.00 0.00 100.00 100.00

320101ME024
PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO FIERRO;

CABECERA MUNICIPAL.
396,900.00 396,900.00 0.00 100.00 100.00

320101ME023
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASCUAL OROZCO;

CABECERA MUNICIPAL.
434,100.00 434,100.00 434,100.00 100.00 100.00

320101ME019
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PARRAS; CABECERA

MUNICIPAL.
728,400.00 728,400.00 728,400.00 100.00 100.00

320101ME014
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUANA GALLO;

CABECERA MUNICIPAL.
277,700.00 277,700.00 0.00 100.00 100.00

320101ME022

PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARTI ENTRE 20

DE JULIO Y 2 DE SEPTIEMBRE; CABECERA

MUNICIPAL.

950,700.00 950,700.00 950,700.00 100.00 100.00

320101ME021
PAVIMENTACIÓN DE CALLE GANDHI; CABECERA

MUNICIPAL.
330,500.00 330,500.00 0.00 100.00 100.00

320101ME020
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS; CABECERA

MUNICIPAL.
750,000.00 750,000.00 750,000.00 100.00 100.00

320101ME001
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 DE OCTUBRE;

CABECERA MUNICIPAL.
348,200.00 348,200.00 0.00 100.00 100.00

320101ME027
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PARRAS OESTE;

CABECERA MUNICIPAL.
525,400.00 525,400.00 525,400.00 100.00 100.00

TOTAL PROGRAM A 9,447,800.00 9,447,800.00 4,379,600.00 100.00 100.00

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

O B  R  A   IN VER SIÓN  % D E A VA N C E

N o N OM B R E  P R OGR A M A D A   R EVISA D A  F IN A N C IER OEJER C ID A F ISIC O

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento e informe del mes de diciembre de 2008. 
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h) PROGRAMA FONREGIÓN 

RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES

1
Reconstrucción de Camino Las Catarinas E.C. Calera/ 

Santiaguillo Del Km 0+000 Al Km 4+000 
298,742.40 298,742.40 0.00 100.00 100.00

2
Reconstrucción De Camino Torreón De Los 

Pastores/Tapias De Santa Cruz Del Km 0+000 Al Km 2+920 
183,813.84 183,813.84 0.00 100.00 100.00

3
Reconstrucción De Camino Francisco G. Salinas/San 

Tadeo Del Km 0+000 Al Km 3+500 
267,057.09 267,057.09 0.00 100.00 100.00

4
Reconstrucción De Camino De Torreón De Los 

Pastores/Plenitud Del Km 0+000 Al Km 2+660 
166,451.86 166,451.86 0.00 100.00 100.00

5
Reconstrucción De Camino Ermita De Guadalupe/Vasco 

De Quiroga Del Km 0 +000 Al Km 7+400 
584,001.41 584,001.41 0.00 100.00 100.00

6
Reconstrucción De Camino El Triunfo/Purísima Del 

Maguey Del Km 0+000 Al Km 12+400 
727,060.26 727,060.26 0.00 100.00 100.00

7
Reconstrucción De Camino Urite-La Quemada Del Km 

0+000 Al Km 8+400 
679,310.65 679,310.65 0.00 100.00 100.00

8
Reconstrucción De Camino Ojo De Agua De Ramos/ La 

Cabaña Del Km 0+000 Al Km 5+000 
267,886.04 267,886.04 0.00 100.00 100.00

9
Reconstrucción De Camino Saucito Del Poleo/ 

Valdecañas Del Km 0+000 Al Km 3+400 
187,955.92 187,955.92 0.00 100.00 100.00

10
Reconstrucción De Camino Arroyo Del Aguililla/E.C. San 

José De Lourdes Del Km 0+000 Al Km 2+000 
156,437.02 156,437.02 0.00 100.00 100.00

11
Reconstrucción De Camino Mendoza/San Miguel Del 

Vergel Km 0+000 Al Km 3+000 
173,726.59 173,726.59 0.00 100.00 100.00

12
Reconstrucción De Camino Tapias De Santa Cruz/ E.C. 

Vicente Guerrero Del Km 0+000 Al Km 3+400 
193,285.55 193,285.55 0.00 100.00 100.00

13
Reconstrucción De Camino San Isidro De Cabrales/ 

Matías Ramos Del Km 0+000 Al Km 3+800 
220,846.68 220,846.68 0.00 100.00 100.00

14
Reconstrucción De Camino Laguna Seca De Arriba/ 

Laguna Seca De Abajo Del Km 0+000 Al Km 2+400 
141,640.13 141,640.13 0.00 100.00 100.00

15
Reconstrucción De Camino Pajaritos/Felipe Ángeles Del 

Km 0+000 Al Km 5+200 
308,009.66 308,009.66 0.00 100.00 100.00

16
Reconstrucción De Camino Carrillo/Nuevo Zaragoza Del 

Km 0+000 Al Km 3+000 
174,607.34 174,607.34 0.00 100.00 100.00

17
Reconstrucción De Camino Altamira/Río Florido Del Km 

0+000 Al Km 3+300 
188,358.88 188,358.88 0.00 100.00 100.00

18
Reconstrucción De Camino El Salto/E.C. A Emancipación 

Del Km 0+000 Al Km 4+400 
247,701.84 247,701.84 0.00 100.00 100.00

19
Reconstrucción De Camino El Cuervo/ E.C Nuevo Laredo 

Del Km 0+000 Al Km 5+000 
339,770.19 339,770.19 0.00 100.00 100.00

20
Reconstrucción De Camino Río Florido/ E.C. Rancho 

Grande Del Km 0+000 Al Km 3+000 
322,936.64 322,936.64 0.00 100.00 100.00

21
Reconstrucción Del Camino La Zarquilla E.C. 

Fresnillo/Jerez Del Km 0+000 al km 2+200 
153,273.31 153,273.31 0.00 100.00 100.00

22
Reconstrucción de Camino Espíritu Santo/ E.C Guadalupe 

de Trujillo Del Km 0+000 al Km 5+600 
343,567.66 343,567.66 0.00 100.00 100.00

23
Reconstrucción de Camino  El  Tigre/ Milpillas de la Sierra 

Del Km 0+000 al Km 3+500 
247,876.53 247,876.53 0.00 100.00 100.00

24
Reconstrucción de Caminos El Centro- La Casita del Km 

0+000 al Km 4+300 
289,348.98 289,348.98 0.00 100.00 100.00

25 San Ignacio – San Gabriel Km. 0+000 al Km. 6+500 506,866.65 506,866.65 0.00 100.00 100.00

26 Monte Mariana  - E.C. Plenitud Km. 0+000 al 12+900 740,411.81 740,411.81 0.00 100.00 100.00

27 Francisco I. Madero – El Centro Km. 0+000 al Km. 10+000 620,165.58 620,165.58 0.00 100.00 100.00

O B  R  A   IN VER SIÓN   % D E A VA N C E

N o N OM B R E  P R OGR A M A D A   R EVISA D A  F IN A N C IER OEJER C ID A F ISIC O

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

 
Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento e informe del mes de diciembre de 2008. 
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h) PROGRAMA FONREGIÓN 

RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES

28
Espíritu Santo – San Pablo de los Puertos - E.C. 

Fresnillo/Valparaíso  Km. 0+00 al Km 7+400 
425,950.34 425,950.34 0.00 100.00 100.00

29 El Colorado – Santa Rosa Km. 10+900 al Km. 22+500 659,735.30 659,735.30 0.00 100.00 100.00

30
Mendoza – San Tadeo - Tapias del Mezquite  Km. 0+000 al 

Km. 20+600 
1,187,857.93 1,187,857.93 0.00 100.00 100.00

31
Milpillas de Abrego – San Juan de la Casimira Km. 0+000 al 

km. 16+500 
943,023.01 943,023.01 0.00 100.00 100.00

32 Chichimequillas  - Bañón  Del Km 0+000 al Km 12+500 728,293.45 728,293.45 0.00 100.00 100.00

SUBTOTAL 12,675,970.54 12,675,970.54 0.00 100.00

MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES

33
E.C. Fresnillo/Jerez – Piedras KM. 0+000 AL KM 1+400 + 

E.C
2,793,462.39 2,793,462.39 0.00 100.00 98.00

34 Modernización Boulevard Varela Rico Salida a Jerez 

Lateral Oriente Km. 0+000 al Km. 1+ 515.33 2,278,929.95 2,278,929.95 2,278,929.95

100.00 100.00

35
Presa de Linares – E.C. Fresnillo/ Valparaíso KM. 0+000 al 

KM. 1+400 + E.C
2,813,659.74 2,813,659.74 2,813,659.74 100.00 100.00

36
Santa Anita – E.C. Estación San José/Chichimequillas KM. 

0+000 al KM. 1+600 + E. C.

2,653,144.46 2,653,144.46

0.00 100.00 100.00

37
Las Catarinas – E.C. Calera/Santiaguillo KM. 0+000 al KM. 

1+200 + E.C
2,768,022.47 2,768,022.47

0.00 100.00 60.00

38
Trujillo  - E. C. Buena Vista de Trujillo     KM. 0+000 al KM. 

0+885 + E.C
2,402,748.64 2,402,748.64

0.00 100.00 100.00

39 Puente San José de Lourdes – Monte Mariana 2,266,793.62 2,266,793.62 0.00 100.00 95.00

40
Puente el Aguililla en la Comunidad de San José de 

Lourdes  
1,034,734.81 1,034,734.81

0.00 100.00 100.00

SUBTOTAL 19,011,496.08 19,011,496.08 5,092,589.69 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA

MUNICIPAL

41 Miguel Hidalgo, Juárez  (C.H) 344,905.91 344,905.91 0.00 100.00 100.00

42
Miguel Hidalgo, Independencia, Allende y Monte de las 

cruces.
1,653,502.92 1,653,502.92 0.00 100.00 100.00

43
Lienzo Charro, Cabrestos (C. H. ), espuelas (C. H.),

toquillas (C. H.)
1,027,944.47 1,027,944.47 0.00 100.00 100.00

44 Torquillas (C. H.) 246,479.28 246,479.28 0.00 100.00 100.00

45
González Ortega, Maravillas, Calpulalpan, 19 de enero y28

de febrero y Mariano Arista
1,891,563.04 1,891,563.04 0.00 100.00 100.00

46 Privada Gómez (C.H) 283,932.56 283,932.56 0.00 100.00 100.00

47 Avenida Juárez (Concreto Estampado) 1,984,248.62 1,984,248.62 0.00 100.00 100.00

48 Juan de Tolosa ( Concreto Estampado) 1,517,642.61 1,517,642.61 0.00 100.00 100.00

49 Calle Colima (Concreto Hidráulico) 1,236,261.82 1,236,261.82 0.00 100.00 100.00

50
Sector Maravillas, Privada Narciso Mendoza (C.H)

284,018.71 284,018.71 0.00 100.00 100.00

51 Sector Maravillas, Privada Cedros (C.H) 129,908.51 129,908.51 0.00 100.00 100.00

52
Colonia Emiliano Zapata,Lateral Plateros( C. 10 de Junio y

C. 24 de Marzo)(Asfalto)
175,698.82 175,698.82 0.00 100.00 100.00

53
Colonia Las Américas, República Dominicana  (C.H)            

613,894.61 613,894.61 0.00 100.00 100.00

54
Colonia Las Américas, C República de Chile (C.H)

139,546.08 139,546.08 0.00 100.00 100.00

55 Linda Vista, Rio Papaloapan, Rio Lerma y Nacosari. 2,601,340.84 2,601,340.84 2,601,340.84 100.00 100.00

56
Venustiano Carranza, Privada Lucio Blanco (C.H)

111,436.99 111,436.99 0.00 100.00 100.00

57
Venustiano Carranza, Lucio Blanco (C.H)

74,956.87 74,956.87 0.00 100.00 100.00

58 Colonia Industrial Insurgentes 442,273.67 442,273.67 0.00 100.00 100.00

59 Colonia Arboledas, Laureles 282,110.92 282,110.92 0.00 100.00 100.00

60
Colonia Del Valle, C. Río Lerma  y Privada

343,827.64 343,827.64 0.00 100.00 100.00

SUBTOTAL 15,385,494.89 15,385,494.89 2,601,340.84 100.00

OBRAS DE LA MUESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUMENTALMENTE.

O B  R  A   IN VER SIÓN  % D E A VA N C E

N o N OM B R E  P R OGR A M A D A   R EVISA D A  F IN A N C IER OEJER C ID A F ISIC O

 
Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento e informe del mes de diciembre de 2008. 
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h) PROGRAMA FONREGIÓN 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LAS COMUNIDADES

61
Emiliano Zapata, Díaz Ordaz y Morelos; Comunidad

Plenitud.
2,785,201.92 2,785,201.92 2,785,201.92 100.00 100.00

62 Adelaido González, Felipe Ángeles; Comunidad Plenitud. 2,332,512.71 2,332,512.71 0.00 100.00 100.00

63 García Salinas; Comunidad Plenitud. 278,999.92 278,999.92 0.00 100.00 100.00

64 Miguel Hidalgo; Comunidad Plenitud. 283,525.16 283,525.16 0.00 100.00 100.00

65 Agricultura; Comunidad Plenitud. 230,972.27 230,972.27 0.00 100.00 100.00

66 Plazuela Juárez; Comunidad Plenitud. 244,479.74 244,479.74 0.00 100.00 100.00

67 José María Gómez; Comunidad Plenitud. 195,676.71 195,676.71 0.00 100.00 100.00

68
Avenida Ferrocarril Este y Oeste; Comunidad Estación San 

José.
1,116,701.95 1,116,701.95 0.00 100.00 100.00

69 Circuito Kiosco, Comunidad Seis de Enero 337,690.05 337,690.05 0.00 100.00 100.00

70
I. Zaragoza (C. Principal ); Comunidad Estación Gutiérrez.

553,480.82 553,480.82 0.00 100.00 100.00

71

San Juan,San Lorenzo,Del Estudiante, frente a CECYTES

yestacionamiento del CECYTES;Comunidad San José de

Lourdes

2,534,294.05 2,534,294.05 2,534,294.05 100.00 100.00

72 Plazuela y Área de kiosco, Comunidad Rancho Grande. 740,184.41 740,184.41 0.00 100.00 100.00

73

Lázaro Cárdenas, Guadalupe Victoria, Venustiano

Carranza, Justo Sierra y privada Justo Sierra, Comunidad

Pardillo III.

1,508,594.25 1,508,594.25 0.00 100.00 100.00

74 Calle Principal, Comunidad Laguna Seca. 495,380.80 495,380.80 0.00 100.00 100.00

SUBTOTAL 13,637,694.76 13,637,694.76 5,319,495.97 100.00

RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN COMUNIDADES

75 Calle Ferrocarril Esta y Oeste; Estación San José. 198,330.98 198,330.98 0.00 100.00 100.00

76 Avenida Ferrocarril; Estación San José. 193,621.08 193,621.08 0.00 100.00 100.00

77 Calles Constitución y Genaro Codina; Estación San José. 214,582.97 214,582.97 0.00 100.00 100.00

78 Calles Manzano y Palmares; Estación San José. 151,434.28 151,434.28 0.00 100.00 100.00

79 Línea de descarga; Providencia. 150,047.54 150,047.54 0.00 100.00 100.00

80 Acceso a Trujillo; Buena vista de Trujillo. 234,049.36 234,049.36 0.00 100.00 100.00

81 Calle de la escuela, Laguna Seca. 177,490.99 177,490.99 0.00 100.00 100.00

82 Drenaje pluvial, Colonia Plenitud. 1,432,332.89 1,432,332.89 0.00 100.00 100.00

83 Línea de descarga; Norias de Santa Rosa. 266,667.78 266,667.78 0.00 100.00 100.00

84 Calle de la Santa Cruz; Plateros. 59,750.95 59,750.95 0.00 100.00 100.00

85 Calle Estaño; Plateros. 286,269.87 286,269.87 0.00 100.00 100.00

86 Calles Goitia y 1a de mayo; El Mezquite. 288,750.99 288,750.99 0.00 100.00 100.00

87 Calle sin nombre; El Mezquite. 113,459.99 113,459.99 0.00 100.00 100.00

SUBTOTAL 3,766,789.67 3,766,789.67 0.00 100.00

RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN CABECERA

MUNICIPAL

88 Avenida Sonora y calle Colima; Cabecera Municipal. 1,033,507.17 1,033,507.17 0.00 100.00 100.00

89 Calle Reforma; Cabecera Municipal. 184,541.53 184,541.53 0.00 100.00 100.00

90 Callejón del codo; Cabecera Municipal. 244,600.83 244,600.83 0.00 100.00 100.00

91 Calle Mina; Cabecera Municipal. 82,963.37 82,963.37 0.00 100.00 100.00

92 Calle Jaime Nuno; Cabecera Municipal. 153,067.19 153,067.19 0.00 100.00 100.00

93 Calle García Salinas y Ensaye; Cabecera Municipal. 275,956.29 275,956.29 0.00 100.00 100.00

94 Avenida Juárez; Cabecera Municipal. 344,424.66 344,424.66 0.00 100.00 100.00

95 Calle Juan de Tolosa; Cabecera Municipal. 236,374.02 236,374.02 0.00 100.00 100.00

96 Calle Zanja; Cabecera Municipal. 86,554.81 86,554.81 0.00 100.00 100.00

97 Calle Coahuila; Cabecera Municipal. 255,572.18 255,572.18 0.00 100.00 100.00

98
Calles Lázaro Cárdenas y Panteón (Barrio Alto);Cabecera

Municipal.
983,794.98 983,794.98 0.00 100.00 100.00

O B  R  A   IN VER SIÓN  % D E A VA N C E

N o N OM B R E  P R OGR A M A D A   R EVISA D A  F IN A N C IER OEJER C ID A F ISIC O

OBRAS DE LA M UESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUM ENTALM ENTE.

 
Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento e informe del mes de diciembre de 2008. 
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h) PROGRAMA FONREGIÓN 

99 Prolongación Nuevo León; Cabecera Municipal. 162,042.94 162,042.94 0.00 100.00 100.00

100 Calle Aquiles Serdán; Cabecera Municipal. 142,335.07 142,335.07 0.00 100.00 100.00

101 Calle Jerez; Colonia Industrial; Cabecera Municipal. 117,135.52 117,135.52 0.00 100.00 100.00

102 Calle Jacarandas; colonia Arboledas; Cabecera Municipal. 109,214.34 109,214.34 0.00 100.00 100.00

103
Lateral Paseo del mineral, Colonia Venustiano Carranza;

Cabecera Municipal.
307,324.23 307,324.23 0.00 100.00 100.00

104
Calle Arteaga; Colonia Venustiano Carranza; Cabecera

Municipal.
125,649.45 125,649.45 0.00 100.00 100.00

105
Calle Higueras; Colonia Venustiano Carranza; Cabecera

Municipal.
117,737.03 117,737.03 0.00 100.00 100.00

106
Calle González Ortega; Colonia Esparza, Cabecera

Municipal.
523,912.54 523,912.54 0.00 100.00 100.00

107 Calle Carrillo Puerto; colonia Esparza; Cabecera Municipal. 706,028.13 706,028.13 0.00 100.00 100.00

108 Calle Topiltzin; Colonia Esparza; Cabecera Municipal. 289,516.28 289,516.28 0.00 100.00 100.00

109
Crucero González Ortega; Colonia Esparza; Cabecera

Municipal.
203,957.87 203,957.87 0.00 100.00 100.00

110 Calle Cuitláhuac; Colonia Esparza; Cabecera Municipal. 296,066.28 296,066.28 0.00 100.00 100.00

111
Calle Pascual Orozco y calle Adelitas; Colonia Francisco

Villa; Cabecera Municipal.
28,659.85 28,659.85 0.00 100.00 100.00

112 Calle Saltillo; Colonia Francisco Villa; Cabecera Municipal. 155,228.68 155,228.68 0.00 100.00 100.00

113
Calle Tahoneros; Colonia Francisco Villa; Cabecera

Municipal.
140,259.89 140,259.89 0.00 100.00 100.00

114
Calle Mecánicos; Colonia Francisco Valli; Cabecera

Municipal.
194,460.75 194,460.75 0.00 100.00 100.00

115
Calle Higueras; Colonia Francisco Villa; Cabecera

Municipal.
151,467.48 151,467.48 0.00 100.00 100.00

116 Calle Vid; Colonia El Vergel; Cabecera Municipal. 297,971.88 297,971.88 0.00 100.00 100.00

117 Calle Veta 2270; Colonia Minera; Cabecera Municipal. 96,564.66 96,564.66 0.00 100.00 100.00

SUBTOTAL 8,046,889.90 8,046,889.90 0.00 100.00

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

118 Planta Laguna Seca; Laguna Seca. 907,001.15 907,001.15 0.00 100.00 100.00

119 Planta Estación San José; Estación San José. 1,576,927.25 1,576,927.25 0.00 100.00 100.00

SUBTOTAL 2,483,928.40 2,483,928.40 0.00 100.00

TOTAL PROGRAM A 75,008,264.24 75,008,264.24 13,013,426.50 100.00 100.00
OBRAS DE LA M UESTRA QUE FUERON REVISADAS FISICA Y DOCUM ENTALM ENTE.

O B  R  A   IN VER SIÓN  % D E A VA N C E

N o N OM B R E  P R OGR A M A D A   R EVISA D A  F IN A N C IER OEJER C ID A F ISIC O

Fuente: Propuestas de inversión autorizadas por el Ayuntamiento e  informe del mes de diciembre de 2008. 
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 8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

 
La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y procedimientos 

técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad a 

que este se encuentra sujeto; determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que se 

utilizan los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y 

objetivos programados y llevar a cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión 

gubernamental. 

 

En los últimos años se ha propiciado un gran impulso a la medición del desempeño gubernamental, 

obligando a los gobiernos a mejorar la prestación de los servicios, hacer que la administración de los 

recursos públicos sea eficiente y eficaz, y a rendir cuentas claras. 

 

El desarrollo institucional de un gobierno de cualquier nivel, va en función de su capacidad de 

supervisar y evaluar continuamente su funcionamiento. La medición al desempeño motiva a realizar 

evaluaciones en las funciones de una entidad pública, cuyos resultados se traducirán en ajustes que 

permitan alcanzar las metas y los objetivos trazados y redireccionar las políticas públicas a favor de 

las demandas más solicitadas por la sociedad. 

 

Congruente con lo anterior, lo establecido en la Constitución Política del Estado de Zacatecas en su 

artículo 71 y en los artículos 15 fracción III y 17 fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, implica no solamente comprobar el cumplimiento honesto de la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, también involucra verificar la eficiencia, eficacia y economía con que han 

sido aplicados los recursos, de ahí la importancia del establecimiento de indicadores de evaluación 

que permitan revisar el grado  de  cumplimiento de los objetivos sociales de las entidades públicas y 

dado que los  

Ayuntamientos cuentan actualmente con un sistema de información contable homologado y adaptado 

a los requerimientos de las dependencias municipales, se han establecido indicadores, cuyo 

resultado para el municipio de Fresnillo, Zacatecas, se muestra a continuación. 

 

Para efectos de la evaluación al desempeño nos hemos dado a la tarea de desarrollar los siguientes 

indicadores: 
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I. INDICADORES FINANCIEROS 

CLASIFICACIÓN INDICADOR 
RESULTAD

O DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN PARÁMETROS 

ADMINISTRACIÓN 
DE EFECTIVO 

LIQUIDEZ 
ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE 

9.03 

El municipio dispone de $9.03 
de activo circulante para pagar 
cada $1 de obligaciones a 
corto plazo. Con base en lo 
anterior se concluye que el 
municipio cuenta con liquidez. 

a) Positivo - mayor de 1.1 
veces - cuenta con 
liquidez. 
b) Aceptable - de 1.0 a 1.1 
veces - cuenta con 
liquidez. 
c) No aceptable - menor a 
1.0 veces - no cuenta con 
liquidez. 

MARGEN DE SEGURIDAD 
ACTIVO CIRCULANTE-PASIVO CIRCULANTE / 

PASIVO CIRCULANTE 

802.60% 

El municipio cuenta con un 
nivel positivo de margen de 
seguridad para solventar 
contingencias. 

a) Positivo = mayor a 35% 
b) Aceptable  =  0 a 35% 
c) No aceptable = menor a 
0% 

ADMINISTRACIÓN 
DE PASIVO 

CARGA DE LA DEUDA 
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS / GASTO TOTAL 

18.94% 

La carga de la deuda para el 
municipio fue por el orden de 
$101,290,014.00 que 
representa el 18.94% del gasto 
total. 

  

SOLVENCIA 
PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

7.93% 

El municipio cuenta con un 
nivel  positivo de solvencia  
para cumplir con sus 
compromisos a largo plazo. 

a) Positivo = menor de 
30% 
b) Aceptable= 30 a 50% 
c) No Aceptable= mayor  a 
50% 

ADMINISTRACIÓN 
DE INGRESO 

AUTONOMÍA FINANCIERA 
INGRESOS PROPIOS / INGRESOS TOTALES 

14.84% 

Los Ingresos Propios del 
municipio representan un  
14.84% del total de los 
recursos recibidos, 
dependiendo por tanto en un 
85.16% de recursos externos; 
observándose que el municipio 
carece de autonomía 
financiera. 

a) Mayor o igual  50% 
(cuentan con 
independencia económica) 
b) Menor al  50% (no 
cuenta con independencia 
económica) 

ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

AUTONOMÍA FINANCIERA PARA 
CUBRIR GASTO CORRIENTE 

INGRESOS PROPIOS / GASTO CORRIENTE 

59.99% 

El gasto corriente en el 
municipio es cubierto en un  
59.99% con recursos propios, 
por lo cual se observa que 
cuenta con un nivel positivo  en 
cuanto autonomía financiera, 
para cubrir su gasto corriente. 

a) Positivo = mayor al 55% 
b) Aceptable  =  45% al 
55% 
c) No aceptable = menor 
al 45% 

REALIZACIÓN DE INVERSIONES, 
SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL 

GASTO SUSTENTABLE / INGRESOS POR 
PARTICIPACIONES + APORTACIONES 

FEDERALES 

42.28% 

El municipio invirtió en obras 
de infraestructura, servicios 
públicos y programas de 
beneficio social un 42.28% de 
los ingresos por 
Participaciones y Aportaciones 
Federales, por lo cual se 
observa que cuenta con un 
nivel no aceptable de inversión 
en los rubros ya mencionados. 

a) Positivo = mayor a 70% 
b) Aceptable  =  60 a 70% 
c) No aceptable = menor 
60% 

RESULTADO FINANCIERO 
EXISTENCIA+ INGRESOS/EGRESOS 

 
1.41 

El municipio  cuenta con un 
grado no aceptable de 
equilibrio financiero en la 
administración de los recursos. 

a) Positivo = 1.07 a 1.18 
veces 
b) Aceptable  =  1.00 a 
1.06 veces 
c) No aceptable = menor a 
1.00 y mayor a 1.18 veces 
 

 
ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PROPORCIÓN DEL GASTO DE 
OPERACIÓN SOBRE EL GASTO 

TOTAL 
GASTO DE OPERACIÓN / GASTO TOTAL 

EJERCIDO 

32.68% 

El gasto total del ejercicio 
asciende a $534,790,690.30, 
siendo el gasto de operación 
de $174,754,741.91, el cual 
representa 32.68% sobre el 
total  ejercido.  
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CLASIFICACIÓN INDICADOR 
RESULTAD

O DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN PARÁMETROS 

PROPORCIÓN DE GASTO EN 
NÓMINA SOBRE EL GASTO DE 

OPERACIÓN 
GASTO EN NÓMINA  / GASTO DE OPERACIÓN 

 
 
 

67.89% 

El gasto de operación del 
ejercicio 2008 asciende a 
$174,754,741.91, siendo el 
gasto en nómina de 
$118,645,333.80, el cual 
representa el 67.89% del gasto 
de operación. 

 

ÍNDICE DE TENDENCIAS EN NÓMINA 
GASTO EN NÓMINA 2008 / GASTO EN NÓMINA 

2007 

-8.63% 

El gasto en nómina del 
ejercicio 2008  asciende a 
$118,645,333.80,  
representando éste un 8.63% 
de decremento con respecto al 
ejercicio 2007 el cual fue de 
$129,844,300.06. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. C.  HELENA PUGA CANDELAS 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

L. C. CECILIA NAVARRETE VELASCO 
AUDITORA FINANCIERA 

L. C. CELINA TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTORA DE AUDITORÍA  
A PROGRAMAS FEDERALES  

 

L.C. Y M.A. MÓNICA BEATRÍZ MORENO MURILLO 
AUDITORA ESPECIAL  
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II. INDICADORES DE PROGRAMAS FEDERALES Y OTROS PROGRAMAS 

 

a) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

FINANCIEROS 

 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Nivel de Gasto al 31 diciembre de 
2008   

(% ejercido del monto asignado) 
 

40.8 

 
Del monto asignado del FISM por $78’449,432.00 se 
ejerció el 40.8% al 31 de diciembre del ejercicio 2008. 

I.2 

Nivel de Gasto al 31 de mayo de 
2009   
(% ejercido del monto asignado) 
 

50.6 

 

Del monto asignado del FISM por $78’449,432.00  se 
ejerció el 50.6% a la fecha de revisión,  31 de mayo de 
2009. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la inversión en 
pavimentos y obras similares. 
(% del monto total ejercido en  el 
FISM aplicado) 

15.6 

 
La inversión aplicada en pavimentos y obras similares a 
la fecha de revisión, 31 de mayo de 2009 fue por un 
importe de $6’189,005.00, que representa el 15.6% del 
monto total ejercido del FISM. 
 

II.2 
 
Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 
 

 
Agua entubada de red pública. 
(% de viviendas del municipio que no 
cuenta con este servicio). 

7.5 
 
De la totalidad de las viviendas habitadas del municipio, 
el 7.5% carece del servicio de agua potable. 

 

Drenaje. 
(% de viviendas del municipio que no 
cuenta con este servicio). 

14.7 

 
De la totalidad de las viviendas habitadas del municipio, 
el 14.7% carece de servicio de drenaje. 
 

 

Energía eléctrica. 
 (% de viviendas del municipio que no 
cuenta con este servicio). 

3.2 

 
De la totalidad de las viviendas habitadas del municipio, 
el 3.2% carece de servicio de energía eléctrica. 
  

II.3 

Concentración de la inversión en la 
cabecera municipal. (% del monto 
total ejercido, que se aplicó en la 
cabecera municipal). 

28.4 

 

De la inversión ejercida del FISM $39’716,223.00  a la 
fecha de revisión 31 de mayo de 2009, se aplicó el 
28.4% en la cabecera municipal. 

II.4 

Concentración de la población en la 
cabecera municipal. (% de la 
población del municipio que vive en la 
cabecera municipal). 

56.4 

 
De la población total del municipio, el 56.4% se 
concentra en la cabecera municipal. 

III. DIFUSIÓN 
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CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

III.1 

Índice de difusión de obras y 
acciones a realizar. (% del monto 
total asignado al fondo, 
correspondiente a las obras y 
acciones a realizar, que se difundieron 
entre la población al inicio del 
ejercicio,  informándose sobre su 
costo, ubicación, metas y 
beneficiarios). 

100.0 

 

Del monto asignado del FISM $78’449,432.00  se 
difundió el 100.0% de las obras y acciones al inicio del 
ejercicio. 

III.2 

Índice de difusión (resultados). (% 

del monto total  asignado al fondo,  
correspondiente a las obras y 
acciones que fueron realizadas y que  
se difundieron entre la población al 
término del ejercicio,  informándose 
sobre su costo, ubicación, metas y 
beneficiarios.) 

56.7 

 

Del monto ejercido del FISM $31’983,350.00 se difundió 
el 56.7%, mismo que corresponde a obras y acciones 
realizadas y que fueron difundidas entre la población al 
término del ejercicio. 

III. 3 Información adicional 

 
¿Disponibilidad para el público, de los 
informes trimestrales de avance del 
fondo, en publicaciones específicas?  

SI 
 

 
¿Disponibilidad de los informes 
trimestrales de avance del fondo, en 
Internet?  

SI 
 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo respecto de 
los recursos propios municipales 
(Impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos). (%) 

74.8 
El monto asignado del FISM por $78’449,432.00, 
representa el 74.8% de los ingresos propios municipales 
por $104’830,889.68 

IV.2 

Importancia del fondo respecto de 
la inversión municipal en obra 
pública financiada con recursos 
propios del Municipio. (%) 

572.0 

El monto asignado del FISM por $78’449,432.00, 
representa el 572.0% de la inversión municipal en obra 
pública financiada con recursos propios del Municipio por 
$13’714,207.68 

 

 
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre del 2008 y publicación oficial de la distribución del FISM a los municipios; Informe 
Físico Financiero del FISM al 31 de mayo del 2009 correspondiente al ejercicio 2008; Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI; 
Información de Auditoría proporcionada por el municipio  de Fresnillo, Zacatecas. 
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b)  FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. 
FINANCIEROS 

 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS (a la fecha de revisión) 

I.1 

Gasto en obligaciones 
financieras. (% del total ejercido 
en el fondo, que se destinó al 
pago de obligaciones 
financieras). 

4.9 

Del monto total asignado al FORTAMUN por 
$73’672,844.00 a la fecha de revisión 31 de mayo de 
2009, se destinó el 4.9% al pago de obligaciones 
financieras. 

I .2 

Gasto en seguridad pública. 
(% del total ejercido en el fondo, 
que se destinó al rubro de 
seguridad pública). 

23.6 

Del monto total asignado al FORTAMUN por 
$73’672,844.00 a la fecha de revisión 31 de mayo de 
2009, se destinó el 23.6% al rubro de Seguridad 
Pública. 

I.3 

Gasto en obra pública. (% del 

total ejercido en el fondo, que se 
destinó al rubro de obra pública). 

20.6 
Del monto total asignado al FORTAMUN por 
$73’672,844.00, a la fecha de revisión 31 de mayo de 
2009, se destinó el 20.6% al rubro de obra pública. 

I.4 
Gasto en otros rubros. (% del 
total ejercido en el fondo, que se 
destinó a otros rubros). 

40.4 
Del monto total asignado al FORTAMUN por 
$73’672,844.00, a la fecha de revisión 31 de mayo de 
2009, se destinó el 40.4% a otros rubros. 

II. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

II.1 
Nivel de gasto al 31 de 
diciembre. (% ejercido del 
monto asignado). 

82.1 
Del monto asignado al FORTAMUN por 
$73’672,844.00 se ejerció el 82.1% al 31 de 
diciembre del ejercicio en revisión. 

II.2 
Nivel de gasto a la fecha de la 
revisión 31 de mayo de 2009. 

(% ejercido del monto asignado). 
89.5 

Del monto total asignado al FORTAMUN por 
$73’672,844.00 se ejerció el 89.5% a la fecha de 
revisión 31 de mayo de 2009. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA PÚBLICA) 

III.1 

Importe de la deuda pública 
respecto del monto asignado 
al fondo. (%). 37.0 

La deuda pública del Municipio al 31 de diciembre de 
2008 asciende a $27’235,358.16, que representa el 
37.0% del monto total asignado al FORTAMUN por 
$73’672,844.00 

IV. PAGO DE PASIVOS 

IV.1 

Proporción del fondo 
destinado al pago de pasivos 
en relación al total erogado del 
fondo en Obligaciones 
Financieras. (% relativo a 
proveedores y acreedores). 

100.0 

Del monto total erogado en el rubro de obligaciones 
financieras, a la fecha de revisión 31 de mayo de 
2009, el municipio destinó el 100.0% al pago de 
pasivos. 

V. SEGURIDAD PÚBLICA 

V.1 

Participación del fondo en la 
erogación total municipal en el 
renglón de Seguridad Pública. 
(%). 

53.7 

El monto total erogado en seguridad pública fue de 
$31’608,737.23 del cual el municipio ejerció el 53.7% 
con recursos del FORTAMUN. 
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CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

 
 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 
respecto de los recursos 
propios municipales 
(Impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos). (%) 

70.3 

El monto asignado al FORTAMUN por 
$73’672,844.00 representa el 70.3% respecto de los 
ingresos propios municipales por $104’830,889.68 

 
FUENTE: Cierre del Ejercicio del FORTAMUN al 31 de diciembre del 2008 y publicación oficial de la distribución del FORTAMUN a 
los municipios; Informe Físico Financiero del FORTAMUN al 31 de mayo de 2009 correspondiente al ejercicio 2008; Conteo de 
Población y Vivienda 2005, INEGI; Información de Auditoría proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
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c) INDICADORES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

  
La auditoría al desempeño, tiene entre otros los siguientes objetivos: 

 Determinar la capacidad que se tiene para planear obras, incluyendo la participación de los 

diferentes organismos ya establecidos; 

 Determinar la capacidad de planeación y seguimiento en la ejecución de los recursos 

destinados a las obras programadas originalmente; 

 Conocer la capacidad de planeación y control en la ejecución del presupuesto por capítulos y 

unidades; 

 Conocer el nivel de transparencia al administrar los recursos; 

 Determinar la capacidad de planeación y seguimiento en la ejecución de las obras y servicios 

programados originalmente; 

 Determinar la capacidad para licitar las obras públicas; 

 Determinar que los costos ejercidos por unidad de obras sean acordes a los costos standard. 
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C.1 RESUMEN DE INDICADORES 

 
C.1.1  OBRA PÚBLICA  

 

Concepto 

Valor del Indicador 

% 

PMO F-III F-IV 3X1 
INFRAESTRUCTURA 

HIDRAULICA 

RESCATE 
DE 

ESPACIOS 
PÚBLICOS 

HABITAT  

 

FONREGION 

 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 Nivel de gasto a la 
fecha de la revisión (1 de 
junio de 2009). (% 
ejercido del monto 
asignado). 

 

100.0 N/A N/A 62.1 88.2 100.0 100.0 100.0 

I.2 Cumplimiento de 
metas. (% del total de 
obras, que cumplieron 
con su avance físico 
programado). (Análisis 
documental). 

 

100.0 34.4 55.6 0.0 0.0 100.0 100.0 97.5 

I.3 Cumplimiento de 
metas de las obras de la 
muestra de auditoría. (% 
de las obras  de la 
muestra de auditoría,  
que cumplieron con su 
avance físico 
programado). (Análisis 
documental y visita 
física). 

 

100.0 85.7 60.0 0.0 N/A 100.0 100.0 100.0 

I.4 Cumplimiento de 
metas de las obras de la 
muestra de auditoría 
(inversión). (% del monto  
de la muestra de 
auditoría, que 
corresponde a obras que 
cumplieron con su 
avance físico 
programado). 

 

100.0 43.3 61.1 0.0 N/A 100.0 100.0 100.0 
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II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 Obras de la muestra 
de auditoría, que no 
están terminadas y/o no 
operan o no lo hacen 
adecuadamente. (%). 

 

0.0 14.3 40.0 100.0 N/A 0.0 0.0 0.0 

II.2 Concentración de la 
población (% de la 
cantidad total de 
población que vive en): 

Distribución de la población 

Cabecera Municipal 

43.6% 

Comunidades 

56.4% 

II.3 Concentración de la 
inversión en la cabecera 
municipal. (% del monto 
total ejercido, que se 
aplicó en la cabecera 
municipal). 

40.8 N/A N/A 0.0 65.2 100.0 

 

100.0 

 

31.2 

II.4 Concentración de la 
inversión en las 
comunidades. (% del 
monto total ejercido, que 
se aplicó en las 
comunidades). 

59.2 N/A N/A 100.0 34.8 0.0 

 

0.0 

 

68.8 

Resultado 
Cabecera Municipal 

56.2% 

Comunidades 

43.8% 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.1 Obras de la muestra 
de auditoría, con acta de 
entrega-recepción 
suscrita por el 
representante del comité 
pro obra. (%) 

N/A 85.7 60.0 0.0 N/A 100.0 

 

100.0 
100.0 

 

 
 
Fuente: Informe físico financiero del PMO al 31 de diciembre 2008; Cierre del ejercicio del FISM Fondos III y IV al 31 de diciembre de 2008, 
Informes de avance físico-financiero del Programa 3X1 para Migrantes al 31 de diciembre de 2008, Informes de avance físico-financiero de 
Infraestructura Hidraúlica al 31 de diciembre de 2008, Informes de avances físicos-financieros del Programa Rescate de Espacios Públicos 
al 31 de diciembre de 2008, Informes de avance físico-financiero del Programa Hábitat al 31 de diciembre de 2008, Informes de avance 
físico-financiero del Programa Fonregión al 31 de diciembre de 2008; Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI); Información de 
auditoría proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas.  

 
PMO.- Programa Municipal de Obras 
F-III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
F-IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
3X1.- Programa 3x1 para Migrantes 
Infraestructura Hidráulica 
Rescate de Espacios Públicos 
HABITAT 
Fonregión 
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C.1.2 SERVICIOS PÚBLICOS 

 
C.1.2.1 RELLENO SANITARIO  

Fuente: Verificación física e Información de auditoría proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
Nota: 
El Relleno Sanitario se clasificará de acuerdo a la cantidad de toneladas de basura depositada por día, siendo los siguientes tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO DEL 
INDICADOR INTERPRETACIÓN PARÁMETROS 

2007 2008 

I.1 

RELLENO 
SANITARIO 

Puntos 
acumulados / 

Total de puntos 
X 100 

90.0% 
 
90.9% 

 

Se observa que el Relleno Sanitario del 
Municipio cumple en un 90.9% con los 

mecanismos para preservar la ecología, 
los recursos naturales y el medio 
ambiente durante el almacenamiento 
de los desechos provenientes del 
servicio de recolección de basura, por 
lo tanto se observa que cuenta con un 
nivel Positivo en este rubro. En el 

Relleno Sanitario de este municipio se 
depositan 70 toneladas de basura por 
día aproximadamente, correspondiendo 
por tanto a tipo B. 

a) Positivo = mayor a 
75% 
b) Aceptable  =  50 a 
75% 
c) No aceptable = menor 
50% 

Relleno Sanitario 
Tipo 

 

A B C D 

Mayor a 100 
ton/día 

50 a 100 
ton/día 

10 a 50 
ton/día 

Menor a 10 
ton/día 
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C.1.2.2  RASTRO MUNICIPAL  
 

CAPÍTULO INDICADOR 

RESULTADO DEL 
INDICADOR INTERPRETACIÓN PARÁMETROS 

2007 2008 

I.2 
RASTRO MUNICIPAL 
Puntos acumulados / 
Total de puntos X 100 

96.2% 96.2% 

Se observa que el Rastro 
Municipal cuenta con un nivel 
Positivo, debido a que 
presenta un 96.2% de grado de 

confiabilidad en las 
instalaciones y el servicio para 
la matanza y conservación de 
cárnicos en condiciones de 
salud e higiene bajo la Norma 
Oficial  Mexicana. 
 

a) Positivo = mayor a 75% 
b) Aceptable  =  50 a 75% 
c) No aceptable = menor 
50% 

 
Fuente: Verificación física e Información de auditoría proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
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C.2. DETALLE  DE INDICADORES 

   C.2.1 OBRA PÚBLICA  

              C.2.1.1 PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO) 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Nivel de Gasto a la fecha de revisión (1 de 
junio de 2009) 
(% ejercido del monto asignado) 

100.0 

Con relación al monto registra cumplimiento 
al 100.0% en la ejecución del Programa 
Municipal de Obras. 

I.2 

Índice de cumplimiento de metas  
(% del total de obras que cumplieron con el 
avance físico programado) (análisis 
documental) 

100.0 

Del total de obras programadas el 100.0% de 
las mismas cumplieron con el avance físico 
programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de metas de las 
obras de la muestra de auditoría  
(Avance físico)   (% del número de obras de la 
muestra de auditoría que cumplieron con el 
avance físico programado) (análisis 
documental y visita física) 

100.0 

El 100.0% de las obras de la muestra de 
auditoría cumplieron con el avance físico 
programado. 

I.4 

Índice de cumplimiento de metas de las 
obras de la muestra de auditoría (Inversión) 
(% de la inversión de la muestra de auditoría 
que corresponde a obras que cumplieron con 
el avance físico programado). 

100.0 

Se observó que a la fecha de revisión 1 de 
junio de 2009, el 100.0% de las obras que 
constituyeron la muestra de auditoría 
cumplieron con su avance físico involucrando 
un monto de $ 6,651,045.30 que representa 
el 100.0% de la inversión programada para 
dicha muestra. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Índice de obras de la muestra de auditoría 
que no están terminadas y/o no operan  o 
no lo hacen adecuadamente 
(%) 

0.0 

A la fecha de revisión 1 de junio de  2009 la 
totalidad de las obras de la muestra de 
auditoría se encuentran terminadas y 
operando 

II.2 

Concentración de la población. (% de la 
población del municipio que vive) en: 
          Cabecera Municipal 
          Comunidades 

43.6 
56.4 

De la población total del municipio, el 43.6% 
se concentra en la cabecera municipal y el 
56.4% en las comunidades. 

II.3 

Concentración de la inversión en la 
cabecera municipal. (% del monto total 
ejercido, que se aplicó en la cabecera 
municipal). 

40.8 

De la inversión ejercida del PMO por 
$17,457,140.86 a la fecha de revisión 1 de 
junio de 2009, se aplicó el 40.8% en la 
Cabecera Municipal  

II.4 

Concentración de la inversión en las 
comunidades. (% del monto total ejercido, 
que se aplicó en las comunidades). 

59.2 

De la inversión ejercida del PMO por 
$17,457,140.86  a la fecha de revisión 1 de 
junio de 2009, se aplicó el 59.2% en las 
comunidades. 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.1 

Obras de la muestra de auditoría, con acta 
de entrega-recepción suscrita por el 
representante del comité pro obra. (%) 

N/A 

 
N/A 

 
Fuente: Informe físico financiero del PMO al 31 de diciembre 2008, proporcionado por el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
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    C.2.1.2 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FONDO III) 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.2 

Índice de cumplimiento de metas  
(% del total de obras que cumplieron con el 
avance físico programado) (análisis 
documental) 

34.4 

Del total de obras programadas el 34.4% de 
las mismas cumplieron con el avance físico 
programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de metas de las 
obras de la muestra de auditoría  
(Avance físico)   (% del número de obras de la 
muestra de auditoría que cumplieron con el 
avance físico programado) (análisis 
documental y visita física) 

85.7 

El 85.7% de las obras de la muestra de 
auditoría cumplieron con el avance físico 
programado. 

I.4 

Índice de cumplimiento de metas de las 
obras de la muestra de auditoría (Inversión) 
(% de la inversión de la muestra de auditoría 
que corresponde a obras que cumplieron con 
el avance físico programado). 

43.3 

Se observó que a la fecha de revisión 1 de 
junio de 2009, el 85.7% de obras que 
constituyeron la muestra de auditoría 
cumplieron con su avance físico involucrando 
un monto de $7,970,667.00 que representa el 
43.3% de la inversión programada para dicha 
muestra. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Índice de obras de la muestra de auditoría 
que no están terminadas y/o no operan  o 
no lo hacen adecuadamente 
(%) 

14.3 

A la fecha de revisión 1 de junio de 2009 el 
14.3% de las obras de la muestra de 
auditoría no se encuentran terminadas y 
operando 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.1 

Obras de la muestra de auditoría, con acta 
de entrega-recepción suscrita por el 
representante del comité pro obra. (%) 

85.7 

El 85.7% de las obras de la muestra de 
auditoría, a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009, cumplieron con el acta de entrega-
recepción. 

 
 
 

FUENTE: Informe físico financiero del FISM al 31 de diciembre de 2008 correspondiente al ejercicio 2008; Conteo de Población y  Vivienda 
2005, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
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C.2.1.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS               
(FONDO IV) 

 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.2 

Índice de cumplimiento de metas  
(% del total de obras que cumplieron con el 
avance físico programado) (análisis 
documental) 

55.6 

Del total de obras programadas el 55.6% de 
las mismas cumplieron con el avance físico 
programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de metas de las 
obras de la muestra de auditoría  
(Avance físico)   (% del número de obras de la 
muestra de auditoría que cumplieron con el 
avance físico programado) (análisis 
documental y visita física) 

60.0 

El 60.0% de las obras de la muestra de 
auditoría cumplieron con el avance físico 
programado. 

I.4 

Índice de cumplimiento de metas de las 
obras de la muestra de auditoría (Inversión) 
(% de la inversión de la muestra de auditoría 
que corresponde a obras que cumplieron con 
el avance físico programado). 

61.1 

Se observó que a la fecha de revisión 1 de 
junio de 2009, el 60.0% de obras que 
constituyeron la muestra de auditoría 
cumplieron con su avance físico involucrando 
un monto de $8,640,246.00 que representa el 
61.1% de la inversión programada para dicha 
muestra. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Índice de obras de la muestra de auditoría 
que no están terminadas y/o no operan  o 
no lo hacen adecuadamente 
(%) 

40.0 

A la fecha de revisión 1 de junio de 2009 el 
40.0% de las obras de la muestra de 
auditoría no se encuentran terminadas y 
operando 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.1 

Obras de la muestra de auditoría, con acta 
de entrega-recepción suscrita por el 
representante del comité pro obra. (%) 

60.0 

El 60.0% de las obras de la muestra de 
auditoría, a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009, cumplieron con el acta de entrega-
recepción. 

 
 

FUENTE:   Informe físico financiero del FISM al 31 de diciembre de 2008 correspondiente al ejercicio 2008; Conteo de Población y 
Vivienda 2005, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
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C.2.1.4 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 Nivel de Gasto a la fecha de 
revisión (1 de junio de 2009) 
(% ejercido del monto asignado) 

62.1 
Del monto asignado del Programa 3x1 para 
Migrantes por $10,785,256.00 se ejerció el 62.1% al 
01 de junio de 2009. 

I.2 Índice de cumplimiento de metas  
(% del total de obras que cumplieron 
con el avance físico programado) 
(análisis documental) 

0.0 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 
revisión 1 de junio de 2009, se observó 
incumplimiento en el avance físico programado de las 
mismas. 

I.3 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría  
(Avance físico)   (% del número de 
obras de la muestra de auditoría que 
cumplieron con el avance físico 
programado) (análisis documental y 
visita física) 

0.0 

Las obras de la muestra de auditoría a la fecha de 
revisión 1 de junio de 2009, no cumplieron con el 
avance físico programado. 

I.4 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría 
(Inversión) 
(% de la inversión de la muestra de 
auditoría que corresponde a obras que 
cumplieron con el avance físico 
programado). 

0.0 

Se observó que a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009, las obras que constituyeron la muestra de 
auditoría no cumplieron con su avance físico 
involucrando un monto de $ 0.00 que representa el 
0.0% de la inversión programada para dicha muestra. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 Obras de la muestra de auditoría, 
que no están terminadas y/o no 
operan o no lo hacen 
adecuadamente. (%) 

100.0 
 

El total de las obras de la muestra de auditoría no 
están terminadas y no operan adecuadamente. 

II.2 Concentración de la población. (% 
de la población del municipio que vive) 
en: 
          Cabecera Municipal 
          Comunidades 

43.6 
56.4 

De la población total del municipio, el 43.6% se 
concentra en la cabecera municipal y el 56.4% en las 
comunidades. 

II.3 Concentración de la inversión en la 
cabecera municipal. (% del monto 
total ejercido, que se aplicó en la 
cabecera municipal). 

0.0 

De la inversión ejercida del Programa 3x1 para 
Migrantes por $6,699,241.20 a la fecha de revisión 1 
de junio de 2009, se aplicó el 0.0% en la cabecera 
municipal 

II.4 Concentración de la inversión en 
las comunidades. (% del monto total 
ejercido, que se aplicó en las 
comunidades). 

100.0 

De la inversión ejercida del Programa 3x1 para 
Migrantes por $6,699,241.20 a la fecha de revisión 1 
de junio de 2009, se aplicó el 100.0% en las 
comunidades. 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.1 Obras de la muestra de auditoría, 
con acta de entrega-recepción 
suscrita por el representante del 
comité pro obra. (%) 

0.0 

El total de las obras de la muestra de auditoría, a la 
fecha de revisión 1 de junio de 2009, no cumplieron 
con el acta de entrega-recepción. 

 
Fuente: Informe físico financiero del Programa 3x1 para Migrantes al  31 de diciembre de 2008, proporcionado por el municipio de 
Fresnillo,  Zacatecas. 
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C.2.1.5 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA 

 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 Nivel de Gasto a la fecha de 
revisión (1 de junio de 2009) 
(% ejercido del monto asignado) 

88.2 
Del monto asignado al Programa de Infraestructura 
Hidráulica por $62,212,125.75 se ejerció el 88.2% al 
1 de junio de 2009. 

I.2 Índice de cumplimiento de metas  
(% del total de obras que cumplieron 
con el avance físico programado) 
(análisis documental) 

0.0 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 
revisión 1 de junio de 2009, se observó cumplimiento 
del avance físico programado en el 0.0% de las 
mismas. 

I.3 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría  
(Avance físico)   (% del número de 
obras de la muestra de auditoría que 
cumplieron con el avance físico 
programado) (análisis documental y 
visita física) 

N/A No aplica. 

I.4 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría 
(Inversión) 
(% de la inversión de la muestra de 
auditoría que corresponde a obras que 
cumplieron con el avance físico 
programado). 

N/A No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 Obras de la muestra de auditoría, 
que no están terminadas y/o no 
operan o no lo hacen 
adecuadamente. (%) 

N/A  No aplica. 

II.2 Concentración de la población. (% 
de la población del municipio que vive) 
en: 
          Cabecera Municipal 
          Comunidades 

 

43.6 
56.4 

De la población total del municipio, el 43.6% se 
concentra en la cabecera municipal y el 56.4% en las 
comunidades. 

II.3 Concentración de la inversión en la 
cabecera municipal. (% del monto 
total ejercido, que se aplicó en la 
cabecera municipal). 

65.2 

De la inversión ejercida de Programa de 
Infraestructura Hidráulica por $54,898,418.83 a la 
fecha de revisión 1 de junio de 2009, se aplicó el 
65.2% en la cabecera municipal 

II.4 Concentración de la inversión en 
las comunidades. (% del monto total 
ejercido, que se aplicó en las 
comunidades). 

34.8 

De la inversión ejercida de Programa de 
Infraestructura Hidráulica por $54,898,418.83 a la 
fecha de revisión 1 de junio de 2009,  se aplicó el 
34.8% en las comunidades. 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.1 Obras de la muestra de auditoría, 
con acta de entrega-recepción 
suscrita por el representante del 
comité pro obra. (%) 

N/A No aplica. 

 
Fuente: Informe físico financiero del Programa de Infraestructura Hidraúlica  al  31 de diciembre de 2008, proporcionado por el 
municipio de Fresnillo,  Zacatecas. 
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C.2.1.6 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 Nivel de Gasto a la fecha de 
revisión (1 de junio de 2009) 
(% ejercido del monto asignado) 

100.0 
Del monto asignado el  Programa Rescate de Espacios 

Públicos por $6,934,758.00 se ejerció el 100.0% al 01 
de junio de 2009. 

I.2 Índice de cumplimiento de metas  
(% del total de obras que cumplieron 
con el avance físico programado) 
(análisis documental) 

100.0 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 
revisión 1 de junio de 2009, se observó cumplimiento 
del avance físico programado en el 100.0% de las 
mismas. 

I.3 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría  
(Avance físico)   (% del número de 
obras de la muestra de auditoría que 
cumplieron con el avance físico 
programado) (análisis documental y 
visita física) 

100.0 

El 100.0% de las obras de la muestra de auditoría a 
la fecha de revisión 1 de junio de 2009, cumplieron 
con el avance físico programado. 

I.4 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría 
(Inversión) 
(% de la inversión de la muestra de 
auditoría que corresponde a obras que 
cumplieron con el avance físico 
programado). 

100.0 

Se observó que a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009, el 100.0% de obras que constituyeron la 
muestra de auditoría cumplieron con su avance 
físico involucrando un monto de $ 2,704,683.00 que 
representa el 100.0% de la inversión programada 
para dicha muestra. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 Obras de la muestra de auditoría, 
que no están terminadas y/o no 
operan o no lo hacen 
adecuadamente. (%) 

0.0 
 

El total de las obras de la muestra de auditoría 
están terminadas y operan adecuadamente. 

II.2 Concentración de la población. (% 
de la población del municipio que vive) 
en: 
          Cabecera Municipal 
          Comunidades 

 

43.6 
56.4 

De la población total del municipio, el 43.6% se 
concentra en la cabecera municipal y el 56.4% en las 
comunidades. 

II.3 Concentración de la inversión en la 
cabecera municipal. (% del monto 
total ejercido, que se aplicó en la 
cabecera municipal). 

100.0 

De la inversión ejercida del Programa Rescate de 

Espacios Públicos  por $6,934,758.00 a la fecha de 
revisión 1 de junio de 2009, se aplicó el 100.0% en la 
cabecera municipal 

II.4 Concentración de la inversión en 
las comunidades. (% del monto total 
ejercido, que se aplicó en las 
comunidades). 

0.0 

De la inversión ejercida del  Programa Rescate de 

Espacios Públicos por $6,934,758.00 a la fecha de 
revisión 1 de junio de 2009,  no se aplicó ningún 
recurso en las comunidades. 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.1 Obras de la muestra de auditoría, 
con acta de entrega-recepción 
suscrita por el representante del 
comité pro obra. (%) 

100.0 

El 100.0% de las obras de la muestra de auditoría, 
a la fecha de revisión 1 de junio de 2009, cumplieron 
con el acta de entrega-recepción. 

 
Fuente: Informe físico financiero del Programa Rescate de Espacios Públicos al  31 de diciembre de 2008 proporcionada por el 
municipio de Fresnillo,  Zacatecas. 
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C. 2.1.7 PROGRAMA HÁBITAT 

 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 Nivel de Gasto a la fecha de 
revisión (1 de junio de 2009) 
(% ejercido del monto asignado) 

100.0 
Del monto asignado de programa HABITAT por 
$9,447,800.00 se ejerció el 100.0% al 01 de junio de 
2009. 

I.2 Índice de cumplimiento de metas  
(% del total de obras que cumplieron 
con el avance físico programado) 
(análisis documental) 

100.0 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 
revisión 1 de junio de 2009, se observó cumplimiento 
del avance físico programado en el 100.0% de las 
mismas. 

I.3 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría  
(Avance físico)   (% del número de 
obras de la muestra de auditoría que 
cumplieron con el avance físico 
programado) (análisis documental y 
visita física) 

100.0 

El 100.0% de las obras de la muestra de auditoría a 
la fecha de revisión 1 de junio de 2009, cumplieron 
con el avance físico programado. 

I.4 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría 
(Inversión) 
(% de la inversión de la muestra de 
auditoría que corresponde a obras que 
cumplieron con el avance físico 
programado). 

100.0 

Se observó que a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009, el 100.0% de obras que constituyeron la 
muestra de auditoría cumplieron con su avance 
físico involucrando un monto de $ 4,379,600.00 que 
representa el 100.0% de la inversión programada 
para dicha muestra. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 Obras de la muestra de auditoría, 
que no están terminadas y/o no 
operan o no lo hacen 
adecuadamente. (%) 

0.0 
 

El total de las obras de la muestra de auditoría 
están terminadas y operan adecuadamente. 

II.2 Concentración de la población. (% 
de la población del municipio que vive) 
en: 
          Cabecera Municipal 
          Comunidades 

 

43.6 
56.4 

De la población total del municipio, el 43.6% se 
concentra en la cabecera municipal y el 56.4% en las 
comunidades. 

II.3 Concentración de la inversión en la 
cabecera municipal. (% del monto 
total ejercido, que se aplicó en la 
cabecera municipal). 

100.0 

De la inversión ejercida del programa HABITAT  por 
$9,447,800.00 a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009, se aplicó el 100.0% en la cabecera municipal 

II.4 Concentración de la inversión en 
las comunidades. (% del monto total 
ejercido, que se aplicó en las 
comunidades). 

0.0 

De la inversión ejercida del  programa HABITAT  por 
$9,447,800.00 a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009,  no se aplicó ningún recurso en las 
comunidades. 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.1 Obras de la muestra de auditoría, 
con acta de entrega-recepción 
suscrita por el representante del 
comité pro obra. (%) 

100.0 

El 100.0% de las obras de la muestra de auditoría, 
a la fecha de revisión 1 de junio de 2009, cumplieron 
con el acta de entrega-recepción. 

 
Fuente: Informe físico financiero del programa HABITAT al  31 de diciembre de 2008, proporcionado por el municipio de Fresnillo,  
Zacatecas. 
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C.2.1.8 PROGRAMA FONREGIÓN 

 

CAPITULO INDICADOR 

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR 
% 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 Nivel de Gasto a la fecha de 
revisión (1 de junio de 2009) 
(% ejercido del monto asignado) 

100.0 
Del monto asignado del programa Fonregión por 
$75,008,264.24 se ejerció el 100.0% al 01 de junio de 
2009. 

I.2 Índice de cumplimiento de metas  
(% del total de obras que cumplieron 
con el avance físico programado) 
(análisis documental) 

97.5 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 
revisión 1 de junio de 2009, se observó cumplimiento 
del avance físico programado en el 97.5% de las 
mismas. 

I.3 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría  
(Avance físico)   (% del número de 
obras de la muestra de auditoría que 
cumplieron con el avance físico 
programado) (análisis documental y 
visita física) 

100.0 

El 100.0% de las obras de la muestra de auditoría a 
la fecha de revisión 1 de junio de 2009, cumplieron 
con el avance físico programado. 

I.4 Índice de cumplimiento de metas de 
las obras de la muestra de auditoría 
(Inversión) 
(% de la inversión de la muestra de 
auditoría que corresponde a obras que 
cumplieron con el avance físico 
programado). 

100.0 

Se observó que a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009, el 100.0% de obras que constituyeron la 
muestra de auditoría cumplieron con su avance 
físico involucrando un monto de $13,013,426.50 que 
representa el 100.0% de la inversión programada 
para dicha muestra. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 Obras de la muestra de auditoría, 
que no están terminadas y/o no 
operan o no lo hacen 
adecuadamente. (%) 

0.0 
 

La totalidad de las obras de la muestra de auditoría 
están terminadas y operan adecuadamente. 

II.2 Concentración de la población. (% 
de la población del municipio que vive) 
en: 
          Cabecera Municipal 
          Comunidades 

 

43.6 
56.4 

De la población total del municipio, el 43.6% se 
concentra en la cabecera municipal y el 56.4% en las 
comunidades. 

II.3 Concentración de la inversión en la 
cabecera municipal. (% del monto 
total ejercido, que se aplicó en la 
cabecera municipal). 

31.2 

De la inversión ejercida del programa Fonregión  por 
$75,008,264.24 a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009, se aplicó el 31.2% en la cabecera municipal 

II.4 Concentración de la inversión en 
las comunidades. (% del monto total 
ejercido, que se aplicó en las 
comunidades). 

68.8 

De la inversión ejercida del programa Fonregión  por 
$75,008,264.24 a la fecha de revisión 1 de junio de 
2009,  se aplicó el 68.8% de este recurso en las 
comunidades. 

III. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.1 Obras de la muestra de auditoría, 
con acta de entrega-recepción 
suscrita por el representante del 
comité pro obra. (%) 

100.0 El 100.0% de las obras de la muestra de auditoría, 
a la fecha de revisión 1 de junio de 2009, cumplieron 
con el acta de entrega-recepción. 

 
Fuente: Informe físico financiero del programa Fonregión al  31 de diciembre de 2008, proporcionado por el municipio de Fresnillo,  
Zacatecas. 
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C.2.2  SERVICIOS PÚBLICOS 

 

C.2.2.1 RELLENO SANITARIO 

 

CONCEPTO 
RESULTADO 

2007 2008 

CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN DEL SITIO:   

1 No se deben ubicar sitios dentro de áreas naturales protegidas, con excepción de 
los sitios que estén contemplados en el Plan de manejo de éstas. 

Si Si 

2 En localidades mayores de 2500 habitantes, el límite del sitio de disposición final 
debe estar a una distancia mínima de 1500 m (mil quinientos metros) contados a 
partir del límite de la traza urbana existente contemplada en el plan de desarrollo 
urbano. 

Si Si 

3 No debe ubicarse en zonas de: marismas, manglares, esteros, pantanos, 
humedades, estuarios, planicies, aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, 
arqueológicos, ni sobre fallas, cavernas o fracturas geológicas. 

Si Si 

4 No se debe ubicar en sitios donde se puedan producir movimientos de suelo o roca 
por procesos dinámicos ni tampoco en zonas donde existan o puedan generar 
grandes asentamientos diferenciales que lleven a fallas estructurales en obras 
civiles. 

Si Si 

5 El sitio de disposición final se debe de localizar fuera de zonas de inundación con 
períodos de retorno menores de 100 años. En caso de no cumplir lo anterior, se 
debe de demostrar que no existirá obstrucción del flujo en el área de inundación o 
posibilidades de deslaves o erosión que afecten la estabilidad física de las obras 
que integran el relleno sanitario.  

Si Si 

6 La distancia de ubicación del sitio de disposición final, con respecto a cuerpos de 
agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas perennes, debe de ser de 
1000 m (mil metros) como mínimo. 

Si Si 

7 La ubicación entre el límite del sitio de disposición final y cualquier pozo de 
extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en 
operación como abandonados, será de 100 metros adicionales a la proyección 
horizontal de la mayor circunferencia del cono de abatimiento. En ningún caso la 
distancia al pozo será menor de 500 metros. 

Si Si 

ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL SITIO:   

1 Estudio topográfico: Se debe realizar un estudio topográfico incluyendo 

planimetría y altimetría y detalle del sitio de disposición final. 
No No 

2 Estudio geotécnico: Se deberá realizar para obtener los elementos de diseño 

necesarios y garantizar la protección del suelo, subsuelo, agua superficial y 
subterránea, la estabilidad de las obras civiles y del sitio de disposición final a 
construirse, incluyendo al menos las siguientes pruebas: 

No No 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS   

1 Se debe diseñar un drenaje pluvial para el desvío de escurrimientos pluviales y el 
desalojo del agua de lluvia, minimizando de esta forma su filtración a las celdas. 

Si Si 

2 El sitio de disposición final deberá de contar un área de emergencia para la 
recepción de los residuos sólidos municipales, cuando alguna eventualidad, 
desastre natural o de emergencia de cualquier orden no permitan la operación en el 
frente de trabajo, dicha área debe proporcionar la misma seguridad ambiental y 
sanitaria que las celdas de operación ordinaria. 

Si Si 

3 Los sitios de disposición final deberán contener las siguientes obras 
complementarias: 

 

 

a) Caminos de acceso  Si Si 
b) Caminos de interiores  Si Si 
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c) Cerca perimetral  Si Si 
d) Caseta de vigilancia y control de acceso  Si Si 

e) Báscula   Si 

f) Agua potable, electricidad y drenaje.   Si 
g) Franja de amortiguamiento (mínimo 10 metros)  Si Si 

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN   

1 Se debe de controlar la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la 
filtración pluvial. Los residuos deben de ser cubiertos en forma continúa y dentro de 
un lapso menor a 24 horas posteriores a su depósito. 

Si Si 

2 El sitio de disposición final, adoptará medidas para que los residuos siguientes no 
sean admitidos: Si Si 

 

1. Residuos líquidos tales como aguas residuales y líquidos industriales de 
proceso, así como todos hidratados de cualquier origen, con más del 60% de 
humedad. 

 
 

 2. Residuos conteniendo aceites minerales   

 3. Residuos de rastro.   
3 El sitio de disposición final debe de contar con un manual de operación y control. Si Si 
4 Los residuos que ingresen al sitio y hayan sido previamente separados con fines de 

aprovechamiento no deben ser mezclados con el resto de los residuos dispuestos 
en las celdas de operación. 

Si Si 

 
Cumple (Si) 18 20 

 Cumple (No) 2 2 

 Total 20 22 

 Indicador=Suma Cumple/Total 90.0% 90.9% 

 

 
Fuente: Verificación física e Información de auditoría proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
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C.2.2.2 RASTRO MUNICIPAL  

 

CONCEPTO 
RESULTADO 

2007 2008 

INDICADOR I: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA 
REQUERIDA PARA ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTOS. 
 

 
 

1 Certificado zoosanitario o guía de traslado de ganados. Si Si 

2 Registro de matanza y decomiso sanitario.  Si Si 
3 Aviso de funcionamiento sanitario del establecimiento.  Si Si 
4 Acreditación del médico veterinario.  No Si 
5 Certificados de salud  Si Si 
6 Autorización operativa del impacto ambiental  Si Si 
7 Reglamento interior del rastro.  Si Si 
8 Certificado o constancia de control de fauna nociva.  Si Si 
9 Control de registros  Si Si 
10 Actas informativas  Si Si 

INDICADOR II: VERIFICACIÓN  DE INFRAESTRUCTURA BASICA.  
 

  

1 Cerca perimetral segura, firme y confiable para el control de accesos y salidas. Si Si 
2 Servicio de agua potable suficiente y estable. Si Si 
3 Drenajes con red independiente para desechos orgánicos propios del rastro, sin 

conexión directa a la red municipal de aguas pluviales y residuales domésticas. Si Si 

4 Rampa apara desembarque de ganado, con piso antiderrapante y altura funcional 
y material anticorrosivo lavable. 
 

Si Si 

5 Corral de recepción con báscula, comunicado funcionalmente con los de reposos 
y distribución. En promedio con 22.5 m2 para bovinos y 1.2 m2 para porcinos, 
ovinos y caprinos. 
 

Si No 

6 Corral de cuarentena, para animales enfermos, sospechosos o caídos. Con piso 
antiderrapante, lavable, y muros de separación firmes, seguros, fáciles de 
desinfectar. 
 

Si Si 

7 Corral de reposo y observación antemorten, para que el ganado permanezca 
mínimo 12 horas y máximo 36 horas de su sacrificio, dotados de abrevaderos con 
agua limpia, potable, suficiente para el ganado alojado por más de 8 horas. No 
contar con pesebres ni comida, para asegurar la dieta antemorten de los 
animales. 
 

Si Si 

8 Corrales antemorten conectados con shut a baño de aspersión, previo al cajón de 
sacrificio humanitario. 
 

Si Si 

9 Cajón de insensibilización para los animales, asegurando eficacia operativa y 
protección para matarifes y operarios que degüellan al ganado de abasto. 
 

Si Si 

10 Riel con altura y solidez suficiente para suspender en el aire a los animales en 
proceso de sacrificio y faenado, (a partir del degüello y desangrado, no debe 
arrastrar ninguna parte del animal, ni entrar en contacto con el piso o paredes). 
 

Si Si 
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Fuente: Verificación física e información de auditoría proporcionada por el municipio de Fresnillo, Zacatecas.  

 

 

ING. JESÚS HUMBERTO MERCADO CASTORENA 
AUDITOR DE OBRA PÚBLICA 

ING. IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A 

OBRA PÚBLICA 

ING. JULIO ALBERTO RESENDIZ NAVA 
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA 

ING. ARTURO ZAPATA GARCÍA 
DIRECTOR DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA 

C.P. MÓNICA BEATRIZ MORENO MURILLO 
AUDITORA ESPECIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

CONCEPTO 
RESULTADO 

2007 2008 

INDICADOR III. HIGIENE DE PERSONAL.   

1 Los operativos se encuentran limpios en su persona y en la ropa de trabajo con 
que inician labores. 
 

Si Si 

2 Utilizan bata, overol, mandil ahulado, botas de hule, casco, cubrepelo y en caso 
necesario cubreboca y guantes de hule, o de protección con malla metálica para 
los que manejan cuchillos. 
 

Si Si 

3 Se lavan y desinfectan las manos o guantes al inicio, reanudación o tan 
frecuentemente como sea necesario, de acuerdo a la naturaleza de su labor. 
 

Si Si 

4 No hay evidencia de que se come, bebe, masca o escupe; evitan toser y 
estornudar o contaminar las canales y carnes para consumo humano. 
 

Si Si 

5 No hay personal con heridas o enfermedades de la piel o en áreas corporales que 
entren en contacto con las canales o carne. 
 

Si Si 

6 Presentan manos limpias, con uñas recortadas, sin anillos ni pulseras. Si Si 

 Cumple (Si) 25 25 

 Cumple (No) 1 1 

 Total 26 26 

 Indicador=Suma Cumple/Total 96.2% 96.2% 
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III. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

Cumplimiento con la Auditoría Superior del Estado en cuanto a entrega de información. Este indicador 

califica el cumplimiento por parte del municipio en cuanto a la presentación de: presupuestos, 

informes contable financieros mensuales y trimestrales,  anual de Cuenta Pública y documentación 

comprobatoria. 

 
Para la evaluación del cumplimiento en el ejercicio 2008, se consideró por lo que se refiere a la 

entrega del Informe Anual de Cuenta Pública la del ejercicio 2007. 

 

Enseguida se lista la información considerada para la evaluación en mención, la ponderación 

asignada y la calificación obtenida por el municipio de Fresnillo, Zac. 

 

 
Nota: la ponderación se realizó con base en los días de atraso que tuvo el municipio en la entrega de su información con respecto a lo que marca la 
normatividad aplicable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Información Evaluada 
Ponderación 

(puntos) 

Calificación 
Obtenida 
(puntos) 

1.  Presupuestos 2.00 2.00 

2.  
Informes contable financieros  mensuales y 
trimestrales  

3.00 2.05 

3.  Documentación comprobatoria  2.00 1.23 

4.  Informe Anual de Cuenta Pública  3.00 3.00 

 Total 10.00 8.28 

L.C.  HELENA PUGA CANDELAS 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  

L.C. Y M.A. MÓNICA BEATRÍZ MORENO MURILLO 
AUDITORA ESPECIAL  

L.C. CELINA TORRES GONZÁLEZ 
DIRECTORA DE AUDITORÍA A PROGRAMAS 

FEDERALES 

L.C. CECILIA NAVARRETE VELASCO 
AUDITORA FINANCIERA 


